

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 23.8.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem

Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.”)

Zhotovitel: DŘEVO VYSOČINA a.s.

se sídlem Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou

Spisová značka B 7697 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 037 59 687, DIČ: CZ03759687

jednající: Ing. Ivo Mittermayer, předseda představenstva

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 23.8.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/252 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Hřbitovní**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku

Na základě dohody smluvních stran, vzniku víceprací a probíhajícího lesnického provozu, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 25.11.2017**

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 5.376,00 Kč“

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: **141.900,00 Kč**

Dodatek č. 1-LC Do Spáleného: 5.376,00 Kč

Cena celkem: 147.276,00 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 13. 10. 2017

Žďár nad Sázavou: 12.10.2017



Objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel
Předseda představenstva
Ing. Ivo Mittl

Vícepráce - položky dle SOD

LC Hřbitovní- Díl 5: Komunikace

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--|----------------|--------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 3 | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150mm | m ² | 48,000 | 112,00 | 5 376,00 | Rozšíření plochy kolejové vyrovnávky | Zápis ve stavebním deníku ze dne |
|---|-----------|--|----------------|--------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------------|

celá cesta

Celkem díl 5-Komunikace: 5 376,00

Celkem vícepráce dle SoD 5 376,00

Dodatek SoD č. 1 - seznam změn

| Vícepráce-popis | Staničení | Ovlivnění položek z rozpočtu |
|---|------------|------------------------------|
| Zvětšení plochy výplně kolejí v důsledku skutečného stavu LC během realizace stavebních prací | celá cesta | Vícepráce dle SoD - 3 |
| | | |
| | | |

| LC Hřbitovní | |
|--|-----------------|
| Dodatek č. 1 - vícepráce - položky dle SoD | 5 376,00 |
| Dodatek č. 1 - vícepráce - položky nové | 0,00 |
| Dodatek č. 1 - vícepráce - cena obvyklá | 0,00 |
| Celkem: | 5 376,00 |

Procento víceprací

| | |
|--|-------------|
| cena ze smlouvy o dílo S918/2017/252 | 141 900,00 |
| Dodatek č.1 - dodatečné stavební práce | 5 376,00 |
| % víceprací | 3,79 |

