



MBNPP0009ST I

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### II. etapa - vyúčtování skutečné ceny díla - doplatek.

č. smlouvy **OŽP/SML0002/2016** u objednatele

č. **2134** u zpracovatele

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na základě ustanovení odstavce 4. této smlouvy:

**Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem**

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
zastoupený: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města  
pro věcná jednání Ing. František Klimeš, vedoucí odboru ŽP  
Ing. Slavomil Kabelka, pracovník SSL  
IČ: 00294136 DIČ: CZ00294136  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 9005-723751 / 0100  
Tel.: 566 590 300 e-mail: frantisek.klimes@bystricenp.cz

**Zhotovitel: LHProjekt a. s.**

se sídlem Čichnova 386/17, Komín, 624 00 Brno  
zastoupený: Ing. Alešem Sekaninou, statutárním ředitelem  
pro věcná a technická jednání Ing. Zdena Musilová, vedoucí projektant GIS  
Ing. Vítězslav Křivka, vedoucí projektant  
IČ: 25300806 DIČ: CZ 25300806  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Brno, č. účtu: 372690153 / 0300  
Tel.: 541 219 027 e-mail: lhpro@lhprojekt.cz

V souladu s článkem 1.1. této smlouvy došlo při dokončení díla k upřesnění celkové plochy díla uvedené ve smlouvě z **3.874** ha na **3.841,40** ha. Jedná se o snížení plochy, která byla zahrnuta UHUL v identifikaci lesních pozemků, avšak v průběhu zpracování LHO bylo zjištěno, že jeden z vlastníků, (Městys Olešnice), zadal zpracování vlastního LHP. Ve smlouvě původně uvedená celková částka **813.540,00** Kč bez DPH se tak na základě konečné plochové tabulky mění na **806.694,00** Kč bez DPH (snížení původní ceny díla z toho plynoucí činí - 6.846,00 Kč bez DPH). Doplatek za dílo po odečtení již poskytnuté zálohy: (806.694-569.478=237.216 Kč + DPH, celkem **287.031,00** Kč).

**Rozdíl bude dodavatelem řešen vystavením faktury na částku doplatku (zaokrouhleno) 287.031,00 Kč. Částka bude v souladu s ustanovením smlouvy dodavateli poskytnuta po obdržení financí v souladu s ustanovením odst. 4.4. smlouvy.**

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.


V Brně dne 28.8.2014

V Bystřici n. P. dne 29.8.2014



zhotovitel

**LHProjekt a.s.**  
Čichnova č.p. 386  
624 00 BRNO  
IČ: 253 00 806



objednatel

