





DODATEK Č. 1 KE SOD Č. 201600163

číslo smlouvy objednatele : 2017/00175/OR

číslo smlouvy zhotovitele : 2158/16



*uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Objednatel: **Město Český Brod**
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje
Petr Kostkan, pracovník odboru rozvoje

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Grebner – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**
se sídlem: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3
zastoupený: Ing. Miroslavem Lánem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627
IČO: 25076655
DIČ: CZ25076655
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Lán, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Igor Čermák

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201600163 (dále jen „dodatek č. 1“) na akci PD Stavební úpravy ulice Klučovská – 2. etapa, Český Brod uzavřené dne 08. 08. 2016.

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 08. 08. 2016 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201600163 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace zakázky „PD Stavební úpravy ulice Klučovská – 2. etapa, Český Brod“.

2.

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 1.11 ve znění:

1.11 Rozsah prací se rozšiřuje o práce - ověření tras propadlých správců inženýrských sítí.

3.

Článek II. Doba zhotovení díla, převzetí díla

Bod 2.2 se ruší a nahrazuje se bodem 2.5 ve znění:

2.5	I. etapa:	přípravné práce - aktualizace správců IS - do 1měsíce po odsouhlasení studie a dořešení předběžného souhlasu vlastníků pozemků
	II. etapa:	dokumentace pro společné územní řízení - do 2,5 měsíce po odsouhlasení studie
	III. etapa:	zajištění stanovisek DOSS k ÚR a vydání ÚR - do 4 měsíců po odsouhlasení PD - DUR
	IV. etapa:	dokumentace stavební povolení do 6,5 měsíce po odsouhlasení studie
	V. etapa:	zajištění stanovisek DOSS ke SP a vydání SP do 3měsíců po odsouhlasení PD – DSP
	VI. etapa:	dokumentace pro provedení stavby do 2 měsíců po odsouhlasení DSP
	VII. etapa:	AD v rozsahu SoD č. 201600163 po dobu realizace – předpoklad v době konání KD

4.

Článek III. Cena za dílo se v odstavci 3.1 mění a bude znít:

Smluvní strany se dohodli, že maximální cena za provedené dílo dle tohoto dodatku č. 1 je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena dle původní smlouvy bez DPH	274 500,- Kč
21 % DPH	57 645,- Kč
Základní cena dle původní smlouvy včetně DPH	332 145,- Kč
Vícepráce dle bodu 1.11 bez DPH	17 000,- Kč
21 % DPH	3 570,- Kč
Vícepráce dle bodu 1.11 včetně DPH	20 570,- Kč

Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	291 500,- Kč
21 % DPH	61.215,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	352 715, Kč

5.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Českém Brodě dne 23. 06. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

19. 7. 2017



GREBN
připraveno celář
Grebner s.r.o.
Ing. Miroslav Lan
130 00 Pr



MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: RM č. 198/2017
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.
Datum: 23-06-2017 Podpis V



23-06-2017

23-06-2017

23-06-2017

