

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
EV. Č. 224/2017**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánková, starostkou města
Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru
investic a majetku města, tel.: 499 404 741,
eMail: majetek.vedouci@muhostinne.cz
Svatavou Kozákovou, techničkou odboru investic
a majetku města, tel.: 499 404 732, mob.:
602 528 586,
eMail: majetek.technik2@muhostinne.cz
Ing. František Šulc, vedoucí střediska Vodovody
a kanalizace Městské správy Hostinné, s. r. o.,
mobil 602 642 689, eMail: mevak@seznam.cz

A

ZHOTOVITEL:

VLASTA VALKOUNOVÁ

se sídlem: Michnova 804, 541 01 Trutnov

IČO: 15631397

DIČ: CZ5653130472

zapsaný v MÚ Trutnov

zastoupený ve věcech smluvních: Vlasta Valkounová

ve věcech technických: Vlasta Valkounová

eMail: v.valkounova@seznam.cz

čj. Ž/2178/17/ŠM/8488/3

tel.: 603 583 966

ČLÁNEK I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely 20.07.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Výměna kanalizačního a vodovodního potrubí v ul. B. Smetany v Hostinném**“ (dále jen „**smlouva**“).
2. Obě smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla. Jedná se o následující změny oproti projektové dokumentaci:
 - vodovodního řad v ul. B. Smetany je napojen na vodovodní řad v ul. V. Nováka, jedná se o prodloužení o 12 m v asfaltové komunikaci,
 - v trase vodovodního řadu byla nalezena odbočka vodovodní přípojky pro čp. 127,
 - neprovádět kanalizační šachtu Š1 v těsné blízkosti stávající šachty – kanalizační potrubí je vedeno v přímém směru,
 - kanalizačních přípojek je celkově 12 ks, předpoklad byl 8 ks (dle provozovatele kanalizace nebyly dostupné informace o počtu skutečně napojených přípojek).

3. Detailní popis změn, víceprací a méněprací je popsán a vyčíslen v příloze č. 1 tohoto dodatku v položkovém rozpočtu a v příloze č. 2 v soupisu kanalizačních přípojek.

ČLÁNEK II ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou smlouvy o dílo se cena díla, sjednaná v čl. IV smlouvy, navyšuje o částku

71.796 Kč bez DPH

(slovy: Sedmdesátjednatisícšedmsetdevadesátšest korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Změna ceny za dílo je specifikována v položkovém rozpočtu – viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy 1.524.419 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 71.796 Kč bez DPH

Cena celkem 1.596.215 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly, že se dále mění čl. III smlouvy (Doba plnění) v odst. 1, kdy termín dokončení se nově sjednává nejpozději **do 31.05.2018.**

Důvodem jsou nepříznivé povětrnostní podmínky, které mají vliv na hutnění podkladních vrstev.

ČLÁNEK III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku č. 1 jsou:
 - příloha č. 1: položkový rozpočet,
 - příloha č. 2: soupis kanalizačních přípojek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.

V Hostinném dne 20.10.2017

V Trutnově dne 23.10.2017

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Vlasta Valkounová v. r.