

Číslo smlouvy objednatele č.1: 1430-2016-521101

Číslo smlouvy objednatele č.2 : 03PT - 002865

Číslo smlouvy zhotovitele: 122/2016

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Buk

## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. BUK

<b>Objednatel č.1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	vedoucí Pobočky Přerov
<b>Adresa:</b>	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

<b>Objednatel č.2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
<b>Zastoupen:</b>	, ředitelem Závodu Brno
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Společnost GEOKAM Přerov s.r.o. – Hanousek s.r.o. – Geodetická kancelář JBS, s.r.o.</b>
<b>První společník :</b>	<b>GEOKAM Přerov s.r.o. (správce společnosti) Kratochvílova 624/43, Přerov I- Město , 75002 Přerov IČO: 25844415, DIČ:CZ25844415</b>

<b>Druhý společník :</b>	<b>Hanousek s.r.o.</b> Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404, DIČ: CZ29186404
<b>Třetí společník :</b>	<b>Geodetická kancelář JBS, s.r.o.</b> Juranova 24, 682 01 Vyškov IČO: 25540378, DIČ: CZ25540378
<b>Zastoupen:</b>	
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	25844415
<b>DIČ:</b>	CZ25844415
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 21424.
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I.

### Předmět dodatku

**1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí:**

- 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z původního počtu **128 MJ na 124 MJ**
- 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původního počtu **21 MJ na 1 MJ**

Ke snížení počtu měrných jednotek došlo tím, že komisí nebylo provedeno vyšetření hranic pozemků neřešených a byla vyloučena část místní komunikace s nevhodnými parametry mimo obvod pozemkové úpravy.

	Fakturační celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	124	2 000	<b>8 000</b>
3.1.3	Zjišťování hranic pozemků neřešených	100 bm	1	2 500	<b>50 000</b>

**Celková hodnota méněprací činí 58 000 Kč bez DPH.**

2. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je **zvýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí:**

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z původních **297 MJ na 301 MJ**
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původních **297 MJ na 301 MJ**

Potřeba zvýšení počtu měrných jednotek vznikla zahrnutím výměry neřešených pozemků ve třech lokalitách mezi pozemky řešené.

	Fakturační celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	301	650	<b>2 600</b>
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	301	950	<b>3 800</b>

**Celková hodnota dodatečných služeb činí 6 400 Kč bez DPH.**

**Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.**

3. Dále je předmětem dodatku změna bankovního spojení a čísla účtu objednatele č. 2.

## **Čl. II.**

### **Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	769 050 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	528 850 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	105 350 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 493 250 Kč</b>
DPH 21%	313 583 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 806 833 Kč</b>

## **Čl. III.**

### **Závěrečná ustanovení**

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1430-2016-521101, č. objednatele č. 2: 03PT – 002865 a č. zhotovitele 122/2016 uzavřená dne 9. 12. 2016 nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s termíny ukončení dílčích částí a vyznačenými změnami).

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne ..... 16 -10- 2017

V Přerově dne ..... 11.10.2017

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Brně dne ..... 23 -10- 2017

Za objednatele č.2:

ředitel Závodu Brno

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Průběžný výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Buk

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>				
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole				31.3.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole				
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty				31.7.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.				28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona				28.2.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice				
3.1.4.	Rozbor současného stavu				31.3.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků				30.4.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>30. 4. 2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>				
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení				
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty				
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				31.3.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona				31. 1. 2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ				do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>				do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>				nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

- |   |
|---|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |

**Celková cena bez DPH v Kč**

DPH 21% v Kč

**Celková cena díla včetně DPH v Kč**

**1 806 833 Kč**

V Olomouci dne 16-10-2017

V Přerově dne 11.10.2017

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Brně dne 23-10-2017

Za objednatele č. 2:

ředitel Závodu Brno