

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

**uzavřené ve smyslu §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů**

číslo smlouvy objednatele 21/2017
číslo smlouvy zhotovitele VY/VY/2017/009

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Město Valašské Klobouky

Se sídlem Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky

IČO: 002 84 611

DIČ: CZ00284611

Bankovní spojení:

kteřou zastupuje: Mgr. Eliška Olšáková, starostka
(dále jen „Objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

Se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení:

kteřou zastupují: Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ
(dále „Zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Článek č. 2

PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 12.5.2017 smlouvu o dílo č. VY/VY/2017/009, jejíž předmětem je zhotovení díla „Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení – ulice Brumovská, Valašské Klobouky“.
- 2.2 V průběhu provádění díla nastaly okolnosti ležící nikoli na straně zhotovitele bránící včasnému provedení díla, spočívající v nepřipravenosti staveniště v důsledku prodloužení s provedením prací jiným subjektem než zhotovitelem, přičemž tyto skutečnosti vedly k nutnosti přerušení provádění prací.

Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2, kterým se mění následující ustanovení smlouvy o dílo tak, že nadále zní:

„III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: na základě písemné výzvy objednatele

Výzva bude doručena nejpozději do 31.12.2017 za předpokladu, že bude přidělena dotace na realizaci předmětné zakázky, a dále pokud se zadavatel a uchazeč nedohodnou jinak.

Díličí termíny: dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací

- 1.1. Lhůta pro dokončení a protokolární předání prováděného díla v rozsahu
- Stavba „Bezbariérové chodníky „ větve „A“ úsek č. 1, 2 a 3 a větve „B“ úsek č. 1 a 2.
 - Stavba „Přechod pro chodce silnice I – 57“
 - Veřejné osvětlení a chránička HDP bude provedeno v části realizovaných chodníků
 - V části větve „A“ bude realizována část osvětlení k technickým službám:

do 4 měsíců od předání staveniště

- 1.2. Nejzazší termín dokončení a protokolární předání prováděného díla v rozsahu
- SO 101 Chodníky a zpevněné plochy
 - SO 01 Veřejné osvětlení ulice Brumovská
 - SO 02 Doplnkové osvětlení přechodů pro chodce
 - SO 03 Chránička optického vedení
 - SO 04 Odbočné větve veřejného osvětlení
 - SO VO Místa pro přecházení

do 3 měsíců od zahájení stavebních prací. Stavební práce budou zahájeny do 30 dnů ode dne výzvy objednatele k pokračování v provádění prací učiněné nejpozději ke dni 30.6.2018

Dokumentace skutečného provedení vč. geometrického plánu: ke dni protokolárního předání poslední části díla

2. Místem plnění je k.ú. Valašské Klobouky, CZ.“

3. V souladu s Obchodními podmínkami se smluvní strany dále dohodly, že ve vztahu k předané části díla bude uzavřena dohoda o předčasném užívání, jejíž návrh tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek č. 3

VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.3. Neplatnost, nezákonnost nebo nevykonatelnost celého článku nebo ustanovení tohoto dodatku nebo jeho části neovlivní ani neomezí plnou platnost a účinnost zbývajících částí dodatku. Strany se v rozsahu přípustném dle práva pokusí neplatné, nezákonné nebo nevykonatelné ustanovení tohoto dodatku vyložit nebo nahradit tak, aby takový výklad nebo náhradní ustanovení měly požadovaný účinek.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jeho obsahu. Dále prohlašují, že tento dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.



„Smlouva o dílo č. VY/VY/2017/009 – dodatek č. 2“

Ve Valašských Kloboukách dne

Za Objednatele:

Město Valašské Klobouky

Ve Zlíně dne

Za Zhotovitele:

**COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast
Východ, region Zlínský**

.....
Mgr. Eliška Olšáková, starostka

.....
Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ