

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č. smlouvy objednatele: SML/194/2017

č. smlouvy zhotovitele: 884-017

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 6.10.2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Město Kroměříž

Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupené:
Ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města
Ve věcech technických: Ing. Soňou Mertovou – vedoucí odboru rozvoje města

Jaroslavem Pajgrem, referent oddělení investic

Ing. Janou Gregorovou, referent oddělení investic

Ing. Jiřím Hořínkem - Technický dozor investora
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
Adresa pro doručování: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Sídlo: Kúty 3967, 762 92 Zlín
Doručovací adresa: Kúty 3967, 762 92 Zlín
Zastoupená:
Ve věcech smluvních: Ing. Liborem Králem, místopředsedou představenstva
Ve věcech technických: Ing. Milanem Černíkem, výkonným ředitelem
Vedoucí stavby s autorizací
v oboru Pozemní stavby: Ing. Stanislav Sigmund
IČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XVII. odst. 17.6. Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/194/2017, č. smlouvy zhotovitele: 884-017, uzavřené dne 19. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě personálních změn ve společnosti zhotovitele se mění Článek I. (SMLUVNÍ STRANY) Smlouvy následovně:

Objednatel

Město Kroměříž

Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupené:
Ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města
Ve věcech technických: Ing. Soňou Mertovou – vedoucí odboru rozvoje města

Jaroslavem Pajgrem, referent oddělení investic

Ing. Janou Gregorovou, referent oddělení investic

Ing. Jiřím Hořínkem - Technický dozor investora
00287351
DIČ: není plátce DPH
Adresa pro doručování: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Sídlo: Kúty 3967, 762 92 Zlín
Doručovací adresa: Kúty 3967, 762 92 Zlín
Zastoupená:
Ve věcech smluvních: Ing. Radimem Štěpánkem, MBA, předsedou představenstva
Ve věcech technických: panem Davidem Gargulákem, výkonným ředitelem
Vedoucí stavby s autorizací v oboru Pozemní stavby: Ing. Stanislav Sigmund
IČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

2.2 Na základě nepředvídatelných prací, které nebyly obsaženy v předmětu smlouvy o dílo a neprováděných prací dochází ke změně rozsahu díla na základě odsouhlaseného soupisu méněprací a víceprací uvedených v příloze č. 1-6 Dodatku a v této souvislosti dochází i ke změně ceny díla ve vztahu k původní ceně ve Smlouvě následovně:

Rozsah prací dle Smlouvy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A1. Cena díla dle Smlouvy	4,995.010,- Kč	1,048.952,- Kč	6,043.962,- Kč

Rozsah prací dle Dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
<i>Neprováděné stavební práce (MNP)</i>	- 48.639,25 Kč	-10.214,24 Kč	- 58.853,49 Kč
<i>Dodatečné stavební práce (VCP)</i>	181.031,30 Kč	38.016,57 Kč	219.047,87 Kč
A2. Cena díla dle Dodatku č. 1	132.392,- Kč	27.802,- Kč	160.194,- Kč

Rozsah prací dle Smlouvy+Dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
<i>A1. Cena díla dle Smlouvy</i>	4,995.010,- Kč	1,048.952,- Kč	6,043.962,- Kč
<i>A2. Cena díla dle Dodatku č. 1</i>	132.392,- Kč	27.802,- Kč	160.194,- Kč
Cena díla dle Smlouvy + Dodatku č.1	5,127.402,-Kč	1,076.754,-Kč	6,204.156,-Kč

Cena díla dle tohoto Dodatku je zaokrouhlena na celé koruny, a to matematicky.

2.3 Článek IV. (CENA DÍLA) odst. 4.1 Smlouvy se mění takto:

4.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním objednatelem dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1-6 k této smlouvě a činí:

Cena díla celkem bez DPH	5,127.402,- Kč
DPH celkem 21 %	1,076.754,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	6,204.156,- Kč

(slovy: šestmilionůdvěstěčtyřicetstopadesátšest korun českých)

2.4 Článek II. (DOBA PLNĚNÍ) odst. 2.1., 2.1.2. Smlouvy se z důvodu navýšení prací předmětu díla a nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících provádění montáže zateplení objektů uvedených v příloze č. 7 Dodatku mění takto:

2.1.2. předání díla: 01. 11. 2017

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č.1 smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/194/2017, č. smlouvy zhotovitele: 884-017, uzavřené dne 19. 6. 2017, uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Kroměříži dne 6.10.2017

Ve Zlíně dne 6.10.2017

.....
Za Objednatele
Mgr. Jaroslav Němec
starosta

.....
Za Zhotovitele
Ing. Radim Štěpánek, MBA
předseda představenstva

Přílohy:

- č.1 – položkový rozpočet méněprací
- č.2 – položkový rozpočet méněprací
- č.3 – položkový rozpočet méněprací
- č.4 – položkový rozpočet víceprací
- č.5 – položkový rozpočet víceprací
- č.6 – položkový rozpočet víceprací
- č.7 – žádost o prodloužení termínu ukončení stavby
- č.8 – časový harmonogram dokončení zateplení Kroměříž MÚ