

## DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 315 150/02/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 17095

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **KUNST, spol. s r.o. Hranice**

sídlo/místo podnikání:

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 690

jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

bankovní spojení: KB Olomouc

číslo účtu: 234642831/0100

telefon: 581 699 999

fax: 581 699 921

e-mail: kunst@kunst.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Dušan Humený

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k zakázce „ČOV Nechanice – provozní úpravy“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

4/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

<b>Cena díla dle základní SOD</b>	<b>5.450.393,- Kč</b>
vícepráce dle ZL č. 1	104.056,- Kč
méněpráce dle ZL č. 1	0,- Kč
<u>změna ceny celkem</u>	<u>104.056,- Kč</u>
<b>cena dle dodatku č. 1</b>	<b>5.554.449,- Kč</b>

**Ceny jsou uvedeny bez DPH**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „ČOV Nechanice – provozní úpravy.“  
(změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Hranicích dne

.....  
Ing. František Barák  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec  
Králové, a.s.

.....  
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.  
jednatel společnosti  
KUNST, spol. s r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN					
<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o. Hranice					
Navrhovatel:		KUNST, spol. s r.o. Hranice			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 25.9.2017		
-Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem	osobně	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: -			
		na jinou část smlouvy: -			
<b>POPIS ZMĚNY:</b>					
<p><b>Změna č. 1</b> – V PD bylo počítáno s aplikací vnější omítky na omítku stávající objektu ČOV Nechanice. Stávající omítky je však značně rozpraskaná a hrozí nebezpečí přenesení těchto prasklin do nové omítky. Navrhujeme použít pro zpevnění vnější nové omítky perlinku, která bude vtažena přímo do omítky. Tímto opatřením dojde k zamezení praskání nové omítky.</p> <p><b>Změna č. 2</b> – Do stávajícího železobetonového stropu svozové jímky mají být instalovány ruční česle v nerezovém boxu. Beton stropu je značně rozpraskaný a vykazuje známky degradace. Ukotvení česlí do stropu by bylo problematické. Navrhujeme demolici stropu a následnou obnovu.</p> <p><b>Změna č. 3</b> – Ve výkresové i textové části je na výtlačném potrubí vratného kalu navržen indukční průtokoměr. Průtokoměr však není ve výkazu výměr. Navrhujeme jeho doplnění.</p>					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší měr	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Ing. Dušan Humený</i>					
Stanovisko objednatele: Objednatel požaduje předložit návrh ocenění změny					
Stanovisko zhotovitele: Oceněný výkaz výměr je doložen k příloze					
Stanovisko projektanta: souhlasí					
Stanovisko provozovatele: souhlasí					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

**KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN****NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o. Hranice

Navrhovatel: KUNST, spol. s r.o. Hranice

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 25.9.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	----------	--------

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny****Rekapitulace více a méněprací**

č.změny	popis	cena (Kč bez DPH)
1	Úprava vnější fasády	31 236
2	Strop svozové jímky	30 264
3	Doplnění indukčního průtokoměru	42 557

vícepráce celkem	104 056
méněpráce celkem	0

**změny ceny dle dodatku č. 1****104 056**

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**104 056,- Kč bez DPH**

(stočtyřicetipadesátšest korun českých)

Zpracoval:

Ing. Dušan Humený  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 25.9.2017

Odsouhlasil:

Ing. Petr Keindl  
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 25.9.2017

## KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**

Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o. Hranice

Navrhovatel: KUNST, spol. s r.o. Hranice

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 25.9.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	osobně
------------------------------------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

**104 056,- Kč bez DPH**

(stočtyřítisícepadesátšest korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Dušan Humený  
(jméno/podpis)

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot  
(jméno/podpis)

Datum: 1.10.2017

Datum: 1.10.2017