



TSKRP005LP4G

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
BBP Jeremiášova, Praha 5**

č. smlouvy objednatele: 3/17/2400/48

č. smlouvy zhotovitele: 003 106

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiří Trávníček, náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby a místopředseda představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiří Trávníček, náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby a místopředseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 2200

a

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČ: 26212005

zastoupená: Ing. Miloslav Volf, ředitel společnosti na základě plné moci

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/17/2400/48 ze dne 4.5.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 2 Smlouvy jak níže uvedeno. Dále dochází ke změně čísla účtu objednatele tak, jak je uvedeno v čl. I. tohoto Dodatku.

