

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0315/17

Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: 5596 / 2017

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE III/49025: LUDKOVICE“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	xxxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu
- ve věcech realizace stavby	xxxxxxxxxxxxx, provozně technický náměstek
Technický dozor:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	<a href="#">xxxxxxxxxxxxx</a>
Bankovní spojení:	xxxxxxx
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.</b>
Adresa:	Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 38267
IČ:	26229455
DIČ:	CZ26229455
Zastoupený:	Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxx výrobní ředitel
Stavbyvedoucí:	xxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	<a href="#">xxxxxxxxxxxxx</a>
Bankovní spojení:	xxxxxx

#### **uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0315/17 ze dne 15. 5. 2017 z těchto důvodů:**

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby není nezbytné provést práce dle níže uvedené specifikace, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nevede k významnému zúžení rozsahu plnění veřejné zakázky a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V návaznosti na níže uvedené změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 4 842 964,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu méněprací ve výši 220 540,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 4 622 424,00 Kč bez DPH.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce**

K dosavadnímu textu se zapisuje:

#### **SO 101 Silnice III/49025**

Během realizace stavebních prací bylo zjištěno, že vzhledem k šířkovému uspořádání na předmětné silnici není třeba v místě souběhu s vodním tokem provést osazení bezpečnostního zachytného zařízení. Po projednání uvedené skutečnosti se silničním správním úřadem a Policií ČR bylo rozhodnuto, že nebude provedeno osazení ocelového silničního svodidla v délce 186 m.

### **2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	4 622 424,00
DPH 21 %	970 709,04
<b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>	<b>5 593 133,04</b>

(slovy pět milionů pět set devadesát tři tisíce jednotřicet tři koruny české, 04/100)

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis méněprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne

.....  
za objednatele:  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Jan Čech  
jednatel

.....  
Ing. Josef Tománek  
jednatel