

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: č. 1
Zhotovitel:	Bystroň Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel	
Datum:	3.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna bouraného materiálu na atikách</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po odstranění obkladu a omítky na místech bouraných atiky, bylo zjištěno, že stávající atiky nejsou z plynosilikátu ale ze železobetonu. V místech osazení sloupů byla atika odbourána dle PD. Budou odečteny bourací práce z plynosilikátu a přičteny bourací práce ze železobetonu. Po zaměření výškové úrovně stávající podlahy a stávající atiky, bylo zjištěno, že stávající atika je o 10cm vyšší. Nebylo by možné osadit prvky ocelové konstrukce. Atika po celé její délce bude odbourána, tak aby bylo možné osadit ocelové prvky. Tato skutečnost zjištěna při provádění stavby (skrytá konstrukce)</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-22.236,76 Kč</b>	<b>50 017,12 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>27 780,37 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 07.08.2017	Datum: 07.08.2017	