

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: č. 6
Zhotovitel:	Bystroň Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel	
Datum:	3.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Větší tl. obvodového zdiva, cihelná podezdívka pod betonovou zdi</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Při bourání obvodového zdiva – atiky, byla zjištěna větší tl. obvodové atiky tl. 375mm bude nahrazena zdivem tl. 450mm, tak aby zeď lícovala po obou stranách s ostatním obvodovým zdivem. Po odbourání nadzákladového zdiva dělicí zelenou zahradu od terasy, bylo zjištěno podezdění z CPP v celé její šířce a délce. Toto zdivo musí být odstraněno, pro montáž OK a odlehčení stávajícího stropu. Tato skutečnost zjištěna při provádění stavby (skrytá konstrukce)</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-31.843,49 Kč</b>	<b>66.030,53 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>34.187,04 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 07.08.2017	Datum: 07.08.2017	