

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 11
Zhotovitel:	Bystroň Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel	
Datum:	3.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nová látka na markýze</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při demontáži markýzy z důvodu montáže nového zateplovacího systému byl zjištěn nevyhovující stav látky na markýze. Látka již byla lichá a propouštěla vodu, na několika místech byla již děravá. Bude namontována nová látka</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	17.966,03 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
17.966,03 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	