

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 12
Zhotovitel:	Bystroň Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel	
Datum:	3.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Záchytný systém</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě požadavků revizní zprávy bude upraven rozsah záchytného systému</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-17.760,- Kč	64.120,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
46.360,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 07.08.2017	Datum: 07.08.2017	