

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 11. 10. 2016

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Opavská 4472/76, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00
Oprávněná osoba: Ing. Radek Baran, ředitel organizace
IČO: 706 31 883
Bankovní spojení: KB Ostrava
Číslo účtu: 14428761/0100
Kontaktní osoba: Ing. Radek Baran
Telefon: +420 599 508 113

na straně objednatele

a

2. BYSTRONĚ Group a.s.

se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3238
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466
Jednající: Michal BystronĚ, člen představenstva a.s.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-1615600277/0100
Kontaktní osoba: Ing. Roman Moldrzyk, obchodní ředitel, zmocněnec
Telefon, email: 596135305 / info@bystrongroup.cz

na straně zhotovitele

smluvní strany se dohodly na těchto změnách a úpravách

II.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem IV. Odst. 8 Smlouvy o dílo se předmět díla mění o Méněpráce a rozšiřuje Vícepráce:

bourání - plynosilikát	zjištěn jiný materiál při bourání atiky
dlažby	dilatační spáry, velkoformátová dlažba
elektro	změna ovládání, doplněný rozvaděč
okna	záměna kruhového okna za dvě obdélníkového tvaru
nerealizované položky	sít' na lešení
bourání a dozdivky	podezdívky pod betonovými stĚnami
madlo	madlo
vyrovnaní podlahy	dorovnání podlahy dle skutečnosti

přeložení kabelu	přeložka kabelu kvůli záměně oken
látka markýzy	výměna látky na stávající markýze
záchytný systém, dlažba	záchytný systém dle požadavku revizní zprávy
SDK kufr	změna pohledů

To vše v rámci stavby **Nástavba terasy – dilatační celek „A“** (dále jen také jako dílo). Místo plnění Opavská 4472/76, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00.

III. Doba plnění díla

1. Smluvní strany sjednávají termín pro dokončení uvedeného předmětu díla takto:
Termín ukončení díla: **do 31. 8. 2017**

IV. Cena díla

2. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Původní cena díla bez DPH činí	6 940 950,25,- Kč
<u>Cena za Vícepráce bez DPH činí</u>	<u>317 770,34,- Kč</u>
Nová cena díla bez DPH činí	7 258 720,59,- Kč
DPH (15%)	1 088 808,09,- Kč
Celková cena včetně DPH činí	8 347 528,68,- Kč

3. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem.
5. Uvedené Měněpráce a Vícepráce jsou odůvodněny ve Změnových listech č. 1.- 6. a č. 8 - 13. Spolu s rozpočtem včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek tvoří Přílohu č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Ostatní ujednání, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Seznam MNP a VCP
2. Změnové listy č. 1 – 6. a č. 8. - 13

Za objednatele: 15. 08. 2017

Za zhotovitele: 15. 08. 2017

Ing. Radek Baran
ředitel organizace

Michal Bystroň
člen představenstva a.s.