

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 314 700/07/2017

číslo smlouvy zhotovitele: SDVAK00275

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Královéhradecká provozní, a. s.**

sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka č. 2383

jejímž jménem jedná: Ing. Jakub Hanzl – generální ředitel, představenstvem pověřený zástupce

IČO: 27461211

DIČ: CZ27461211

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Hradec Králové

číslo účtu: 35-5743990247/0100

telefon: 495715111

fax: 453175157

e-mail: info@khp.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Tomáš Hosa - provozní ředitel, oprávněný zástupce

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Václav Hošek, manažer provozu odpadních vod

Jiří Kraus, manažer Provozu pitných vod

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k zakázce „ČOV Chlumec nad Cidlinou – aerační systém uskladňovací nádrže“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Změna termínu plnění upravená na základě uvedených víceprací, z důvodu realizace navrhovaných víceprací.

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 15.12.2017

4/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD	1.698.828,- Kč
vícepráce kanalizace dle ZL č. 1	220.162,- Kč
méněpráce kanalizace dle ZL č. 1	0,- Kč
změna ceny dle dodatku č. 1	220.162,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem	1.918.990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku

před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „ČOV Chlumec nad Cidlinou – aerační systém uskladňovací nádrže (I. etapa).“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové,
a.s.

.....
Ing. Tomáš Hosa
oprávněný zástupce
Královéhradecká provozní, a.s.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Královéhradecká provozní, a.s.					
Navrhovatel:		Královéhradecká provozní, a.s.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.		Datum: 2.10.2017	
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem	osobně	
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: -			
		na jinou část smlouvy: -			
POPIS ZMĚNY:					
Změna č. 1 – V průběhu realizace po vypuštění a vyčištění uskladňovací nádrže bylo zjištěno, že dno nádrže je ocelové a není opatřeno ochranným nátěrem. Navrhujeme důkladné očištění dna a aplikaci ochranného nátěru.					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Vladimír Šubr</i>					
Stanovisko objednatele: Objednatel požaduje předložit návrh ocenění změny					
Stanovisko zhotovitele: Oceněný výkaz výměr je doložen k příloze					
Stanovisko projektanta: souhlasí					
Stanovisko provozovatele: souhlasí					
<small>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: *Královéhradecká provozní, a.s.*

Navrhovatel: *Královéhradecká provozní, a.s.*

Příjemce návrhu: *VAK Hradec Králové, a.s.* Datum: 2.10.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	osebně
---------------------------------------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Rekapitulace více a méněprací

Vícepráce.....220 162,- Kč

Méněpráce.....0,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

220 162,- Kč bez DPH

(dvěstědvacet tisíc šestdesát dva korun českých)

Zpracoval:

Vladimír Šubr
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 2.10.2017

Odsouhlasil:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 2.10.2017

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY
Číslo: 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Zhotovitel: Královéhradecká provozní, a.s.
Navrhovatel: Královéhradecká provozní, a.s.
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.
Datum: 2. 10. 2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	osobně
------------------------------------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

220 162,- Kč bez DPH

(dvěstědvacettisícstošedesát dva korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Tomáš Hosa
(jméno/podpis)

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 9.10.2017

Datum: 9.10.2017