

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby
Zámek Horažďovice - opravy vybraných částí 2017

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: **Stavební společnost H a T, spol. s r.o.**
se sídlem: Komenského 373, 386 01 Strakonice
registrován u: Krajského soudu v českých Budějovicích.; spis C/1291
statutární zástupce: Ing. Jan Holeček, Ing. Jindřich Trch
IČO, DIČ: 45023522, CZ45023522
Bankovní spojení: 10204-744/0600

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě postupu restaurování slunečních hodin a provedené inventuře skutečně provedených prací, dohodly se obě smluvní strany na změně termínů plnění, rozsahu díla a změně ceny, doložené rozpočtovým dodatkem ze dne 15.09.2017 ve výši +26.930 Kč.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním:

3. Předmět (rozsah) díla je vymezen
- a) projektovou dokumentací stavby zpracovanou Pavlem Matouškem:
 - a) Zámek Horažďovice - Oprava části dvorních fasád z 16.01.2017,
 - b) Obnova vnějších oken velkého sálu – zámek Horažďovice z 13.01.2017,
 - c) Oprava vybraných částí parkánových zdí – Horažďovice, změna č. 1 dle NPÚ z 23.12.2015.
 - b) nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 02.03.2017,
 - c) rozpočtovým dodatkem zhotovitele ze dne 15.09.2017,
 - d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel provede stavbu v celém rozsahu v době
- a) předání staveniště, zahájení prací **01.05.2017**
 - b) dokončení opravy fasád vyjma průčelí kaple vč. zajištění tuhosti lešení ... **31.07.2017**
 - c) kompletní dokončení díla vč. doložení dokladů a vyklizení staveniště **20.10.2017**

3. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou **smluvní cenu ve výši 1.053.966 Kč** bez DPH.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 22.03.2017 a dodatkem č. 1 ze dne 10.08.2017.

V Horažďovicích, dne 10.10.2017

Ve Strakonících, dne 10.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Ing. Jan Holeček
jednatel společnosti**