

PŘÍLOHA Č. 4
DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY (HARMONOGRAM)

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
M1	Zahájení projektu	1. 1. 2016	
I	Analýza a návrh a akceptace návrhových dokumentů DELT	1. 1. 2016	28. 1. 2016
M2	Akceptace návrhových dokumentů DELT		28. 1. 2016
I	DELTY a specifikované úpravy stávajících funkcionalit systému SPOC/NIMS, EAC_UTIL, CVCA, CSCA a profilu CSCA a DS certifikátu		
	- Úprava CSCA	1. 1. 2016	27. 1. 2016
	- Úprava profilu CSCA a DS certifikátu	1. 1. 2016	27. 1. 2016
	- Úprava CVCA	28. 1. 2016	25. 5. 2016
	- Úprava SPOC_CLI	1. 1. 2016	30. 6. 2016
	- Sloučení modulů národních certifikačních autorit (CVCA a CSCA/ SPOC CA)	28. 1. 2016	30. 6. 2016
	- Úprava CKA	1. 1. 2016	2. 1. 2017
	- Úprava rozsahu dodávky systému EAC UTIL	15. 11. 2016	22. 12. 2016
	- Úprava EAC_UTIL	15. 11. 2016	22. 12. 2016
	- Implementace off-line funkcionality systému SPOC	3. 8. 2016	31. 5. 2017
	- Úpravy SPOC/NIMS	3. 8. 2016	30. 6. 2017
I	Migrace systémů CVCA, CSCA, SPOC CA a SPOC_CLI	1. 1. 2016	30. 6. 2016
M3	Uvedení do provozu DELT a specifikovaných úprav stávajících funkcionalit systému CVCA, CSCA, SPOC CA a profilu CSCA a DS certifikátu		31. 12. 2016
A	Akceptace DELT a specifikovaných úprav stávajících funkcionalit systému CVCA, CSCA, SPOC CA a profilu CSCA a DS certifikátu		31. 7. 2016
M4	Předání návrhu technické studie		30. 6. 2016
M5	Předání finální verze technické studie		30. 9. 2016
A	Akceptace technické studie		30. 9. 2016

I	Předání návrhu katalogu služeb		30. 6. 2016
M6	Předání finální verze katalogu služeb		17. 10. 2016
A	Akceptace katalogu služeb		17. 10. 2016
I	Migrace systémů EAC_UTIL	1. 1. 2016	8. 12. 2016
M7	Uvedení do provozu DELT a specifikovaných úprav stávajících funkcionalit systému EAC_UTIL		22. 12. 2016
A	Akceptace DELT a specifikovaných úprav stávajících funkcionalit systému EAC_UTIL		22. 12. 2016
I	Implementace IZP001 (Úprava testovacího systému CKA pro migraci kontaktního elektronického čipu eOP na novou generaci čipů) a ZP003 (Úpravy testovacího systému CKA s ohledem na implementaci požadavků eIDAS)	18. 3. 2016	2. 1. 2017
M8	Uvedení do provozu IZP001 (Úprava produkčního systému CKA pro migraci kontaktního elektronického čipu eOP na novou generaci čipů) a ZP003 (Úpravy produkčního systému CKA s ohledem na implementaci požadavků eIDAS)		28. 2. 2017
A	Akceptace IZP001 (Úprava systému CKA pro migraci kontaktního elektronického čipu eOP na novou generaci čipů) a ZP003 (Úpravy systému CKA s ohledem na implementaci požadavků eIDAS)		16. 3. 2017
I	Migrace systému SPOC/NIMS	1. 1. 2016	26. 5. 2017
I	Implementace ZP003 (Úpravy testovacího systému SPOC/NIMS s ohledem na implementaci požadavků eIDAS)		26. 5. 2017
A	Akceptace systému SPOC/NIMS		
M9	Uvedení systému SPOC/NIMS do provozu	19. 6. 2017	23. 6. 2017
M10	Uvedení do provozu ZP003 (Úpravy produkčního systému SPOC/NIMS s ohledem na implementaci požadavků eIDAS)	19. 6. 2017	23. 6. 2017
A	Akceptace a uvedení do provozu DELT a specifikovaných úprav stávajících funkcionalit systému SPOC/NIMS včetně ZP003 (Úpravy systému SPOC/NIMS s ohledem na implementaci požadavků eIDAS)	23. 6. 2017	30. 6. 2017
I	Revize bezpečnostní dokumentace	1. 7. 2016 15. 3. 2021	3. 12. 2016 30. 6. 2021
M11	Předání finálních verzí revidované bezpečnostní dokumentace 2016		3. 12. 2016
A	Akceptace revize bezpečnostní dokumentace 2016		3. 12. 2016
I	Implementace ZP007	17. 7. 2017	16. 10. 2017
M	Uvedení ZP007 do provozu	18. 10. 2017	20. 10. 2017
A	Akceptace ZP007	23. 10. 2017	23. 10. 2017
I	Implementace ZP008	5. 9. 2017	30. 6. 2018

M	Uvedení do provozu ZP008		2. 7. 2018
A	Akceptace ZP008		6. 7. 2018
M12	Předání finálních verzí revidované bezpečnostní dokumentace 2021		30. 6. 2021
A	Akceptace revize bezpečnostní dokumentace 2021		30. 6. 2021
I	Pravidelná aktualizace katalogových listů služeb	1. 1. 2017*	31. 1. 2017*
M13	Předání finální verze aktualizovaného katalogového listu služeb		31. 1. každý rok
A	Akceptace aktualizovaných katalogových listů služeb		15. 2. každý rok
I	Generační obměna modulů národních certifikačních autorit	1. 1. 2021	28. 5. 2021
M14	Akceptace generační obměny modulů národních certifikačních autorit		28. 5. 2021
M15	Ukončení projektu		31. 12. 2025

* Katalogové listy služeb budou aktualizovány každoročně v termínech 1. 1. až 31. 1.

Legenda:

M	Smluvní milník
A	Akceptační milník
I	Implementační práce
DELTA	xxx
	xxx
	xxx
	xxx