

Číslo smlouvy objednatele č.1: 1430-2016-521101

Číslo smlouvy objednatele č.2 : 03PT - 002865

Číslo smlouvy zhotovitele: 122/2016

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Buk

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. BUK

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDAKCE]
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	[REDAKCE]
E-mail :	[REDAKCE]
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	[REDAKCE]
V technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDAKCE]
Adresa:	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:	[REDAKCE]
E-mail :	[REDAKCE]
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	Společnost GEOKAM Přerov s.r.o. – Hanousek s.r.o. – Geodetická kancelář JBS, s.r.o.
První společník :	GEOKAM Přerov s.r.o. (správce společnosti) Kratochvílova 624/43, Přerov I- Město , 75002 Přerov IČO: 25844415, DIČ:CZ25844415

Druhý společník :	Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404, DIČ: CZ29186404
Třetí společník :	Geodetická kancelář JBS, s.r.o. Juranova 24, 682 01 Vyškov IČO: 25540378, DIČ: CZ25540378
Zastoupen:	Ing. Dušanem Magátem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dušan Magát
v technických záležitostech oprávněn jednat:	██
Telefon:	██
E-mail :	████████████████████
ID DS:	4tw76cw
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	████████████████████
IČO:	25844415
DIČ:	CZ25844415
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 21424.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	████████████████████

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí:

- 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z původního počtu **128 MJ na 124 MJ**
- 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původního počtu **21 MJ na 1 MJ**

Ke snížení počtu měrných jednotek došlo tím, že komisí nebylo provedeno vyšetření hranic pozemků neřešených a byla vyloučena část místní komunikace s nevhodnými parametry mimo obvod pozemkové úpravy.

	Fakturační celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	124	2 000	8 000
3.1.3	Zjišťování hranic pozemků neřešených	100 bm	1	2 500	50 000

Celková hodnota méněprací činí 58 000 Kč bez DPH.

2. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je **zvýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí:**

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z původních **297 MJ na 301 MJ**
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původních **297 MJ na 301 MJ**

Potřeba zvýšení počtu měrných jednotek vznikla zahrnutím výměry neřešených pozemků ve třech lokalitách mezi pozemky řešené.

	Fakturační celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	301	650	2 600
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	301	950	3 800

Celková hodnota dodatečných služeb činí 6 400 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Dále je předmětem dodatku změna bankovního spojení a čísla účtu objednatele č. 2.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	769 050 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	528 850 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	105 350 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 493 250 Kč
DPH 21%	313 583 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 806 833 Kč

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1430-2016-521101, č. objednatele č. 2: 03PT – 002865 a č. zhotovitele 122/2016 uzavřená dne 9. 12. 2016 nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s termíny ukončení dílčích částí a vyznačenými změnami).

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 16. 10. 2017

V Přerově dne 11. 10. 2017

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Dušan Magát, jednatel společnosti

V Brně dne 23. 10. 2017

Za objednatele č.2:

Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Příloha:

1. Položkový výkaz činností