

**DODATEK Č.1  
SMLOUVY O DÍLO  
č. S928/2017/356**

**I.  
Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem ředitelem

Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Petr Chochol**

IČO: 10322698

DIČ: [REDACTED]

místem podnikání: Chýnovská 744, 391 11, Planá nad Lužnicí

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

**Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:**

## IV.

### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **150.661,00 Kč** bez DPH, slovy sto padesát tisíc šest set šedesát jedna korun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze tohoto dodatku ke smlouvě a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy o dílo S928/2017356 a tohoto dodatku.

## XII.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku ke smlouvě v jeho plném znění.
3. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku ke smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku ke smlouvě a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění tohoto dodatku ke smlouvě zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to její povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

5. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Přílohy: změnový list č. 1, položkový rozpočet

V Plané nad Lužnicí dne: 16. 10. 2017



Za zhotovitele  
Petr Chochol  
majitel



V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne: 16. 10. 2017



Za objednatele  
Ing. Raděk Pomije  
Ředitel KŘ České Budějovice

[12]  
ilové

Řjst:

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 13.10.2017

Název veř. zakázky: Oprava WC a koupelny na LS Tábor, Zavadilská 2095

Zhotovitel: Petr Chochol, Chýnovská 744, 391 11, Planá nad Lužnicí

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08

Název akce (majetku): Provozní budova na LS Tábor 2017 - realizace stavebních prací	Charakter akce: -I- N -IP- -NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
---	-----------------------------------	----------------	----------------

**Popis změny:**

Obklady nebylo možné odstranit bez porušení stávajícího sádrokartonu, sádrokarton byl odstraněn, bylo provedeno zateplení, byla umístěna parotěsná izolace, nový sádrokarton.

Uživatелеm byly vybrány jiné dveře a bylo nutno upravit prahy.

Bylo upraveno množství materiálu pro instalátorské práce dle skutečných potřeb.

Elektroinstalace byly provedeny jiným, než předpokládaným způsobem, nebyl umístěn nový rozvaděč, ale rozvod elektřiny proběhl ze stávajícího rozvaděče, který byl opatřen proudovým chráničem.

**Zdůvodnění změny:**

Nový sádrokarton byl umístěn z důvodu nemožnosti odstranění obkladu ze stávajícího, tento byl porušen, a proto musel být nahrazen novým. Stávající zateplení obvodových stěn bylo nedostatečné a nekvalitně provedené, proto bylo nahrazeno novým. Z důvodu ochrany nové tepelné izolace, byla konstrukce doplněna o parotěsnou izolaci.

Dle aktuálních možností prodejců dveří, byly uživatelem vybrány jiné dveře, dveřní prahy musely být v této souvislosti upraveny.

Aby nedošlo k bouracím pracím na chodbě (umístěn rozvaděč), byla provedena alternativa elektrorozvodů, místo malého rozvaděče v koupelně, bylo použito stávající el.vedení z rozvaděče přes chodbu do koupelny a toto bylo doplněno proudovým chráničem.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: není projekt Datum: Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N: 11 396,00 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: N: 23 465,00 Kč
		Bilance:  <b>12 069,00 Kč bez DPH</b>
	Konečná celková cena akce po změně	150 661 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně	150 661 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Josef Rohel Datum: 16.10.2017

Zástupce objednatele - jméno: Bc. Sabina Mrázková Datum: 16.10.2017

Přílohy:  
položkový rozpočet

## ROZPIS PRACÍ


úprava koupelny + WC - kanceláře Tábor

odstranění stávajícího obkladu	20 m2	95	1 900,00 Kč
demontáž sádro. obložení	12,5 m2	65	812,50 Kč
úprava sádrokar.konst. - výztuhy , doplnění	1 j	2500	2 500,00 Kč
odstranění stávající izolace	12,5 m2	500	6 250,00 Kč
nová izolace - min. vata + montáž	12,5 m2	200	2 500,00 Kč
parotěsná izolace + záklop impreg. sádro. desky	12,5 m2	480	6 000,00 Kč
- nakládka suti + doprava na skládku Želeč	27 km	10	270,00 Kč
- likvidace suti skládky Želeč	1 j	1470	1 470,00 Kč
prah dub	2 ks	160	320,00 Kč
- úprava prahů(frézování) + montáž	2 ks	180	360,00 Kč
- úprava podkladu pod obklad, dorovnání	23 m2	200	4 600,00 Kč
- penetrace	23 m2	28	644,00 Kč
obklad keramický + 10% Tahiti Multi bílá mat	25,6 m2	248	6 348,80 Kč
- montáž obkladu	23 m2	350	8 050,00 Kč
obklad mozaika	10 ks	248	2 480,00 Kč
- kamenické rohy	2,9 bm	250	725,00 Kč
- přesun suti na staveništi	1 j	650	650,00 Kč
odstranění stávající dlažby	6,4 m2	105	672,00 Kč
vybourání vaničky + podlahy	1 j	600	600,00 Kč
- betonáž podlahy do spádu(sprch.kout)	1 j	500	500,00 Kč
- uprava podlahy , dorovnání nivelační hmota	5,4 m2	280	1 512,00 Kč
hydroizolace včetně bandáže(sprch. kout)	7 m2	250	1 750,00 Kč
dlažba keramická + 10% Tahiti	7 m2	206	1 442,00 Kč
- montáž dlažby	6,4 m2	360	2 304,00 Kč
- silikon podél podlahy	3,3 bm	35	115,50 Kč
- přesun suti na staveništi	1 j	920	920,00 Kč
úprava , zadělání sádro. stěn po el. + vodo	1 j	2500	2 500,00 Kč
vyzdění závěsného WC, úpravy	1 j	1800	1 800,00 Kč
natěr zárubně (obroušení atd)	2 ks	550	1 100,00 Kč
malba bílá	1 j	1400	1 400,00 Kč
- přesun materiálu na staveništi	1 j	350	350,00 Kč
odvoz a likvidace suti	1 j	2500	2 500,00 Kč
skříňka Verona 60Wh	1 ks	4124	4 124,00 Kč
zrcadlo Aluz 65 NATUREL	1 ks	1480	1 480,00 Kč
světlo Palermo	1 ks	1149	1 149,00 Kč
dveře Porta model 5.1 60P	1 ks	5520	5 520,00 Kč

dveře	Porta model 5.2	80L	1 ks	5520	5 520,00 Kč
kování	Block HR 36576 E BB		2 ks	1460	2 920,00 Kč
- montáž dveří + kování			2 ks	420	840,00 Kč
instalátorské práce			viz rozpis - příloha		53 533,00 Kč
elektro			viz rozpis - příloha		5 134,00 Kč
technické zabezpečení, doprava				3,5 %	5 094,80 Kč
<b>CENA bez DPH</b>					<b>150 661 Kč</b>

S pozdravem


Josef Rohel



	jednotka	kč-jednotka	množství	celkem
WC modul Geberit H82	ks	6 992,00 Kč	1	6 992,00 Kč
úprava stoupačky ?	ks	2 200,00 Kč	1	2 200,00 Kč
potrubí odpadní 110mm	m	390,00 Kč	1	390,00 Kč
potrubí odpadní 50mm	m	250,00 Kč	2	500,00 Kč
potrubí odpadní 40mm	m	230,00 Kč	1	230,00 Kč
vodovodní potrubí PPR 20mm	m	155,00 Kč	32	4 960,00 Kč
vyvedení výústků	ks	98,00 Kč	5	490,00 Kč
WC mísa Jika	ks	1 552,00 Kč	1	1 552,00 Kč
WC sedátko	ks	224,00 Kč	1	224,00 Kč
tlačítko	ks	2 240,00 Kč	1	2 240,00 Kč
umyvadlo Jika Lyra 60cm	ks	1 141,00 Kč		- Kč
sifon um.	ks	98,00 Kč	1	98,00 Kč
šrouby um.	ks	31,00 Kč	1	31,00 Kč
baterie stoj.lris	ks	795,00 Kč	1	795,00 Kč
roháček	ks	88,00 Kč	2	176,00 Kč
sprchový žlab.	ks	4 258,00 Kč	1	4 258,00 Kč
baterie sprchová vč. příslušenství 150mm	ks	1 458,00 Kč	1	1 458,00 Kč
sprch tyč	ks	875,00 Kč	1	875,00 Kč
ohřivač vody OKCEV 125	ks	8 965,00 Kč	1	8 965,00 Kč
příslušenství k ohřivači	kpl	960,00 Kč	1	960,00 Kč
koupelnový žebřík 600x1600	ks	2 898,00 Kč	1	2 898,00 Kč
termohlavice	ks	302,00 Kč	2	604,00 Kč
regul. ventil roh.	ks	550,00 Kč	1	550,00 Kč
šroubení rad. roh.	ks	279,00 Kč	1	279,00 Kč
jednotrubkové připojení koup. Tělesa	ks	853,00 Kč		- Kč
svorné šroubení CU 15	ks	62,00 Kč	2	124,00 Kč
trubka CU 15mm	m	129,00 Kč	10	1 290,00 Kč
tvárovky CU press	kpl	940,00 Kč	1	940,00 Kč
Gebo spojka 3/8"	ks	287,00 Kč	2	574,00 Kč
práce	kpl	240,00 Kč	32	7 680,00 Kč
doprava	pau	1 200,00 Kč	1	1 200,00 Kč

bez DPH

53 533,00 Kč



## OBJEDNÁVKA

Číslo: Lesy

Číslo Lesy  
Datum 12.06.2017Termín dodání 3.Q. 2017  
Způsob úhradyOdběratel IČO 10322698  
DIČ [REDACTED]Dodavatel 00000 IČO 43830447  
DIČ [REDACTED]Chochol Petr  
Wagner CentrumMilan Malenický  
elektro  
ev.č.330800-37378-00  
U Lesa 47Chýnovská 744  
391 11 Planá nad Lužnicí

391 56 Tábor

Číslo účtu [REDACTED]

položka	JednCena	Množství	CelkCena
hraničová zásuvka	1654.00	1.000	1654.00
tabulář	430.00	1.000	430.00
rypinač	125.00	1.000	125.00
svítidlo	760.00	1.000	760.00
montáž	1685.00	1.000	1685.00
pomocný materiál	180.00	1.000	180.00
přesun materiálu + rešie	300.00	1.000	300.00
celkem .....			5134.00 Kč

Místo určení Lesy Zavadilská

Doprava +

Počet stran 1

Razítko a podpis