



„MČ PRAHA 10, CHOD. PROGR. 2013 - 2016, Dětská – Pod Hotelem, č. akce 900068/47“

č. smlouvy objednatele: 3/16/2300/138
č. smlouvy zhotovitele: 216113

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků od 0,5 do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Zuzana Hronová, TDI

a

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přítasilem, zmocněncem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přítasil, zmocněnec

- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/2300/138 ze dne 9. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu zlepšení napojení na stávající vozovku, rovnání obrub ve vozovce, požadavku vozíčkáře na bezbariérový přístup, náročnější ochrany kořenového systému, úpravy napojení na již realizovaný přechod v nároží křižovatky, špatného technického stavu poklopu kanalizace, zabránění vzniku louží úpravou odtokových poměrů do uliční vpusti, desolátního stavu betonové desky ve vstupu do domu č.p. 10/2432, řešení problémových detailů styku nové úpravy chodníku a stávajících betonových ploch u vstupů do domů a vyrovnání výškových rozdílů armatur v chodníku při úpravě nivelety chodníku v ul. Pod Hotelem.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 (Cena díla) se mění takto:

Původní cena bez DPH:	2 939 730,56 Kč
DPH 21 %:	617 343,42 Kč
Původní cena vč. DPH:	3 557 073,98 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	220 091,47 Kč
DPH 21%:	46 219,21 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	266 310,68 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 234 996,70 Kč
DPH 21%:	- 49 349,31 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	-284 346,01 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	2 924 825,33 Kč
DPH 21/%	614 213,32 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	3 539 038,65 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.

IV. Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací
Položkový rozpočet méněprací
Posuzovací zpráva
Plná moc ze dne 20.10.2014

V Praze dne 24. 10. 2017

Objednatel:

.....
Ing. [redacted]
[redacted]

V Praze dne

Zhotovitel:

... [redacted]
Ing. Tomáš Přítasil
zmocněnec

INPROS INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28,
147 00 Praha 4
-12-
PRAHA

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103