



PROGRAM  
CEZHRANIČNEJ  
SPOLUPRÁČE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 23/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 1532.7100691SPO

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

---

Objednatel :

Město Valašské Klobouky

Masarykovo náměstí 189

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

---

Bankovní spojení:

---

Identifikační číslo:

002 84 611

452 74 924

---

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611

CZ45274924

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Městského soudu v Praze  
oddíl B vložka č. 1561

Název veřejné zakázky: Na kole blíže k lázním

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2017

Důvodem uzavření dodatku je požadavek objednatele na přerušování prací, a to z důvodu nepřidělení dotace z OP SR-ČR, kterou objednatel podal v roce 2016. Vyrozmění o nepřidělení dotace bylo doručeno objednateli po zahájení realizace díla dle smlouvy o dílo. Objednatel se rozhodl, že podá žádost o dotaci jednak z IROP pro část díla a pro část díla podá žádost o dotaci na SFDI. T toho důvodu bude provedena v roce 2017 část díla a protokolárně předána a tímto dodatkem se přerušuje práce na díle a pokračovat se bude v roce 2018 tak, aby byla dodržena realizace díla do 18 měsíců.

Mění se a doplňuje :

### III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění  
a předání staveniště:

na základě písemné výzvy objednatele

Výzva bude doručena zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2017 za předpokladu, že bude přidělena dotace na realizaci předmětné veřejné zakázky, a dále pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného harmonogramu  
postupu prací

V roce 2017 k datu 31.10.2017 budou provedeny a protokolárně předány převzaty stavební objekty:

Stavba Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Valašské Klobouky - Brumov, U Váhy – Hodňov  
SO 101 – Zpevněné plochy

Stavba Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. U Váhy a Hodňov, Valašské Klobouky

SO rekonstrukce VO cyklotrasy U Váhy

Záruka za jakost u těchto stavebních objektů počíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem.

V roce 2018 bude zhotoviteli doručena výzva k zahájení realizace části díla, a to stavebních objektů :  
Stavba **Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Valašské Klobouky – Brumov**

**1 – Komunikace**

- SO 101 Cyklostezka – část 1
  - SO 101.1 – Cyklostezka č.1 – napojení vodoteče ID 10199643
- SO 102 Cyklostezka - část 2
  - SO 102.1 – Cyklostezka č.2 – úpravy toku
  - SO 102.2 - Cyklostezka č.2 – napojení vodoteče ID 10201967
- SO 103 Účelová komunikace – cyklotrasa Zahrádky
- SO 104 Účelová komunikace – cyklotrasa ČOV

**2 – Mostní objekty a zdi**

- SO 201 Lávka

**8 – Objekty úpravy území**

- SO 801 Vegetační úpravy – část 1
- SO 802 Vegetační úpravy – část 2
- SO 803 Vegetační úpravy – část 3
- SO 804 Vegetační úpravy – část 4
- SO 805 Oplocení Zahrádky
- SO 806 Oplocení Pila

nejpozději do 30.6. 2018 za předpokladu, že bude přidělena dotace na realizaci zbývajících částí předmětu veřejné zakázky, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací a předložit aktualizovaný harmonogram postupu prací pro rok 2018 v souladu s čl. III odst. 4 obchodních podmínek. V případě nevhodných klimatických podmínek pro provádění sjednaných prací budou práce zahájeny, jakmile to klimatické podmínky dovolí po dohodě smluvních stran.

Nejzazší termín dokončení a protokolární předání  
a převzetí díla:

do 18 měsíců od předání staveniště

Dokumentace skutečného provedení staveb  
vč. geometrického plánu:

ke dni protokolárního předání  
a převzetí díla nebo jeho části

2. Místem plnění je k.ú Valašské Klobouky, CZ.“

Objednateli byla zhotovitelem předána bankovní záruka na částku 500 000 Kč platná do 31.1.2019 zajišťující splnění povinností zhotovitele z této smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tuto bankovní záruku považují za dostatečné zajištění splnění povinností zhotovitele. V případě, že dílo bude prováděno i po datu 31.1.2019, nebude ze strany zhotovitele požadováno prodloužení této bankovní záruky.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn,

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Valašských Kloboukách dne

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: