



TSKRP0075T4I

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo na akci
„MČ Praha 2 – chodníkový program 2009 – 2016, Moravská 33-45 a 40-52“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/133

číslo smlouvy zhotovitele: 2016091

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ 03447286

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního

Ing. Martina Mezenská, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Jan Kittrich, technický dozor objednatele

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávnění zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

2. Zhotovitel: DAP. a.s.

Sarajevská 17, 120 00 Praha 2

IČ: 26508583

DIČ: CZ 26508583

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 1002018508/2700

zastoupena: Mgr. Petrem Ondráškem, technickým ředitelem a členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Mgr. Petr Ondrášek, technický ředitel

- ve věcech technických: Petr Louda, výrobní ředitel

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/2400/133 ze dne 26. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 2 Smlouvy jak níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, které spočívají v dopracování projektové dokumentace na základě stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Jedná se o méněpráce v rozsahu: hloubení jam nezapažených, mulčování záhonů, položení mulčovací textilie, podklad ze ŠD tl. 200 mm, kladení dlažby z mozaiky, osazení obruby z velkých kostek a obrubník kamenný přímý. Vícepráce v rozsahu : odstranění podkladů nebo krytů vozovka podél obrub, odstranění podkladů nebo krytů – chodník, rozebrání dlažeb ve vozovce, frézování živичného podkladu nebo krytu – vozovka, vytrhání obrub s vybouráním lože, vytrhání obrub s vybouráním lože (kolem stromů, přechody), hloubení nezapažených jam, podklad ze šterkodrti – chodník, podklad ze směsi stmelené cementem – chodník, vyspravení krytu komunikací (ACO) vč. postřiku, kladení dlažby z mozaiky, vodorovné dopravní značení, osazení sil.obruby z dlažebních kostek, osazení obrubníku kamenného, řezání dilatačních spár vč. zálivky, dodávka a montáž ochrany stromů.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	3 054 841,18 Kč
DPH 21 %:	641 516,65 Kč
Původní cena vč. DPH:	3 696 357,83 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	2 642 957,16 Kč
DPH 21%:	555 021,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	3 197 978,16 Kč
Cena méněprací dle dodatku č.3 bez DPH:	- 1 362 737,25 Kč
DPH 21%:	- 286 174,82 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	- 1 648 912,07 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	4 335 061,09 Kč
DPH 21/%	910 362,83 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	5 245 423,92 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. V. odst. 2 se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 3, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Příloha:
 - a) Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Objednatel:

24. 07. 2017

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Miroslav Svoboda, člen představenstva a
náměstek generálního ředitele pro koordinaci
a DI koncepci

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva
a náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne

Zhotovitel:

DAP. a.s.

Mgr. Petr Ondrášek, předseda
představenstva a technický ředitel



DAP. a.s.

Sarajevská 1498/17,
tel.: 222 560 202, fax

DLAŽDIČSKO-ASFALTÉR

KONTROLOVÁNO