

S00AP00T130E

Přvu 121 226/2016 00

**DODATEK č. 1**

ke

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 12/2016  
Číslo smlouvy objednatele: 07b/02/ORI – OVZ/2016  
Číslo Dodatku č. 1: 57/09/16/2016

**1. SMLUVNÍ STRANY**

Název objednatele:	<b>statutární město Prostějov</b>
Sídlo:	nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Fišer, 1.náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace
IČO:	00288659
bankovní spojení:	[REDAKCE]
č. účtu:	[REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)	
Název zhotovitele:	STAVBY A STATIKA spol. s r.o.
Sídlo:	1. máje 230, Staré Město, 739 61 Třinec
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě oddíl C, vložka 54398	
zastoupený:	[REDAKCE]
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických	[REDAKCE]
IČO:	29451809
DIČ:	CZ29451809
daňový režim:	ANO
bankovní spojení:	[REDAKCE]
č. účtu:	[REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)	

**2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1**

V souladu s ujednáním článku 16. Změna smlouvy, odst. 16.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 07b/02/ORI – OVZ/2016 ze dne 4.4.2016, jejímž předmětem je stavba „Lávka pro pěší v lokalitě Močidýlka v Prostějově“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. **Termín a místo plnění se** nahrazuje novým zněním, které zní:  
Termín dokončení: nejpozději do 15.11.2016

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se** nahrazuje novým zněním, které zní:

Cena bez DPH	1 350 000,42 Kč
Sazba DPH 21%	283 500,09 Kč
Cena vč. DPH	1 633 500,51 Kč

Cena dodatku č.1 bez DPH	65 558,63 Kč
Sazba DPH 21 %	13 767,31 Kč
Cena celkem vč. DPH	79 325,94 Kč

Cena celkem za dílo + dodatek č.1	
Cena bez DPH	1 415 559,05 Kč
Sazba DPH 21 %	297 267,40 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 712 826,45 Kč

K posunutí termínu kácení dřevin bránící výstavbě opevnění koryta a k rozšíření díla došlo z důvodu úpravy výškového napojení lávky na okolní terén.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 07b/02/ORI – OVZ/2016 ze dne 4.4.2016, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 30.9.2016

V Třinci, dne 26.9.2016

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Lávka pro pěší v lokalitě Močidýlka v Prostějově	JKSO	
Název objektu	D 1.1. - Stavební část	EČO	
Název části	Zpevněné plochy	Místo	Prostějov
		IČ	DIČ
Objednatel	statutární město Prostějov  Zahrada Olomouc s.r.o.  STAVBY A STATIKA spol. s r.o.	00288659	
Projektant		48395013	
Zhotovitel		29451809	
Zpracoval			
Rozpočet číslo			Dne


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	26 216,90	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	18 379,23	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Přesun výrobních kapacit	10 000,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	10 962,50
7	ZRN (ř. 1-6)		44 596,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	20 962,50
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 65 558,63**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	65 558,63	13 767,31

**Cena s DPH 79 325,94**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lávka pro pěší v lokalitě Močidýlka v Prostějově

Objekt: D 1.1. - Stavební část

Část: Zpevněné plochy

Objednatel: statutární město Prostějov

Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Místo: Prostějov

Zpracoval:

Datum: 16.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 55 558,63**

**1 Zemní práce 11 497,58**

1	001	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	13,875	338,00	4 689,75
			"ul. Hybešová"10*3*0,35		10,500		
			"ul. Říční"4,5*3*0,25		3,375		
			Součet		13,875		
2	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,875	77,30	1 072,54
3	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	124,875	20,10	2 509,99
			13,875*9		124,875		
4	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	22,200	130,00	2 886,00
			13,875*1,6		22,200		
5	231	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	29,000	11,70	339,30
			"ul. Hybešová"10*1*2		20,000		
			"ul. Říční"4,5*1*2		9,000		
			Součet		29,000		

**5 Komunikace pozemní 33 098,55**

6	001	171111111	Hutnění zeminy pro komunikace tl do 20 cm	m2	43,500	29,50	1 283,25
			"ul. Říční"4,5*3		13,500		
			"ul. Hybešová"10*3		30,000		
			Součet		43,500		
7	254	451535111	Podkladní vrstva tl do 150 mm ze štěrku	m3	8,025	1 110,00	8 907,75
			"ul. Říční"4,5*3*0,15		2,025		
			"ul. Hybešová"10*3*0,20		6,000		
			Součet		8,025		
8	221	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	13,500	30,60	413,10
			"ul. Říční"4,5*3		13,500		
9	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	30,000	211,00	6 330,00
			"ul. Hybešová"3*10		30,000		
10	221	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	13,500	285,00	3 847,50
			"ul. Říční" 3*4,5		13,500		
			Součet		13,500		
11	592	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	14,850	227,00	3 370,95
			spotřeba: 50 kus/m2				
			13,5*1,1		14,850		
12	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	175,00	350,00
13	404	404455640	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, C7a vč. sloupku, objímek a víčka	kus	2,000	1 920,00	3 840,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lávka pro pěší v lokalitě Močidýlka v Prostějově

**Objekt:** D 1.1. - Stavební část

**Část:** Zpevněné plochy

Objednatel: statutární město Prostějov

Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Místo: Prostějov

Zpracoval:

Datum: 16.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem vč. výkopu	kus	2,000	794,00	1 588,00
15	221	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	229,00	2 061,00
			"ul. Říční"2*4,5		9,000		
			Součet		9,000		
16	592	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	9,000	123,00	1 107,00
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>10 962,50</b>
17	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	t	19,541	561,00	10 962,50

**Celkem**

**55 558,63**