



S00AP00S1E02

PVNU 78283/201660

SK... 60.56.3

P46V00600375

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
 pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)
 Číslo smlouvy zhotovitele: 841/NCSC/072/2016
 Číslo smlouvy objednatele: 01/01/ORI-OVZ/2016

1. Smluvní strany

Název objednatele: Statutární město Prostějov
 Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
 Právní forma: 801 – obec
 Zastoupeno: primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
 Ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstkem primátorky, dle plné moci
 ze dne 6. 10. 2015
 Ve věcech technických: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
 Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace
 IČO: 00288669
 bankovní spojení:
 č. účtu:
 (dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: STRABAG a. s.
 Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
 zapsán v obchodním rejstříku u OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
 Zastoupený:
 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

IČ: 80838744
 DIČ: CZ60838744
 daňový režim: plátc DPH
 bankovní spojení:
 č. účtu:
 (dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „**Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa**“, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Ivanem Cibulcem, projekce dopravních staveb, Kubíkova 8, 628 00, Brno.
- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými touto smlouvou, technickými podmínkami.

- 2.1.5. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.5.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - 2.1.5.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými předpisy (např.: zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2005 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.
- 2.1.6.1. dílo bude provedeno v souladu s technickými podmínkami, projektovou dokumentací a výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást smlouvy a byly nedílnou součástí zadávací dokumentace a jsou s ní totožné. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
 - 2.1.6.2. při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, sanitním vozům apod.
 - 2.1.6.3. zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr, je povinen na ně Objednatela upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatela. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení
- 3.1.1. Termín zahájení stavby II. a III. etapy: 07/ 2016
 - 3.1.2. Termín zahájení stavby V. etapy: 1. 6. 2017
 - 3.1.3. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Termíny dokončení díla
- 3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky.
 - 3.2.2. Termín dokončení: II. a III. etapa nejpozději do: 30. 9. 2016, V. etapa nejpozději do 30. 9. 2017.
 - 3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatela nejpozději 10 pracovních dní předem.
 - 3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
 - 3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatela dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatela s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné

dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlžení Objednatel v plnění jeho součinnosti.

- 3.2.6. Prodlžení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlžení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatel.

3.3. Místo plnění:

3.3.1. Místem plnění je: pozemky ležící podél komunikace II/433 na parcelních číslech:

3.3.2. 6562/2, 6563/2, 7847, 6569/8, 8, 7, 6, 7478/1 - k.ú. Prostějov a 462/2, 245/2, 247/9, 248/20, 248/22, 291/19, 250/14, 247/7, 418/1, 251/1, 252/1, 455/1, 253/1, 254/1, 255/1, 250/4, 421/1, 192/2, 250/13, 289/2, 291/20, 421/2, 291/7, 421/2, 262/1, 261, 418/2, 267/2, 457 - k.ú. Žešov

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenou. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	7.438.179,15 Kč
Sazba DPH 21%	1.562.017,82 Kč
Cena vč. DPH	9.000.196,77 Kč

- 4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92a z. č. 235/2004 Sb. V daném případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití

- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatel schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 15. 6. příslušného kalendářního roku, smluvní strany se dohodly, že stavba nebude realizována.

- 4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí.

4.4. Obsah ceny

- 4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.4.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je přílohou č. 2 smlouvy.
- 4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu

na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.5. Podmínky pro změnu ceny

- 4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).

4.6. Způsob sjednání změny ceny

- 4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 4.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.6.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH a DPH v platné výši.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, na základě žádosti o uvolnění pozastávky.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělky.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- 5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1., je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávnosti. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury).

5.6. Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:

- osobně
- poštou na uvedenou adresu
- e-mailem na adresu: posta@prostejov.eu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být před jejím podáním Objednateli k úhradě předložena Objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury Objednateli k úhradě Objednatelům akceptováno.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů dle Harmonogramu postupu prací:

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem realizace díla uvedenými v Harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 3 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

6.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

- 6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla více než 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatel k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).
- 6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.

6.6. Úrok z prodlení s úhradou

- 6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.7. Společná ujednání k majetkovým sankcím

- 6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že porušení povinností nezavinil.
- 6.7.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.
- 7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7.2. Vyklizení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 498/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty
- 8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

- 9.1. Pokyny Objednatele
- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 56 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění díla této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho částí nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která

vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

11.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

11.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky. Ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

11.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12. Záruka za jakost

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

12.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce **96 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.

12.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně

- a) subdodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
- b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
- c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru

12.1.6. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

13. Zajištění záruky za jakost

13.1. Zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost – za dodržení záručních podmínek

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání a převzetí díla předložit Objednateli originál záruční listiny peněžního ústavu (bankovní záruku) na částku ve výši 500.000,- Kč, z níž musí vyplývat bezpodmínečné právo Objednatela čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající z poskytnuté záruky za jakost nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo v případě, kdy nebudou včas odstraněny všechny vady či nedodělky.

Po uplynutí prvního roku průběhu záruční lhůty a k prvnímu dni každého dalšího roku se snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výše bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty.

- 13.1.2. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruční listiny musí být nejméně 6 měsíců po uplynutí běhu sjednané záruční lhůty.

- 13.1.3. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné žádosti zhotovitele. Nepředložení záruční listiny ve sjednané lhůtě a ve sjednané výši je podstatným porušením smlouvy. Za nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč bez DPH.

- 13.1.4. Přílohou č. 4 této smlouvy je závazný příslib banky o vystavení bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění. Příslib bude vystaven na částku ve výši 500.000,- Kč. Originál bankovního příslibu bude předložen při podpisu smlouvy.

- 13.1.5. Namísto bankovního příslibu je zhotovitel oprávněn využít institutu depozitního zajištění záruky za jakost, kdy nejpozději v den uzavření této Smlouvy složí na depozitní účet Objednatel č.ú. 1891926329/0800 částku ve výši 500.000,- Kč. Depozitum bude Objednatel zhotoviteli uvolněno v den předání a převzetí díla za podmínky, že v tento den zhotovitel zadavateli předloží originál záruční listiny peněžního ústavu, viz odst. 13.1.1. tohoto článku. Pokud tak neučiní, depozitum bankovní záruku nahrazuje a na jeho průběh se analogicky použije znění odst. 13.1.2 a 13.1.3 tohoto článku. V případě využití tohoto institutu zhotovitel jako přílohu č. 4 k této Smlouvě dokládá doklad potvrzující složení částky na depozitní účet Objednatel.

- 13.1.6. Předložení závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění či dokladu potvrzujícího složení částky na depozitní účet Objednatel je možno nahradit přímo bankovní zárukou, jejíž platnost musí být nejméně 6 měsíců po uplynutí sjednané záruční lhůty.

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1. Vlastnictví díla

- 14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle

- 14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo jinak.

15. Pojištění díla

- 15.1. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami Objednateli předložit originál (ověřenou kopii) uzavřené pojistné smlouvy, resp. pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši jedné poloviny ceny díla, nejméně však 2 000 000 Kč bez DPH. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 15.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatel a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatel od smlouvy odstoupit.
- 15.3. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 14.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatel veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 15.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chlíit na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatel a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky

- 17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného

odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

18.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

18.1.2. v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny;
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny;
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou;
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů;
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatelě;

18.2. V jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

18.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

18.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převztít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

18.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

18.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s Objednateltem odsouhlasí;
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu;
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;
- Zhotovitel vyzve písemně Objednatel k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“.

- strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

19. Ostatní ujednání

19.1. Ostatní ujednání Smlouvy

- 19.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých oficiálních [www stránkách](#) v sekci „Veřejné zakázky“. Obsahuje – li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.
- 19.1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z veřejných prostředků SFDI – příspěvek pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2016. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost objednateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jím poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace, umožnit prohlídku na místě a dodržovat pravidla publicity.
- 19.1.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se plnění veřejné zakázky (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originální doklady a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla) po dobu nejméně 10 let od jejího splnění.
- 19.1.4. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 19.1.5. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.
- 19.1.6. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.
- 19.1.7. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.
- 19.1.8. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 19.1.9. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 19.1.10. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 147a odst. 4 a ve lhůtách stanovených § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách, že objednateli předloží seznam subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy o dílo, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla, a to nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy o dílo případně dle § 147a odst. 5 písm. b). Současně platí, že má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel provede předmět plnění Díla dle této Smlouvy vlastními silami a svým jménem.
- 19.1.11. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je

nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

- 19.1.12. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
- 19.1.13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.14. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- 1. Čestné prohlášení příjemce
- 2. Položkový rozpočet
- 3. Harmonogram postupu prací
- 4. Závazný příslib banky o vystavení bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění
- 5. Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny
- 6. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)

Smlouvu za zhotovitele prověřil:
Smlouvu za zhotovitele odsouhlasil:

V Prostějově dne 17. 5. 2016

V Olomouci dne 27. 5. 2016

Technické podmínky pro realizaci stavby:

„STEZKA PRO CYKLISTY PROSTĚJOV - ŽEŠOV - II., III. A V. ETAPA“

Předmět stavby:

Je vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby, vypracovanou Ing. Ivanem Cibulecem – Projekce dopravních staveb, Kubíkova 8, 628 00 Brno.

Výzvou k podání cenové nabídky, závazným návrhem Smlouvy o dílo č. 01/01/ORI-OVZ/2016 tímto Technickými podmínkami, stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

Součástí předmětu díla i jeho ceny je rovněž:

1. Vytyčení všech inženýrských sítí a oznámení zahájení prací správců sítí před jejich zahájením
2. Vytyčení všech hranic parcel sousedících se stavbou.
3. Zajištění všech dokladů, zkoušek, atestů a revizních zpráv nutných ke kolaudaci díla
4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla digitálním způsobem s předáním protokolu geodetické kanceláře včetně 3 CD
5. Geometrický oddělovací plán 8x.
6. Vyřízení povolení na příslušném odboru MM Prostějov po odsouhlasení DI Policie ČR vč. přechodného dopravního značení.
7. Dodavatel si požádá o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství (komunikace, chodníky, zpevněné plochy, veřejné zeleně).

Další podmínky provádění:

1. Zřízení staveniště, zdroje el. energie a vody zajistí zhotovitel
2. Při realizaci prací je nutno postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn vjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, sanitním vozům apod.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat stavbu po objektech dle finančních možností.
4. Termín, ve kterém má být dílo provedeno: viz ZD
5. Dotčené plochy veřejné zeleně budou protokolárně předány zástupci správce zeleně po provedení první seči.
6. Ke kolaudaci budou doloženy doklady o uložení odpadu, zaměření skutečného provedení stavby, revize, atesty, zátěžové zkoušky, prohlášení o shodě na použitý materiál.
7. Přijezd na staveniště je z komunikace II/433.
8. Délka výstavby bude uvedena v týdnech v předloženém harmonogramu postupu prací.
9. Pokácené dřevo, bude odvezeno na skládku určenou investorem
10. Zhotovitel bude provádět údržbu nové zeleně –stromy po dobu 3. roků (plení, postřik, zálivka, doplnění mulče, výměna uschlých nebo nevyhovujících stromů 2x ročně). Práce za údržbu budou součástí ceny díla.

Cena díla:

Bude doložena detailním položkovým rozpočtem rozděleným na všechny předměty díla při respektování všech podmínek provádění díla.

Zpracoval: Ing. Petr Brückner

**Čestné prohlášení příjemce (objednatel)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH**

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno): Statutární město Prostějov
Adresa/ sídlo: Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01
IČ: 00288659
Oprávněná osoba: Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zastoupený: 
Ve věcech smluvních:

Zapsán v obchodním rejstříku u OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GŘŘ a MH k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. 01/01/ORI-OVZ/2016 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.


Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

17. 06. 2015

Prostějově

Datum

Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stezka pro cyklisty Prostějov-Zešov, II. etapa	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Novostavba, užitkové náklady	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	K.Ú. Prostějov, Zešov	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 60838744/CZ60838744
Začátek výstavby:	30.9.2016	Konec výstavby:	Položek: 42
JKS/O:	8222774	Zpracoval:	Cibulec Datum: 22.3.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 776 247,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 515 867,07	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí	581,61				
ZRN celkem	1 292 696,08	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 292 696,08
	271 466,18
	1 564 162,26

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		11-06-2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stezka pro cyklisty Prostějov-Žešov, II.etapa					Objednatel:	
Druh stavby:	Novostavba, uzrnatelné náklady					Projektant:	
Lokalita:	K.ú. Prostějov, Žešov					Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Zpracoval:	Čibulec					Zpracováno dne:	22.3.2015
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	288 187,25	288 187,25	0,00	
	11	Přípravné a přidružené práce	58,06	1 286,94	1 345,00	0,00	
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	11 327,40	11 327,40	0,00	
	13	Hlubené vykopávky	0,00	1 571,97	1 571,97	0,00	
	16	Přemístění výkopku	0,00	14 184,00	14 184,00	0,00	
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	5 688,00	5 688,00	0,00	
	18	Povrchové úpravy terénu	1 132,08	15 274,67	16 406,75	0,14	
	27	Základy	28 347,21	1 540,35	29 887,56	47,16	
	32	Zdi přehradní a opěrné	46 631,40	44 237,88	90 869,28	50,50	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	151 828,26	45 370,79	197 199,05	282,61	
	57	Kryty šterkových a živitných komunikací a ploch	64 307,15	18 142,75	82 449,90	53,71	
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	1 757,85	705,06	2 462,91	0,35	
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	482 185,39	68 931,62	551 117,01	94,26	
						Celkem:	1 292 696,08

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stezka pro cyklisty Prostějov-Žošov, II. etapa			Doba výstavby:	92 dny			Objednatel:					
Druh stavby:	Novostavba, užitkové náklady			Začátek výstavby:				Projektant:					
Lokalita:	K.Ú. Prostějov, Žošov			Konec výstavby:	30.9.2016			Zhotovitel: STRABAG a.s.					
JKSO:	8222771			Zpracováno dne:	22.3.2016			Zpracoval: Cibulec					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
			Rozměry			cena (Kč)		Montáž					
1	00102VD		Všeobecné konstrukce a práce				0,00	288 337,25	288 337,25			0,00	
2	0012VD		Nákup sypaniny do násypů	m3	120,00	149,90	0,00	17 988,00	17 988,00		0,00	0,00	
3	0016VD		Geotextilie 300 g/m2	m2	920,50	24,50	0,00	22 552,25	22 552,25		0,00	0,00	
4	0017VD		Učinný vpust' komplet vč. montáže	kus	2,00	9 550,10	0,00	19 100,20	19 100,20		0,00	0,00	
5	0053VD		Všakovací šachta výplň lom. kamenem	kus	2,00	1 746,40	0,00	3 492,80	3 492,80		0,00	0,00	
6	0014VD		Zábradlí z ocelových trubek pozink	m	87,00	2 148,40	0,00	186 910,80	186 910,80		0,00	0,00	
7	0019VD		Přikopová trémie š. 500 mm komplet vč. montáže	m	62,00	424,50	0,00	26 319,00	26 319,00		0,00	0,00	
8	00101VD		Chránička půlna DN 150	m	6,00	717,50	0,00	4 305,00	4 305,00		0,00	0,00	
9	00101VD		Dopravní značky svísle	kus	3,00	2 506,40	0,00	7 519,20	7 519,20		0,00	0,00	
10	111201101R00		Přípravné a přírůzné práce				58,06	1 266,94	1 266,94			0,00	
11	111201401R00		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	50,00	21,50	0,00	1 075,00	1 075,00		0,00	0,00	RTS II / 2014
12	12101103R00		Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	50,00	5,40	0,00	270,00	270,00		0,00	0,00	RTS II / 2014
13	122202201R00		Odkopávky a prokopávky				0,00	11 327,40	11 327,40			0,00	
14	12101103R00		Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	205,60	48,00	0,00	9 868,80	9 868,80		0,00	0,00	RTS II / 2014
15	122202201R00		Odkopávky pro sítě v hor. 3 do 100 m3	m3	34,00	42,90	0,00	1 458,60	1 458,60		0,00	0,00	RTS II / 2014
16	132201101R00		Hloubené vykopávky				0,00	1 571,97	1 571,97		0,00	0,00	
17	162701103R00		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	18,30	85,90	0,00	1 571,97	1 571,97		0,00	0,00	RTS I / 2008
18	162701103R00		Přemístění vykopků				0,00	14 184,00	14 184,00			0,00	
19	171101103R00		Vodorovné přemístění vykopků z hor. 1-4 do 10000 m	m3	120,00	118,20	0,00	14 184,00	14 184,00		0,00	0,00	RTS II / 2014
20	171101103R00		Konstrukce ze zemín				0,00	5 688,00	5 688,00		0,00	0,00	
21	181101102R00		Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	120,00	47,40	0,00	5 688,00	5 688,00		0,00	0,00	RTS II / 2014
22	181101102R00		Povrchové úpravy-terénu				1 132,08	15 274,67	16 406,75			0,14	
23	184807111R00		Úprava plané v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	920,50	12,50	0,00	11 506,25	11 506,25		0,00	0,00	RTS II / 2014
24	184807112R00		Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	15,00	274,10	1 132,08	2 979,42	4 111,50		0,01	0,00	RTS II / 2014
25	184807112R00		Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	15,00	52,60	0,00	789,00	789,00		0,00	0,00	RTS II / 2014
26	274311113R00		Základy				28 347,21	1 540,35	29 887,56			47,16	
27	274311113R00		Beton základ, pasu prostý z cam. porlad. B 10	m3	18,30	1 633,20	28 347,21	1 540,35	29 887,56		2,58	47,16	RTS I / 2008
28	327311113R00		Zdi přehrádní a opěrné				36 157,25	44 237,88	80 395,13			50,50	
29	327311113R00		Opěrné zdi z betonu prostého vodost. V4 T 50-B 20	m3	17,40	2 687,20	36 157,25	10 600,03	46 757,28		2,82	49,02	RTS I / 2008
30	327351010R00		Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	96,00	418,90	9 689,26	30 525,14	40 214,40		0,01	1,39	RTS II / 2014
31	327352010R00		Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	96,00	40,60	784,89	3 112,71	3 897,60		0,00	0,10	RTS II / 2014
32	561851114R00		Podkladní vrstva komunikací, těles a ploch				163 828,26	45 379,79	209 208,05			282,61	
33	561851114R00		Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	463,00	102,90	40 595,56	7 047,14	47 642,70		0,37	171,52	RTS II / 2014
34	565161114R00		Podkladní vrstva ACP22 do 3 m, tl. 8 cm	m2	528,50	255,70	111 232,70	23 393,55	134 626,25		0,21	111,09	RTS II / 2014
35	569803311R00		Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	77,00	193,90	0,00	14 930,30	14 930,30		0,00	0,00	RTS II / 2014
36	57		Koryta sítě (včetně azylových komunikací a ploch)				82 449,30	82 449,30	82 449,30			53,71	

26	57713121R00	Obrusná svísta ACO11 do 3 m, tl. 4 cm	m2	526,50	146,60	59 359,12	17 825,78	77 184,90	0,10	53,39	RTS II / 2014
27	57321111R00	Postřík živitný spojovací z asfaltu Q 5-0,7 kg/m2	m2	526,50	10,00	4 948,03	316,97	5 265,00	0,00	0,32	RTS II / 2014
28	598215021R00	Dlažby pozemních komunikací a ploch	m2	4,80	162,50	133,50	705,08	2 482,91	0,05	0,35	RTS II / 2014
29	00021VD	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátu tl. 4 cm	m2	4,80	162,50	133,50	646,50	780,00	0,07	0,35	RTS II / 2014
30	596215025R00	Zámková dlažba červená 60 reléf	m2	4,80	331,50	1 624,35	0,00	1 624,35	0,00	0,00	
31	917862111R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6 cm, dkf. do 100 m2	m2	4,80	12,20	0,00	58,56	58,56	0,00	0,00	RTS II / 2014
32	00021VD	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací a ploch	m2	70,00	165,80	482 185,39	66 934,62	551 117,01	0,14	94,26	RTS II / 2014
33	916561111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	71,00	60,80	4 316,80	0,00	4 316,80	0,00	0,00	
34	00022VD	Silniční obrubník nájezdový 100/15/15	m	687,00	164,20	78 022,85	34 782,55	112 805,40	0,11	72,81	RTS H / 2014
35	915791111R00	Osazení záhon. obrubníku do lože z B 12,5 s opěrou	m	594,00	60,80	42 195,20	0,00	42 195,20	0,00	0,00	
36	915791111R00	Záhonový obrubník 100/25/10	m	322,00	1,10	47,86	306,34	354,20	0,00	0,00	RTS II / 2014
37	911332111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	322,00	11,20	2 461,68	1 144,72	3 606,40	0,00	0,03	RTS II / 2014
38	55346822	Vodorovné značení střík. barvou dělicích čar 12 cm	m	172,00	173,90	2 393,33	27 511,47	29 910,80	0,00	0,06	RTS II / 2014
39	55346864	Montáž svodidla ocel. se záber. sloupků vzd. 2 m	kus	140,00	1 994,60	279 244,00	0,00	279 244,00	0,03	9,83	RTS I / 2008
40	55346828	Svodnice ocelová NH4 zinkovaná	kus	86,00	586,60	50 447,60	0,00	50 447,60	0,01	1,27	RTS I / 2008
41	55346830	Stoupek UE100 1,9 m pozinkovaný	kus	5,00	1 604,90	8 024,50	0,00	8 024,50	0,07	0,37	RTS I / 2008
42	998225111R00	Koncovka ocelová NH4 pravá zinkovaná	kus	5,00	1 604,90	8 024,50	0,00	8 024,50	0,07	0,37	RTS I / 2008
		Koncovka ocelová č.v. NH4 levá zinkovaná	kus	5,00	1 604,90	8 024,50	0,00	8 024,50	0,07	0,37	RTS I / 2008
		Přesun hmot, požární komunikace, kryt živitný	t	528,74	1,10	0,00	581,61	581,61	0,00	0,00	RTS II / 2014
		CELKEM:						1 292 686,08			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stežka pro cyklisty Prostějov-Žešov, II. etapa		Objednatel:				
Druh stavby:	Novostavba, NEuznatelné náklady		Projektant:				
Lokalita:	K.ú. Prostějov, Žešov		Zhotovitel:	STRABAG a.s.			
Zpracoval:	Cibulec		Zpracováno dne:	22.3.2016			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	71 344,40	71 344,40	0,00	
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	19 899,00	19 899,00	0,00	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	78 740,21	17 763,89	96 504,10	176,92	
	57	Kryty šterkových a živých komunikací a ploch	19 786,82	5 582,38	25 369,20	16,53	
	96	Bourání konstrukcí	0,00	7 009,58	7 009,58	0,81	
Celkem:					220 126,28		

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stezka pro cyklisty Prostějov-Žešov, II.etapa					Doba výstavby:	92 dni	Objednatel:					
Druh stavby:	Novostavba, NFuznatelné náklady					Začátek výstavby:	1.7.2016	Projektant:					
Lokalita:	K.ú. Prostějov, Žešov					Koniec výstavby:	30.9.2016	Zhotovitel:					
JKSO:	8222771					Zpracováno dne:	22.3.2016	Zpracoval:					
								Cibulac					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	M.J.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Genové soustava	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
0			Všeobecné konštrukcia a práce										0,00
1		001VD	Založení travníku včetně závlahy a pokosení		m2	239,00	14,80	0,00	71 344,40	0,00	0,00	0,00	
2		001VD	Oplotení h=1,8m, drátěné plovko poplastované		m	90,00	593,00	0,00	3 537,20	0,00	0,00	0,00	
3		001VD	Výztužná brána s výplní drátěným plechom poplast. h=1,8, š=3m		kus	2,00	6 489,90	0,00	53 370,00	0,00	0,00	0,00	
4		0015VD	Přemístění suchého záhonu a kompostu		kus	1,00	1 457,40	0,00	12 979,80	0,00	0,00	0,00	
5		181301112R00	Povrchové úpravy terénu		m2	1 206,00	16,50	0,00	1 457,40	0,00	0,00	0,00	
6		56486111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2		m2	183,00	114,30	78 740,20	19 899,00	0,00	0,00	0,00	
7		56476111R00	Podkladní vrstva komunikací, letišť a ploch		m2	183,00	132,20	17 681,90	3 035,00	0,41	176,92	176,92	
8		56476111R00	Podklad z štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm		m2	183,00	132,20	17 570,58	2 920,42	0,39	75,18	75,18	
9		56476111R00	Podklad z kamenná drobného vel.16-32 mm,tl. 20 cm		m2	182,00	340,10	43 267,73	11 808,47	0,26	59,87	59,87	
10		577131211R00	Podkladní vrstva ACP22 do 3 m tl.10 cm		m2	162,00	146,80	19 788,82	5 582,36	0,26	41,87	41,87	
11		577131211R00	Krytí stěrkových a živinových komunikací a ploch		m2	162,00	146,80	18 264,35	5 484,85	0,10	16,53	16,53	
12		57321111R00	Ohrusná vrstva ACO11 do 3 m, tl. 4 cm		m2	162,00	10,00	1 522,47	97,93	0,00	18,43	18,43	
13		960067111R00	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2		m2	162,00	83,90	0,00	7 005,66	0,00	0,00	0,00	
14		960067111R00	Bourání komunikací		m	81,00	83,90	0,00	7 005,66	0,01	0,81	0,81	
15		960067111R00	Rozběhání plotu tyc. lat. přkon. drátěného, plech		t	194,25	1,10	0,00	6 795,90	0,00	0,00	0,00	
16		96022511R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živinový					0,00	213,68	0,00	0,00	0,00	
Celkem:									220 128,28				

1.oznámky:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Slezka pro cyklisty Prostějov - Zešov		IČ/DIČ:
Druh stavby:	III. etapa vč. ostrůvku		IČ/DIČ:
Lokalita:	K.Ú. Prostějov		IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	1.7.2016	Konec výstavby:	20.12.2016
JKSO:	8222771	Zpracoval:	Gibulec, Holafík
		Položek:	89
		Datum:	22.3.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		B	C
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV			
Dodávky	2 134 915,21	Práce přesčas	0,00
Montáž	1 250 314,78	Bez pevné podl.	0,00
PSV			
Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00
Montáž	0,00		0,00
"M"			
Dodávky	0,00	Provazní vlivy	0,00
Montáž	0,00	Ostatní	0,00
Ostatní materiál	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Přesun hmot a sutí	8 570,76		
ZRN celkem	3 393 800,75	DN celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00
		ORN celkem	0,00
		ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	3 393 800,75
	712 698,76
	3 393 800,75
	3 393 800,75
	4 106 498,91

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		11-01-2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko
Příjemce:		

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - III. etapa vč. ostrůvku				Objednatel:	
Druh stavby:	Aktualizace k 29.10.2015 včetně ostrůvku - položky UZNATELNÉ				Projektant:	
Lokalita:	K.Ú. Prostějov				Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Zpracoval:	Cibulec, Holotík				Zpracováno dne:	22.3.2016
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	0	Všeobecné konstrukce a práce	62 178,74	718 237,27	780 416,01	3 686,48
	11	Přípravné a přidružené práce	41,31	37 717,63	37 758,94	41,04
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	26 686,45	26 686,45	0,00
	13	Hloubené výkopávky	0,00	4 020,12	4 020,12	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	65 684,28	65 684,28	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	86 493,80	28 489,58	114 983,38	831,90
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	40 806,30	40 806,30	0,00
	32	7di přehradní a opěrné	1 006 157,57	34 514,13	1 040 671,70	155,52
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby krc	57 901,29	26 647,00	84 548,29	18,13
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	373 503,52	81 961,74	455 465,26	649,55
	57	Kryty štrkových a živičných komunikací a ploch	190 756,81	53 174,83	243 931,64	155,51
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	34 017,04	16 078,69	50 095,73	29,42
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunika	323 865,13	116 296,78	440 161,91	162,61
	S0	Přesuny suť	0,00	8 570,76	8 570,76	0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - III. etapa vč. ostrůvku				Doba výstavby:	173 dni	Objednatel:								
Druh stavby:	Aktualizace k 29.10.2015 včetně ostrůvku - položky UZNAJELNÉ				Začátek výstavby:	1.7.2016	Projektant:								
Lokalita:	K.Ú. Prostějov				Konec výstavby:	20.12.2016	Zhotovitel: STRABAG a.s.								
JKSO:	8222771				Zpracováno dne:	22.3.2016	Zpracoval: Cibulac, Holatík								
C	Objekt	Kód	Základní popis	M.j.	Množství	Jednot.	Cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
Všeobecné konstrukce a práce															
1	013VD		Opěrná stěna - gabion - D + M	m3	28,30		3 998,40	0,00	113 754,72	0,00	113 754,72	1,60		3 866,45	45,28
2	00011VD		Geotextilie 300 g/m2, včetně montáže	m2	102,00		24,50	0,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00		0,00	0,00
3	010VD		Ocelové zábradlí - pozink - D + M	kg	3 066,00		58,20	0,00	178 441,20	0,00	178 441,20	1,00		3 066,00	0,00
4	00008VD		Kolovni zábradlí do betonu - komplet	kus	137,00		223,80	0,00	30 660,60	0,00	30 660,60	0,00		0,00	0,00
5	00009VD		Drenáž za opěrnou stěnou vč. proslůvk skř stěny - komplet	m	20,00		342,50	0,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00		0,00	0,00
6	0116VD		Dopravní značky svíslé	kus	22,00		2 506,40	0,00	55 140,80	0,00	55 140,80	0,00		0,00	0,00
7	00004VD		Úklidový materiál - komplet	kus	10,00		9 550,10	0,00	95 501,00	0,00	95 501,00	0,00		0,00	0,00
8	00035VD		Přípojka vpusti PVC 150 - komplet	m	60,00		935,50	0,00	56 130,00	0,00	56 130,00	0,00		0,00	0,00
9	00007VD		Úprava výustění přípojek vpustí šlákovým záhozem - komplet	kus	10,00		1 085,30	0,00	10 853,00	0,00	10 853,00	0,00		0,00	0,00
10	00031VD		Drenáž PVC DN 100 - komplet	m	130,00		306,00	0,00	39 780,00	0,00	39 780,00	0,00		0,00	0,00
11	060VD		Základní výplň - doplněk stávajícího svodilového zábradlí na mostě kg	m2	580,00		95,10	0,00	53 256,00	0,00	53 256,00	1,00		560,00	0,00
12	00011VD		Geotextilovina Tensar Triax 160, včetně montáže	m2	524,50		81,30	0,00	42 641,85	0,00	42 641,85	0,00		0,00	0,00
13	00007VD		Dopravní náklady - betonová svodidla	kus	1,00		11 189,40	0,00	11 189,40	0,00	11 189,40	0,00		0,00	0,00
14	00014VD		Chráničky kabelových vedení plněná DN 125 mm	m	12,00		358,20	0,00	4 298,40	0,00	4 298,40	0,00		0,00	0,00
15	016VD		Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00		22 378,90	0,00	22 378,90	0,00	22 378,90	1,00		1,00	0,00
16	0019VD		Světlomky stávajícího majáku písečkový	kus	2,00		18 126,90	0,00	36 253,80	0,00	36 253,80	0,03		0,03	0,00
17	0007VD		Pročištění stávajícího nákopu	m	30,00		155,50	0,00	4 665,00	0,00	4 665,00	0,06		1,80	0,00
18	00013VD		Úprava a přeložení stávající polní cesty šířkou	m2	120,00		131,10	0,00	15 732,00	0,00	15 732,00	0,05		6,00	0,00
19	00002VD		Poplatek za uložení vyburané suťi a hmot na skládku	t	6,32		156,70	0,00	990,34	0,00	990,34	1,00		6,32	0,00
Přípravné a přímé práce															
20	11320111R00		Vytváření okružní z krajinkou nebo obrubníku stojatých	m	8,00		70,40	0,00	563,20	0,00	563,20	0,15		1,16	RTS II / 2014
21	112101121R00		Kácení stromů jeřábů s průměry kmenů 10-30cm	kus	3,00		117,50	0,00	352,50	0,00	352,50	0,00		0,00	RTS II / 2014
22	112201101R00		Odstavení pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	3,00		162,20	4,52	482,08	0,00	486,60	0,00		0,00	RTS II / 2014
23	111201401R00		Spálení dřevní a stromů o průměru do 100 mm	m2	20,00		5,40	23,22	84,78	0,00	103,00	0,00		0,00	RTS II / 2014
24	113151113R00		Fréz živice křtiny pl. do 500 m2, pruh do 75 cm tl. 4cm	m2	385,00		79,50	0,00	31 402,50	0,00	31 402,50	0,09		34,76	RTS II / 2014
25	113107143R00		Odstavení podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	16,20		112,70	0,00	1 825,74	0,00	1 825,74	0,32		5,12	RTS II / 2014
26	112101101R00		Kácení stromů ležících o průměru kmenů 10-30 cm	kus	9,00		173,40	0,00	1 560,60	0,00	1 560,60	0,00		0,00	RTS II / 2014
27	112201101R00		Odstavení pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	9,00		162,20	13,57	1 446,23	0,00	1 459,80	0,00		0,00	RTS II / 2014
Odkopávky a přímé práce															
28	121101101R00		Sejmání omítky s příměstím do 50 m	m3	508,00		28,00	0,00	14 224,00	0,00	14 224,00	0,00		0,00	RTS II / 2014
29	12220202R00		Okružní okružní pro síťov v hor. 3 do 1000 m3	m3	290,50		42,90	0,00	12 462,45	0,00	12 462,45	0,00		0,00	RTS II / 2014
Houbené vykopávky															
30	132201101R00		Houbení rýn šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	46,80		85,90	0,00	4 020,12	0,00	4 020,12	0,00		0,00	RTS I / 2008
Příměstí vykopávky															
31	162701105R00		Vodorovné příměstí vykopku 7 hor. 1-4 do 10000 m	m3	534,40		118,20	0,00	63 168,08	0,00	63 168,08	0,00		0,00	RTS II / 2014
32	162201411R00		Vod. příměstí kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	9,00		240,60	0,00	2 165,40	0,00	2 165,40	0,00		0,00	RTS II / 2014
33	162201421R00		Vodorovné příměstí pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	9,00		392,20	0,00	3 529,80	0,00	3 529,80	0,00		0,00	RTS II / 2014
Konstrukce ze železa															
34			Konstrukce ze železa					85 493,80	28 489,56	113 983,36				851,50	

34	174101101R00	Zásyp jam, nýh, šachet se zhutněním	m3	18,90	66,40	0,00	1 254,58	1 254,58	0,00	0,00	RTS II / 2014
35	58344197	Štěrkatá frakce D-63 A	T	30,30	210,80	0,00	6 387,24	6 387,24	0,00	30,30	RTS II / 2014
36	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 98% PS	m3	716,70	38,00	0,00	27 234,50	27 234,50	0,00	0,00	RTS II / 2014
37	0050VD	Náskup sypaniny do násypů	m3	534,40	149,80	0,00	80 106,56	80 106,56	1,50	801,60	
38	181101102R00	Povrchové úpravy terénu	m2	2 186,50	12,50	0,00	27 331,25	27 331,25	0,00	0,00	RTS II / 2014
39	182201101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	706,50	19,10	0,00	13 475,05	13 475,05	0,00	0,00	RTS II / 2014
40	327121111R00	Zdi přehradní a opěrné	kus	47,00	782,30	0,00	34 514,13	34 514,13	0,11	5,12	RTS II / 2014
41	00027VD	Osazení dílců vodících stěn z žr. do 5 t	kus	24,00	25 174,40	0,00	604 185,60	604 185,60	4,15	99,60	
42	00028VD	Betonové svodidlo h=1,0m, délka 4,0m, krajní	kus	1,00	14 833,10	0,00	14 833,10	14 833,10	2,46	2,46	
43	00028VD	Betonové svodidlo h=0,8m, délka 4,0m, krajní	kus	3,00	13 907,10	0,00	41 721,30	41 721,30	1,69	5,07	
44	00028VD	Betonové svodidlo h=1,0/0,8m, délka 4,0m, přečinné	kus	1,00	18 228,80	0,00	18 228,80	18 228,80	2,95	2,95	
45	00028VD	Betonové svodidlo h=0,8m, délka 4,0m	kus	18,00	17 608,50	0,00	315 153,00	315 153,00	2,24	40,32	
46	00028VD	Betonové svodidlo - příplatek za zvýšení počtu odtokových inžer	kus	1,00	9 734,80	0,00	9 734,80	9 734,80	0,00	0,00	
47	451572111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýrské stavby kromě vozovky a železnice, svršku)	m3	0,10	495,90	0,00	1 234,75	1 234,75	1,89	9,64	RTS II / 2014
48	452111111R00	Lože pod potrubí z kamenná těžnějšího Ø 4 mm	kus	324,00	145,20	0,00	22 645,56	22 645,56	0,00	0,85	RTS II / 2014
49	00033VD	Osazení betonových žlabovok š.300 mm	kus	327,00	102,40	0,00	33 484,80	33 484,80	0,02	6,54	
50	452384131R00	Žlabovka š.300 mm, dl. 0,65m	m	5,60	266,00	0,00	535,79	535,79	0,23	1,29	RTS II / 2014
51	567135115R00	Podkladní pražce z betonu C-47,5 nad 50000 km2	m2	20,50	326,60	0,00	6 029,72	6 029,72	0,55	11,21	RTS II / 2014
52	564851114R00	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 20 cm	m2	1 032,80	102,90	0,00	90 559,27	90 559,27	0,37	382,61	RTS II / 2014
53	566804111R00	Doplňení podkladu kam.obal.asfaltem	t	3,00	2 582,50	0,00	9 518,40	9 518,40	1,00	3,90	RTS II / 2014
54	566903111R00	Doplňení podkladu kam.obal.drocným	t	3,90	1 505,70	0,00	1 787,55	1 787,55	1,01	3,94	RTS II / 2014
55	566903111R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	155,00	193,90	0,00	30 054,50	30 054,50	0,00	0,00	RTS II / 2014
56	565161211R00	Podklad z obal kam.ACP 22 nad 5 m.tl.8 cm	m2	1 174,80	255,70	0,00	265 612,58	265 612,58	0,21	247,88	RTS II / 2014
57	572352112R00	Trnpení kryty asf.bolarem tl.do 7 cm	m2	7,80	425,40	0,00	3 318,12	3 318,12	0,15	1,20	RTS II / 2014
58	573211111R00	Postřik živitný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 křm2	m2	1 479,20	10,00	0,00	13 901,47	13 901,47	0,00	0,90	RTS II / 2014
59	577131111R00	Dolon asfalt ACI 16 S, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	32,80	273,50	0,00	1 816,25	1 816,25	0,10	3,40	RTS II / 2014
60	577131211R00	Beton asfalt ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 479,20	146,60	0,00	196 769,28	196 769,28	9,10	150,01	RTS II / 2014
61	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do útl. tl. 4 cm	m2	40,80	170,30	0,00	5 778,13	5 778,13	0,07	3,00	RTS II / 2014
62	00021VD	Dlažba zámková tl. 8cm relief, barva červená	m2	41,00	376,70	0,00	15 444,70	15 444,70	0,00	0,00	
63	594511111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z C-47,5 do 5 cm	m2	30,00	616,80	0,00	18 504,00	18 504,00	0,63	18,90	RTS II / 2014
64	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatříním	m2	30,00	189,80	0,00	5 695,52	5 695,52	0,15	4,38	RTS II / 2014
65	598215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm dn dně tl. 4 cm	m2	15,00	162,50	0,00	2 437,50	2 437,50	0,07	1,11	RTS II / 2014
66	5924511300	Dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní	m2	15,90	111,70	0,00	1 731,35	1 731,35	0,13	2,03	RTS II / 2014
67	915791111R00	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	m	1 190,50	1,10	0,00	1 323,85	1 323,85	0,00	0,00	RTS II / 2014
68	915711111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící průružky - komunikace	m	416,50	11,20	0,00	3 184,13	3 184,13	0,00	0,04	RTS II / 2014
69	915712111R00	Vodorovné značení sřítk barvou dělicích čar 12 cm - komunikace	m	774,00	22,40	0,00	11 885,50	11 885,50	0,00	0,14	RTS II / 2014
70	915791111R00	Vodorovné značení sřítk barvou průružků š.25 cm - komunikace	m	694,50	1,10	0,00	103,24	103,24	0,00	0,00	RTS II / 2014
71	915711111R00	Vodorovné značení sřítk barvou dělicích čar 12 cm	m	694,50	11,20	0,00	5 303,44	5 303,44	0,00	0,08	RTS II / 2014
72	915721111R00	Vodorovné značení sřítk barvou stopčar,zebar atd.	m2	23,50	89,50	0,00	1 065,17	1 065,17	0,00	0,02	RTS II / 2014
73	919735113R00	Řezání stávajícího živitného krytu tl. 10 - 15 cm	m	184,90	124,90	0,00	14 504,35	14 504,35	0,06	11,81	RTS II / 2014
74	917762111R00	Osazení obrub. bet. s měřím, lože z B 12,5	m	43,00	189,20	0,00	4 943,23	4 943,23	0,18	7,63	RTS II / 2014
75	00015VD	Nájezdový obrubník ABO 100/15/15 N	kus	23,00	60,80	0,00	1 395,40	1 395,40	0,00	0,00	
76	00016VD	Přechodový obrubník ABO 100/15/25 P(L)	kus	4,00	173,80	0,00	695,20	695,20	0,00	0,00	
77	59217472	Obrubník sliční 1000/150/250 šedý	kus	17,00	73,60	0,00	1 251,20	1 251,20	0,08	1,36	RTS II / 2014
78	916861111R00	Osazení záhon.obrubník do lože z B 12,5 s měřím	kus	1 162,00	60,80	0,00	70 649,60	70 649,60	0,11	121,98	RTS II / 2014
79	919514111R00	Zřízení propustků z trub betonových Ø DN 60 cm vč. trub	m	3 150,00	164,20	0,00	130 605,93	130 605,93	0,95	11,42	RTS II / 2014
80	91853555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým Ø 8/10	m3	12,00	2 352,80	0,00	14 093,44	14 134,18	2,54	3,80	RTS II / 2014
81				1,50	1 950,80	0,00	2 021,04	2 994,90			

82	91571121R00	Vodor. značení dělicích čar 12 cm plastem, nehmčivé	m	355,00	36,90	9 810,27	3 489,23	13 089,50	0,00	0,16	RTS II / 2014
83	915712121R00	Vodor. značení dělicích čar 25 cm plastem, nehmčivé	m	774,00	73,90	45 913,72	11 284,88	57 198,60	0,00	0,72	RTS II / 2014
84	918723212R00	Zalivka spárky 10x20 podélné 9 mm, zalití za tepla	m	47,30	73,90	1 069,38	2 426,08	3 495,47	0,00	0,00	RTS II / 2014
85	918281111R00	Osažení obruby z koster drobných, s bučnou opěrkou	m	20,50	164,80	3 084,44	1 277,46	4 361,90	0,10	2,64	RTS II / 2014
86	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10, tř. 1	l	0,93	2 481,70	2 289,38	0,00	2 289,38	1,00	0,93	RTS II / 2014
87	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,32	51,90	0,00	328,01	328,01	0,00	0,00	RTS II / 2014
88	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	56,88	34,10	0,00	1 939,61	1 939,61	0,00	4,00	RTS II / 2014
89	998225111R00	Prosuní hmot. pozemní komunikace, kryt živými	f	5 730,13	1,30	0,00	6 303,14	6 303,14	0,00	0,00	RTS II / 2014
Celkem:									3 393 800,75		

Dynamika:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stezka pro cyklisty Prostějov - Zešov - Objednatel:		IČ/DIČ:
Druh stavby:	III. etapa vč. ostrůvku		IČ/DIČ:
Lokalita:	Novostavba, NEuznatelné náklady		IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	K.Ú. Prostějov	Zhotovitel: STRABAG a.s.	Položek: 20
JKSO:	1.8.2016	Konec výstavby: 20.12.2016	Datum: 22.3.2016
	8222771	Zpracoval: Cibulec, Holotík	

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	44 396,69	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	557 058,46	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		101,43				
ZRN celkem		601 556,58	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	601 556,58
	126 326,98
	0,00
	601 556,58
	727 883,46

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		11-04-2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Příloha		

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stežka pro cyklisty Prostějov - Žešov - III. etapa vč. ostrůvku				Objednatel:	
Druh stavby:	Novostavba, NEužnatelné náklady				Projektant:	
Lokalita:	K.Ú. Prostějov				Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Zpracovatel:	Cibullec, Holotík				Zpracováno dne:	22.3.2016
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	463 357,94	463 357,94	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	1 565,90	66 775,13	68 341,03	0,07
	58	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	31 736,55	5 625,45	37 362,00	79,91
	57	Kryty šěrkových a živičných komunikací a ploch	10 907,18	3 077,20	13 984,38	9,11
	96	Bourání konstrukcí	187,06	18 324,17	18 511,23	3,11
Celkem:						601 556,53

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stezka pro cyklisty Prostějov - Zešov - III. etapa vč. ostrůvku			Doba výstavby:	142 dní			Objednatel:					
Druh stavby:	Novostavba, NEuznatelné náklady			Začátek výstavby:	1.8.2016			Projektant:					
Lokalita:	K.U. Prostějov			Konec výstavby:	20.12.2016			Zhotovitel: STRABAG a.s.					
JKSO:	6222771			Zpracováno dne:	22.3.2016			Zpracoval: Cibulec, Holotík					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozebrání	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
Všeobecná konstrukce a práce													
1	00007VD		Přesunutí reklamních tabulí vč. základů - komplet	kus	1,00	4 377,90	0,00	4 377,90	4 377,90	0,00		0,00	0,00
2	00027VD		Poplatek za uložení vybourané suti a hmot na skládku	t	1,20	156,70	0,00	188,04	188,04	0,00		0,00	0,00
3	00022VD		Založení trávníku, zalití, pokosení	m2	1 310,00	14,80	0,00	19 388,00	19 388,00	0,00		0,00	0,00
4	00008VD		Oplacení h=2m, drátěné pletivo poplastované, D+W	m	168,00	649,00	0,00	109 032,00	109 032,00	0,00		0,00	0,00
5	00002VD		Oprava římsy a odvodnění mostu	soubor	1,00	330 372,00	0,00	330 372,00	330 372,00	0,00		0,00	0,00
Demontáž stávajících reklamních panelů kotveného do betonové římsy a svodlivého zábradlí													
Zpětná montáž stávajících reklamních panelů													
Vyčištění odvodňovacích otvorů v římsách													
Očištění povrchu vozovky podél říms													
Dotmelení spár mezi živičnou vozovkou a betonovými římsami pružným tmelem													
Zatmelení spar mezi římsami pružným tmelem													
Očištění a vyspravení povrchu betonových říms													
Odstanění stávajícího žlábu z lakovaného plechu včetně úchyty													
Odstanění stávající okapnice z lakovaného plechu													
Dodávka a montáž nového odvodňovacího žlábu z ocelového lakovaného plechu tl. 1,0 mm, r.š. 900 mm													
Dodávka a montáž řeků pro umístění žlábu z ocelových profilů - PLO 60/8-1200 mm žárově zinkovaných													
Dodávka a montáž okapnice z ocelového lakovaného plechu (r.š.250 mm) s ušlacením k betonové kol mostu													
Úprava odtoků z odvodňovacího žlábu - shodná konstrukce jako odvodňovací žláby na mostě													
Dopravní opatření - dopravní značení na dálnici nutné pro provedení prací po etapách													
Povrchové úpravy betonu													
6	181301101R00		Rozprostření omíčky, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	604,10	13,80	0,00	8 336,58	8 336,58	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2014
7	181301112R00		Rozprostření omíčky, rovina, tl. 10-15 cm nad 500m2	m2	2 513,00	16,50	0,00	41 464,50	41 464,50	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2014
8	182301121R00		Rozprostření omíčky, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	705,50	18,50	0,00	13 051,75	13 051,75	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2014
9	183101214R00		Hloub. jamek s výměnou 50% pudy do 0,125 m3 1:5	kus	3,00	285,30	0,00	855,90	855,90	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2014
									1 565,90	66 775,94	66 775,94	0,07	
									8 336,58	41 464,50	13 051,75	855,90	

10	02660784	Smrk - Picea omorica 80-90 cm	kus	3,00	509,10	1 527,30	0,00	1 527,30	0,02	0,07	RTS I / 2008
11	18420112R00	Výsadba stromů při výšce kmene do 2,5 m, v rovině	kus	3,00	1 035,00	38,50	3 086,40	3 105,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
12	56486111R00	Podklad ze šálkodrti po zhotovení tloušťky 20 cm	m2	47,50	114,30	4 641,48	787,77	37 362,00	0,41	19,51	RTS II / 2014
13	56476111R00	Podklad z kameniva drceného val. 16-32 mm, tl. 20 cm	m2	89,30	132,20	10 122,32	1 682,54	11 805,46	0,38	34,49	RTS II / 2014
14	56465111R00	Podklad z kameniva drceného 0-63 mm, tl. 15 cm	m2	46,30	85,80	3 367,76	604,78	3 972,54	0,29	13,38	RTS II / 2014
15	56517111R00	Podklad z obl. kamen. ACP 22, s. do 3 m, tl. 10 cm	m2	47,50	340,10	13 604,39	2 550,36	16 154,75	0,26	12,53	RTS II / 2014
16	57321111R00	Krytí střeškových a žebrových komunikací ploch	m2	89,30	10,00	893,34	53,76	893,00	0,00	0,05	RTS II / 2014
17	57713121R00	Postřik živýcný spojující z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	89,30	146,60	10 067,94	3 023,44	13 091,38	0,10	9,06	RTS II / 2014
18	966067111R00	Beton asfalt ACO 8 nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m	168,00	63,90	10 747,80	18 324,47	18 511,23	0,01	1,66	RTS II / 2014
19	966005311R00	Rozebroání plochy tvč. lat. přken. drátěného, plech.	m	34,00	126,90	187,06	4 127,54	4 314,60	0,04	1,43	RTS II / 2014
20	99822511R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živýcný	t	92,20	1,10	0,00	101,43	101,43	0,00	0,00	RTS II / 2014
Celkem:								601 556,53			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stezka pro cyklisty Prostějov-Zešov - v etapě		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 501 Stezka, Novostavba		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	STRABAG a.s.		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	22.3.2016	Konec výstavby:	58	Položek:
JKSO:	Zpracoval:		22.3.2016	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		D	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)			
HSV	Dodávky	733 150,93	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	428 310,10	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a suť		2 219,76					
ZRN celkem		1 163 680,79	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					ORN celkem		0,00
					ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 163 680,79
	244 372,97
	1 408 053,76

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		11-04-2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stezka pro cyklisty Prostějov-Žešov - V etapa		Objednatel:				
Druh stavby:	SO 501 Stezka, Novostavba		Projektant:				
Lokalita:			Zhotovitel:	STRABAG a.s.			
Zpracoval:			Zpracováno dne:	22.3.2016			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	79 950,99	0,00	79 950,99	6,55	
	11	Přípravné a přidružené práce	462,43	5 690,36	6 152,78	3,41	
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	42 013,39	42 013,39	0,00	
	13	Hloubené výkopávky	0,00	1 314,27	1 314,27	0,00	
	16	Přemístění výkopku	0,00	1 958,60	1 958,60	0,00	
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	27 435,82	27 435,82	0,00	
	18	Povrchové úpravy terénu	41 524,71	149 638,69	191 163,60	0,21	
	21	Úprava podloží a základové spáry	31 183,23	11 044,77	42 228,00	32,27	
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	295 964,47	82 916,41	378 880,88	555,39	
	57	Kryty šterkových a živých pozemních komunikací	113 603,20	32 050,46	145 653,66	94,89	
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn.	10 579,07	6 317,69	16 896,76	10,12	
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	159 882,83	67 929,45	227 812,28	209,67	
	S	Přísuný suť	0,00	2 219,76	2 219,76	0,00	
Celkem:			1 163 680,79				

Stavební rozpočet

Název stavby:		Stezka pro cyklisty Prostějov-Žešov - V. etapa		Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby:		SO 501 Stezka, Novostavba		Začátek výstavby: 22.3.2016		Projektant:							
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel: STRABAG a.s.							
JKSO:				Zpracováno dne: 22.3.2016		Zpracovatel:							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Colkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Colkem	Cenová soustava
0			Všeobecné konstrukce a práce				79 950,99	0,00	79 950,99			6,55	
1	00212VD		Napojení přípojky do lápače spárterin	kus	1,00	3 460,30	3 460,30	0,00	3 460,30		0,03	0,03	
2	00062VI1		Poplatek za uložení vybourané stěh a hmot na skládku	t	3,39	156,70	531,21	0,00	531,21		1,00	3,39	
3	00205VD		Založení trávníku včetně údržby	m2	1 119,60	14,80	16 570,08	0,00	16 570,08		0,00	1,12	
4	00204VD		Geotextilie 300 g/m2, dodávka a montáž	m2	80,00	24,50	1 960,00	0,00	1 960,00		0,00	0,08	
5	00207VD		Dopravní značka - komplet vč. sloupku, D+M	kus	9,00	2 506,40	22 557,60	0,00	22 557,60		0,05	0,45	
6	00208VD		Přemístění dopravní značky	kus	2,00	783,30	1 566,60	0,00	1 566,60		0,05	0,10	
7	00209VD		Přípojky vpustí PVC DN 150 - komplet, D+M	m	7,00	935,50	6 548,50	0,00	6 548,50		0,10	0,70	
8	00210VD		Odvodňovací žlábek šířky 150 mm - komplet, D+M	m	4,00	4 419,60	17 678,40	0,00	17 678,40		0,15	0,60	
9	00211VD		Revizní šachta PVC DN 425 - komplet, D+M	kus	1,00	9 078,30	9 078,30	0,00	9 078,30		0,08	0,08	
11			Přípravné a přídržné práce				462,43	5 690,35	6 152,78			3,41	
10	11320211R00		Výhranění obrub z krajinku nebo obrubníků stromových	m	10,40	70,40	0,00	732,16	732,16		6,15	1,51	RTS II / 2014
11	11302114R00		Odstředění podkladu pl. do 200 m2, žvíce tl. 10 cm	m2	10,40	103,30	0,00	1 074,32	1 074,32		0,18	1,88	RTS II / 2014
12	11210110R00		Kácení stromů listnatých o průměru kmenů 10-30 cm	kus	7,00	173,40	0,00	1 213,80	1 213,80		0,00	0,00	RTS II / 2014
13	11220110R00		Odstředění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	7,00	162,20	10,55	1 124,85	1 135,40		0,00	0,00	RTS II / 2014
14	11201501R00		Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	7,00	285,30	451,88	1 545,22	1 997,10		0,00	0,02	RTS II / 2014
12			Odkopávky a prokopávky				0,00	42 013,39	42 013,39			0,00	
15	121101101R00		Sejmutí omítky s přemístěním do 50 m	m3	889,00	28,00	0,00	24 892,00	24 892,00		0,00	0,00	RTS II / 2014
16	12202202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	389,10	42,90	0,00	17 121,39	17 121,39		0,00	0,00	RTS II / 2014
13			Hloubené výkopávky				0,00	3 314,27	3 314,27			0,00	
17	132201110R00		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNE	m3	15,30	85,90	0,00	1 314,27	1 314,27		0,00	0,00	RTS II / 2014
16			Přemístění výkopku				0,00	1 958,50	1 958,50			0,00	
18	16230111R00		Vod. přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	7,00	240,60	0,00	1 684,20	1 684,20		0,00	0,00	RTS II / 2014
19	16230142R00		Vodorovné přemístění pařezů 12 30 cm do 5000 m	kus	7,00	39,20	0,00	274,40	274,40		0,00	0,00	RTS II / 2014
17			Konstrukce ze zemín				0,00	27 435,82	27 435,82			0,00	
20	171101103R00		Uložení sypání do násypů zhutněných na 100% PS	m3	164,30	47,40	0,00	7 787,82	7 787,82		0,00	0,00	RTS II / 2014
21	171203111R00		Rozproštění výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5	m3	122,80	160,00	0,00	19 648,00	19 648,00		0,00	0,00	RTS II / 2014
18			Povrchové úpravy terénu				41 524,71	139 652,89	181 177,60			0,21	
22	184807111R00		Ochrana stromů bedněním - zřízení	m2	15,00	274,10	0,00	2 970,42	4 111,50		0,01	0,14	RTS II / 2014
23	184807112R00		Ochrana stromů bedněním - odstranění	m2	15,00	52,60	0,00	789,00	789,00		0,00	0,00	RTS II / 2014
24	184201112R00		Výsadba stromů při výšce kmenů do 2,5 m, v rovině	kus	21,00	1 035,00	0,00	21 464,81	21 735,00		0,00	0,00	RTS II / 2014
25	02650086		Lipa srdčitá, obvod kmenů 14-16 cm	kus	21,00	1 848,30	0,00	38 772,30	38 772,30		0,00	0,06	RTS II / 2014
26	183101214R00		Hloudek s výměnou 50% puhy do 0,125 m3 1:5	kus	21,00	285,30	0,00	5 991,30	5 991,30		0,00	0,00	RTS II / 2014
27	184202111R00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	21,00	386,00	1 349,14	6 755,86	8 106,00		0,00	0,01	RTS II / 2014
28	181301111R00		Rozproštění omítky, rovina, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	949,50	13,80	0,00	13 103,10	13 103,10		0,00	0,00	RTS II / 2014
29	182301121R00		Rozproštění omítky, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	170,10	18,50	0,00	3 146,85	3 146,85		0,00	0,00	RTS II / 2014
30	181301113R00		Rozproštění omítky, rovina, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	3 885,00	19,90	0,00	77 311,50	77 311,50		0,00	0,00	RTS II / 2014

[illegible]

Název stavby:	Stezka pro cyklisty Prostějov-Zešov - V. etapa			Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO-502 Propustky novostavba			Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:				Zhotovitel:	IČ/DIČ: STRABAG a.s.
Začátek výstavby:	1.8.2016	Konec výstavby: 20.12.2018		Pořizovatel:	17
JKSO:	8222771	Zpracoval:		Gibulec, Holotík	Datum: 22.3.2016

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 90 961,11	Práce přesčas	0,00	Zaržení savenišť	0,00
	Montáž 97 595,18	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	108,38				
ZRN celkem	188 664,67	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Zaklad 0%	0,00
Zaklad 15%	0,00
Zaklad 21%	188.664,67

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		11-08-2016
Datum, razitko a podpis	Datum, razitko a podpis	Datum, razitko a podpis

Poznámky:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stezka pro cyklisty Prostějov-Žešov - V. etapa			Objednatel:		
Druh stavby:	SO 502 Propustky, novostavba			Projektant:		
Lokalita:				Zhotovitel:	STRABAG a.s.	
Zpracoval:	Čibulec, Holotík			Zpracováno dne:	22.3.2016	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	0	Všeobecné konstrukce a práce	10 194,30	0,00	10 194,30	2,47
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	7 862,83	7 862,83	0,00
	16	Přemísťení výkopku	0,00	46 586,96	46 586,96	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	3 570,82	3 570,82	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	8 121,60	8 121,60	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž	2 763,80	2 547,20	5 311,00	3,24
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn	25 712,83	11 992,37	37 705,20	35,68
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	52 290,18	17 021,78	69 311,96	57,14
Celkem:					188 664,67	

Stavební rozpočet


Název stavby:	Stezka pro cyklisty Prostějov-Žesov - V. etapa			Doba výstavby:	142 dní		Objednatel:						
Druh stavby:	SO 502 Propustky, novostavba			Začátek výstavby:	1.8.2016		Projektant:						
Lokalita:				Konec výstavby:	20.12.2016		Zhotovitel: STRABAG a.s.						
JKSO:	8222771			Zpracováno dne:	22.3.2016		Zpracoval: Cibulec, Holatík						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
0			Všeobecné konstrukce a práce				10 194,30	0,00	10 194,30			2,47	
1	00203VD		Pročištění stávajícího příkopu	m	45,00	155,50	6 997,50	0,00	6 997,50	0,05		2,25	
2	00204VD		Založení trávníku, závlivka, pokosení		216,00	14,80	3 196,80	0,00	3 196,80	0,00		0,22	
12			Odkopávký a prokopávký				0,00	7 862,83	7 862,83			0,00	
3	121101101R00		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	34,50	28,00	0,00	968,80	968,80	0,00		0,00	RTS II / 2014
4	122201102R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	160,70	42,90	0,00	6 894,03	6 894,03	0,00		0,00	RTS II / 2014
16			Přemístění výkopku				0,00	46 586,95	46 586,95			0,00	
5	162100010DRA0		Vodojímne přemístění výkopku 10 km	m3	128,80	361,70	0,00	46 586,95	46 586,95	0,00		0,00	RTS II / 2014
17			Konstrukce ze zemín				0,00	2 570,82	2 570,82			0,00	
6	171101103R00		Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS	m3	44,90	47,40	0,00	2 128,26	2 128,26	0,00		0,00	RTS II / 2014
7	171201201R00		Uložení sypaniny na skl. modelace na výšku přes 2m	m3	128,80	11,20	0,00	1 442,56	1 442,56	0,00		0,00	RTS II / 2014
18			Povrchové úpravy terénu				0,00	8 121,60	8 121,60			0,00	
8	182101101R00		Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	216,00	19,10	0,00	4 125,60	4 125,60	0,00		0,00	RTS II / 2014
9	182301121R00		Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	216,00	18,50	0,00	3 996,00	3 996,00	0,00		0,00	RTS II / 2014
45			Podkladní a vodloží konstrukce (krovině vozovky a železničního svršku)				2 263,80	2 547,20	5 311,00			3,24	
10	452313131R00		Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	1,28	1 935,50	2 150,18	327,26	2 477,44	2,50		3,20	RTS II / 2014
11	452351101R00		Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	10,20	277,80	613,62	2 219,94	2 833,56	0,00		0,04	RTS II / 2014
59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				25 712,83	1 992,37	27 705,20			35,68	
12	594111111R00		Dlažba z lomového kamene IMC se zařazením	m2	52,00	556,30	19 874,14	9 053,46	28 927,60	0,54		28,08	RTS II / 2014
13	596632111R00		Dlažba z lomového kamene lože z kam. též do 5 cm	m2	52,00	168,80	5 838,99	2 939,91	8 778,90	0,15		7,60	RTS II / 2014
91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				52 290,18	3 592,78	69 311,96			57,14	
14	919513111R00		Zřízení propustky z žub. betonových ZB DN 50 cm	m	22,80	850,00	9 188,51	10 021,49	19 210,00	0,80		18,14	RTS II / 2014
15	59222534		Trouba železobetonová hrdlová T7H-Q 50/250	kus	10,00	2 788,40	27 884,00	0,00	27 884,00	1,04		10,35	RTS II / 2014
16	919535555R00		Obelování žub. propustku betonem prostým C 8/10	m3	11,30	1 956,60	15 217,67	6 891,91	22 109,58	2,54		28,85	RTS II / 2014
17	998225111R00		Prost. hmot. pozemní komunikace, kryt živičný	t	98,52	1,10	0,00	108,38	108,38	0,00		0,00	RTS II / 2014
Celkem:										183 864,67			

Poznámka:

Rozpočet Elektrorozvody pro osvětlení stezky

Rozpočet	011111.0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
011111.0	Elektrorozvody pro osvětlení stezky	Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	512
M053	Stezka pro cyklisty Prostějov-Zešov - Vjetápa	Náklady na m.j.	1 066
Projektant	Grepl	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Grepl		
Objednatel			
Dodavatel	STRABAG a.s.	Zakázkové číslo	M053
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	513 383	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	12 152	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem		525 535	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		20 230	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		545 764	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		545 764	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval:			Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno : Grepl			Jméno : 		Jméno :
Datum : 2013			Datum :		Datum :
Podpis :			Podpis :		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %			545 764 Kč
DPH		21,0 %			114 610 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					660 375 Kč

Poznámka :

Stavba :	M053 Stezka pro cyklisty Prostějov-Zešov - V. etapa	Rozpočet :
Objekt :	01 Elektrorozvody pro osvětlení stezky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	12 152	274 528	20 230
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	238 855	0
CELKEM OBJEKT	0	0	12 152	513 383	20 230

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	513 383	0
Provoz investora	0	0,0	513 383	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	525 535	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	525 535	0
CELKEM VRN	0	0,0	525 535	0

Položkový rozpočet

Stavba :	M053 Stezka pro cyklisty Prostějov-Zešov - V. etapa	Rozpočet:
Objekt :	01 Elektrorozvody pro osvětlení stezky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21	Elektromontáže					
1	210010136R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm	m	3,00	32,40	97,20
2	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	32,00	109,70	3 510,40
3	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelu zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	30,00	77,20	2 316,00
4	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	14,00	48,10	673,40
5	210191543R-0	Montáž typového rozvaděče RVO	kus	1,00	842,60	842,60
6	210202010R00	Montáž výbojového svítidla	kus	2,00	205,90	411,80
7	210202011R00	Svítidlo výbojkové na výložník	kus	2,00	237,20	474,40
8	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový včetně nákladů na autojeřáb	kus	13,00	1 531,80	19 913,40
9	210204104RS2	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu	kus	2,00	610,90	1 221,80
10	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	12,00	297,60	3 571,20
11	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	1,00	309,90	309,90
12	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	551,00	26,90	14 821,90
13	210220302R00	SVORKA hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	55,00	76,10	4 185,50
14	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	598,00	24,60	14 710,80
15	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	122,00	17,90	2 183,80
16	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2	m	24,00	17,90	429,60
17	345-0003	ELEKTROVÝZBROJ 721/2s-Cu- dva okruhy	kus	1,00	444,20	444,20
18	Popl-32-ČEZ	Připojení poplatek za 16 ampérový jistič za 1 ampéru 500Kč	soubor	1,00	8 951,60	8 951,60
19	357	Dodávka rozvaděče RVO PRVO 1/3x20A plni (Modul) náplň dle dokumentace	kus	1,00	12 151,70	12 151,70
20	14362534	Trubka 8063 FA - tuhá hrdlovaná trubka s vysokou s vysokou mechanickou odolností	m	3,00	162,20	486,60
21	15615235	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	345,00	31,30	10 798,50
22	31673520	Stožár osvětlovací 6 metrů nad zemí	kus	2,00	5 712,20	11 424,40
23	31673520-1	Stožár osvětlovací 7 metrů nad zemí	kus	11,00	4 263,20	46 895,20
24	31677040-1	Výložník 2,5m rovný	kus	1,00	1 393,10	1 393,10
25	31677720-2	Výložník 4m rovný	kus	1,00	2 058,90	2 058,90
26	34111032	KABEL SIL CYKY-J 3X1,5	M	122,00	10,10	1 232,20
27	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	598,00	143,20	85 633,60
28	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	24,00	25,70	616,80
29	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	24,00	25,70	616,80
30	345-0002	ELEKTROVÝZBROJ 721/s-Cu-JEDEN OKRUH	KUS	12,00	381,60	4 579,20
31	34523415	VLOŽKA POJ E27 2410 6A NORMA	KUS	14,00	6,70	93,80
32	34760612	Výbojka sodíková vysokotlaká typ SON-T 70W	kus	11,00	189,10	2 080,10
33	34761430	Výbojka sodíková 150W	kus	2,00	677,00	1 354,00
34	348-01	Výbojkové svítidlo na stožár -70W	kus	11,00	1 868,60	20 554,60
35	348-02	Svítidlo asymetrické, přechodové, 150W, IP 65	kus	2,00	2 394,50	4 789,00
36	35441895	SVORKA PRIPOJ SPI D8-12MM FEZ	KUS	13,00	11,20	145,60
37	35441998	SVORKA VODOV SR 03 VOD D6-12	KUS	42,00	16,80	705,60
38	900 00	Nezmeritelné práce - vytyčení stav sítí	HOD	16,00	257,40	4 118,40
39	901 00	REVIZE	HOD	24,00	278,70	6 712,80
40	911 00	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	hod	24,00	391,60	9 398,40
Celkem za M21 Elektromontáže						306 908,80
Díl: M46	Zemní práce při montážích					
41	460010012RT3	Vytyčení trasy vn vedení v přehledném terénu délka trasy do 1000 m	km	0,51	1 776,90	909,77
42	460030039UC0	Rozetření zámk dlažba přsek sucho	m2	6,00	50,40	302,40
43	460030061R00	Kladení dlažby do lože z p.sku	m2	6,00	240,60	1 443,60

Položkový rozpočet

Stavba :	M053 Stezka pro cyklisty Prostějov-Zešov - V. etapa	Rozpočet:
Objekt :	01 Elektrorozvody pro osvětlení stezky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	460030073RT1	Baurání živých povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm v ploše do 5 m2	m2	4,00	217,10	868,40
45	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	8,00	153,30	1 226,40
46	46005073R00	Jáma pro protlak	m3	4,50	523,70	2 356,65
47	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	11,00	2 114,80	23 262,80
48	460100003RT1	Pouzdrový základ 300x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	2,00	3 088,30	6 176,60
49	460120013U00	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	4,00	214,80	859,20
50	460200183RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	502,00	188,00	94 376,00
51	460200303RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	10,00	353,60	3 536,00
52	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	512,00	9,00	4 608,00
53	460510094U00	Profilak pod vozovkou do průměru 100mm	m	10,00	1 063,00	10 630,00
54	4605100K1T00	Kabelové chráničky průměr 75	m	540,00	69,40	37 476,00
55	46056063RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	502,00	60,40	30 320,80
56	460560303RT1	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	10,00	91,80	918,00
57	460600001T8	NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY DO 1KM ODVOZ NA VZDÁLENOST 10000M	M3	10,24	207,00	2 119,68
58	46080000300	Poplatek za skládku	M3	10,24	313,30	3 208,19
59	460820013T1	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU HOR.3 RUČNÍ VYROVNÁNÍ A ZHUTNĚNÍ	M2	512,00	19,00	9 728,00
60	460650011RT2	Podkladová vrstva ze štěrku tl.25 cm ze štěrkoorti tl. 25 cm	m2	4,00	214,80	859,20
61	460650052U00	Podklad chodník	m2	6,00	55,90	335,40
62	460650135U00	Kryt vozovka litý asfalt tl -8cm	m2	4,00	833,60	3 334,40
Celkem za		M053 Zemní práce při montážích				238 855,49

„Stezka pro cyklisty Prostějov-Žešov-II., III. a V. etapa“
 Zadavatel : Statutární město Prostějov, Náměstí T. G. Masaryka 130/44, 796 01 Prostějov

Časový harmonogram postupu prací (termíny termínů) - 1. 6. 2016 - 30. 9. 2016 a 1. 3. 2017 - 30. 9. 2017

Rok	Město-úsek v roce Týden Etapa	Objekt (skupina objektů)	Doba realizace objektů - počet kalendářních dnů	max. doc. DPH	2016												2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					2016												2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995
II. a III. etapa/2016																																																																																																																								V. etapa/2017																																																																																																																								I. a II. etapa/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
předpoklad realizace 18 kalendářních týdnů																																																																																																																								předpoklad realizace 18 kalendářních týdnů																																																																																																																								předpoklad realizace 18 kalendářních týdnů																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

max. 36 kalendářních týdnů (II. a III. etapa v roce 2016=18 kalendářních týdnů, V. etapa v roce 2017=18 kalendářních týdnů)	7 438 179,15 Kč
---	-----------------

1.06.2016 (předpoklad zahájení II. a III. etapy) + 1.8.2017 (předpoklad zahájení V. etapy)
 do 30.09.2016 (dokončení III. etapy), resp. do 30.09.2017 (dokončení V. etapy - nejzazší termín dle zadavatele)

V Ověřovací dle
 Zpracoval : Ing. Z.

Smlouva:

Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov / II., III. a V. etapa“

Objednatel:

Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČO: 00288659

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO: 60838744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 7634

Zhotovitel je klientem Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45817054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Komerční banka“).

Na základě žádosti Zhotovitele vydává Komerční banka závazný příslib, že je připravena, (i) uzavře-li Objednatel se Zhotovitelem výše uvedenou smlouvu a (ii) splní-li Zhotovitel podmínky požadované Komerční bankou pro poskytnutí níže definované bankovní záruky, poskytnout výhradně ve prospěch Objednatele bankovní záruku v níže uvedeném rozsahu:

typ bankovní záruky:

bankovní záruka za kvalitu předmětu plnění Smlouvy Zhotovitelem, tj. bankovní záruka za odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na jakost díla

další podmínky záruky:

neodvolatelná a bezpodmínečná, obsahující povinnost banky k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele

předpokládaná výše a platnost záruky:

do výše CZK 500.000,00
slovy: Korun českých pět set tisíc 00/100
platnost do 31.03.2026


Komerční banka je tímto příslibem vázána do data 30.09.2017 včetně (dále jen „Datum ukončení platnosti“).

Před Datem ukončení platnosti zaniká tento příslib (i) uplynutím dne, ve kterém nám bude vrácen originál tohoto příslibu, (ii) vystavením bankovní záruky.

Tento příslib se vydává na vlastní žádost obchodní společnosti STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO: 60838744.



KB



FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY**„STEZKA PRO CYKLISTY PROSTĚJOV - ŽEŠOV
- II., III. A V. ETAPA“****CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA**

NÁKLADY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČETNĚ DPH
STEZKA PRO CYKLISTY PROSTĚJOV - ŽEŠOV - II. ETAPA - UZNATELNÉ	1 292 696,08	271 466,18	1 564 162,26
STEZKA PRO CYKLISTY PROSTĚJOV - ŽEŠOV - II. ETAPA - NEUZNATELNÉ	220 126,28	46 226,52	266 352,80
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	6 713,70	1 409,88	8 123,58
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	3 916,30	822,42	4 738,72
STEZKA PRO CYKLISTY PROSTĚJOV - ŽEŠOV - II. ETAPA CELKEM	1 523 452,36	319 925,00	1 843 377,36
STEZKA PRO CYKLISTY PROSTĚJOV - ŽEŠOV - III. ETAPA - UZNATELNÉ	3 393 800,75	712 698,16	4 106 498,91
STEZKA PRO CYKLISTY PROSTĚJOV - ŽEŠOV - III. ETAPA - NEUZNATELNÉ	601 556,58	126 326,88	727 883,46
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	6 713,70	1 409,88	8 123,58
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	3 916,30	822,42	4 738,72
STEZKA PRO CYKLISTY PROSTĚJOV - ŽEŠOV - III. ETAPA CELKEM	4 005 987,33	841 257,34	4 847 244,67

STEZKA PRO CYKLISTY PROSTĚJOV - ŽEŠOV - V. ETAPA	1 163 680,79	244 372,97	1 408 053,76
PROPUSTKY - V. ETAPA	188 664,67	39 619,58	228 284,25
OSVĚTLENÍ STEZKY - V. ETAPA	545 764,00	114 610,44	660 374,44
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	6 713,70	1 409,88	8 123,58
ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	3 916,30	822,42	4 738,72
STEZKA PRO CYKLISTY PROSTĚJOV - ŽEŠOV - V. ETAPA CELKEM	1 908 739,46	400 835,29	2 309 574,75
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	7 438 179,15	1 562 017,62	9 000 196,77

Datum: 11. 4. 2016

Otisk razítka 	Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče
---	---