

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**ze dne 31. 8. 2017 (účinné dne 7.9.2017)**

uzavřený dnešního dne, měsíce a roku mezi msluvními stranami:

**Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest**

IČO 713 77 99, DIČ CZ71377999

se sídlem Štěpánská 15.

120 00 Praha 2

zastoupen Mgr. Ing. Karlem Kučerou, generálním ředitelem

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

**LANDSCAPE 4U spol. s r.o.**

zaps. v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 86223

IČ: 26 50 24 11

DIČ: CZ26502411

se sídlem Trojská 308 /37, 18200 Praha 8- Kobylisy

zastoupen: Ing. Arch. Vojtěchem Vecánem, jednatelem

dále jen „Dodavatel“ na straně druhé,

**I.**

**Změna čl. 2 Doba plnění předměru smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na změně Doby plnění uvedené v čl. 2. Doba plnění předmětu smlouvy, odst. 2.2. Smlouvy ze dne 31.8.2017.

Nové znění tohoto odstavce 2.2. nahrazující znění původní je následující:

„2.2. Termíny plnění předmětu smlouvy:

1. digitalizace plánu Prostor, včetně provádění průzkumů stávajícího stavu Prostor – průběžně po dobu projekčních prací, smluvní strany konstatují, že bylo provedeno již před podpisem této Smlouvy na základě dohody zástupců smluvních stran
2. zhotovení architektonického konceptu architektonických úprav (ve 3 variantách) – smluvní strany konstatují, že bylo dokončeno a předáno Objednateli již před podpisem této Smlouvy
3. **vypracování návrhu projektu pro provedení stavby k předschválení Objednateli do 13.10.2017**
4. **zpracování připomínek Objednatele a předání finální verze projektu pro provedení stavby k závěrečné kontrole Objednateli do 23.10.2017**
5. **kontrola návrhu projektu ze strany Objednatele do 2 pracovních dnů ode dne předání návrhu projektu dle bodu 4.**
6. **vypracování projektu pro provedení stavby do 31.10. 2017, včetně inženýrské činnosti**

7. zpracování podkladu pro zadávací řízení ne veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele stavby (v souladu s vyhl.č. 169/2016 Sb.), včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu pro určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky - **do 31.10.2017**
8. autorský dozor - v předpokládaném rozsahu cca 40 hod během výstavby.“

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je sepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) obdrží Objednatel a jedno (1) obdrží Zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu, prohlašují, že uzavírají tento dodatek vážně, na základě své pravé vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

V Praze dne: 12.10.2017

V Praze dne: 12.10.2017

Objednatel:

Dodavatel:

.....

.....