

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN: 427 -2017- OÚaHR/OIV

Tato dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi následujícími smluvními stranami

I. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ: 002 62 340

DIČ: CZ00262340

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou

zastoupené: panem JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a

Ing. Otakarem Kypitou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

IČ: 25475509

DIČ: CZ25475509

se sídlem: Souběžná 2349/7, 466 01 Jablonec nad Nisou

zapsaná: v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19806,

zastoupená panem Mgr. Milanem Nožičkou, jednatelem

Ing. Borisem Pospíšilem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 27-633560227/0100

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**Strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Strana**“)

„Rozšíření místní komunikace Žitná v místě č.p. 3274 - 3279, Jablonec nad Nisou“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatel 427 -2017- OÚaHR/OIV

II. Předmět dodatku č.1

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu č. 1. Plnění konečného termínu dokončení díla zůstává nezměněno.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

Předmět plnění se dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnovém listu č. 1 a v rekapitulaci.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Článek 3. Cena za dílo, odstavec 3.1 se mění takto:

Původní text:

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr předaného Zhotoviteli Objednatelem a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 997 057,- Kč
(slovy devětsetdevadesátsedmtisícšedesátšest korun českých)
DPH: 209 382,- Kč
(slovy dvěsetdevěttisícšestadesátšest korun českých)
Cena Díla celkem včetně DPH: 1 206 439,- Kč
(slovy jedenmilióndvěstěšesttisícčtyřistatřicetdevět korun českých)

se nahrazuje textem:

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr předaného Zhotoviteli Objednatelem a změnovém listu č. 1 činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 1 135 365,- Kč
(slovy jedenmiliónstotřicetpěttisícšestadesátšest korun českých)
DPH: 238 427,- Kč
(slovy dvěsettřicetšesttisícčtyřistadvacetšest korun českých)
Cena Díla celkem včetně DPH: 1 373 791,- Kč
(slovy jedenmilióntřístadesáttřítisícšestsetdevadesátjedna korun českých)

Méněpráce bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo
Vícepráce bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo

-19 291,68 Kč
157 599,44 Kč

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Závěrečná ustanovení dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 427-2017-OÚaHR/OIV nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Nedílnou přílohou dodatku č. 1 jsou:


Příloha č. 1 - změnový list č. 1 a rekapitulace

Jablonec nad Nisou, dne 11-10-2017
Objednatel:




JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
náměstek primátora




Ing. Otakar Kypta,
vedoucí odboru územního a
hospodářského rozvoje

Jablonec nad Nisou, dne 11-10-2017
Zhotovitel:


Mgr. Milan Nožička
jednatel


Ing. Boris Pospíšil
jednatel

**Technické služby
Jablonec nad Nisou, s.r.o.**
Souběžná 7, 466 01 Jablonec n. N.
IČ 254 75 509, DIČ CZ254 75 509
-1-

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby



INFORMACE O ZMĚNĚ ZL 1		POŘADOVÉ Č. 1
ZMĚNU NAVRHL: zhotovitel		DATUM: 22. 8.2017
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava komunikace Žitná		
POPIS ZMĚNY: Během realizace prací došlo k upřesnění ze strany objednatele, který požadoval provedení rezervní chráničky pro VO, nové odvodnění komunikace pomocí uličních vpustí a po konzultaci se správcem komunikace provedení závlivky při stykovaní asfaltových ploch. Ostatní více a méněpráce vycházejí ze skutečného zaměření realizovaného rozsahu. Uvažovaný rozsah před zahájením byla pouze dílčí etapizace původně zamýšleného celého projektu. Z důvodu finanční náročnosti nebyl celý projekt realizován, ale přistoupilo se k dílčí etapizaci.		
		 _____ PODPIS
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: změnový list zpracován na základě skutečného provedení		
		 _____ PODPIS
VLIV NA CENU: Celkové změny bez DPH Vícepráce : 157 599,44 Kč Méněpráce: - 19 291,68 Kč	ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: Termín dokončení realizace změny: Časový vliv na dílčí termíny: NE Časový vliv na termín dokončení Díla: NE	
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:		
souhlasím		 _____ PODPIS
VYJÁDRĚNÍ OIV MMJN:		
		 _____ PODPIS

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Rozšíření místní komunikace Žitná v místě č.p. 3274 - 3279, Jablonec nad Nisou

Akce :

Objednatel : Statutární město Jablonec nad Nisou - OIV

Místo : ul. Žitná, Jablonec nad Nisou

SOD

změnový list 1

poř.	popis	m.j.	množství	cena m.j.	cena celkem
	zajištění DIO	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	zajištění ing. Sítí	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
	zařízení staveniště - lávkový oplocení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	hutnicí zkoušky	ks	4,000	3 500,00	14 000,00
	drcení betonů	t	84,100	150,00	12 615,00
	drcení asfaltů	t	24,400	150,00	3 660,00
	demontáž obrub silničních	m	235,000	80,00	18 800,00
	demontáž obrub zahradních	m	248,000	60,00	14 880,00
	dem. Betonových patek obrub	m3	25,600	1 350,00	34 560,00
	dem. Betonů ve vchodech do tl. 20 cm	m3	12,840	2 150,00	27 606,00
	dem. Asfaltů - LA	m2	244,000	62,00	15 128,00
	dem. asfaltů - silnic KS, nový chodník	m3	4,000	980,00	3 920,00
	frézování vozovek asfaltových - zápichy	kpl	1,000	50 050,00	50 050,00
	odkop pro spodní stavbu tl. 35 cm 115 m2	m3	40,250	460,00	18 515,00
	odstranění podkl. z kamenniva restmel tl. 20 cm 100m2	m3	20,000	360,00	7 200,00
	úprava plátné se zhutněním	m2	115,000	17,00	1 955,00
	podkladní vrstvy PDK 30 cm - záhon 115 m2	m3	34,500	820,00	28 290,00
	montáž obrub silničních	m	243,000	445,00	108 135,00
	montáž obrub zahradních	m	146,000	315,00	45 990,00
	infiltrační posítek 1.0 kg/m2	m2	115,000	25,00	2 875,00
	asfaltový beton ACP 22 tl. 7 cm - vchody+zel pás	m2	164,200	334,00	54 842,80
	spojovací posítek	m2	902,000	19,00	17 138,00
	asfaltový beton ACO 11+ - vyrovnávka podkladních vrstev	m2	46,000	2 200,00	101 200,00
	asfaltový beton ACO 11+ tl. 4 cm	m2	902,000	225,00	202 950,00
	spojovací posítek	m2	229,000	19,00	4 351,00
	asfaltový beton ACO 8 tl. 4 cm - chodník	m2	229,000	304,00	69 616,00
	asfaltový beton ACO 8 tl. - vyrovnávka podkladních vrstev	t	5,900	2 980,00	17 582,00
	výšková úprava UV	ks	2,000	2 600,00	5 200,00
	výšková úprava šachty	ks	3,000	3 200,00	9 600,00
	očištění ploch vodou	m2	902,000	4,90	4 419,80
	očištění ploch ručním metením	m2	229,000	6,90	1 580,10
	řezání asfaltů	m	24,200	80,00	1 936,00
	montáž obrub zahradních	m	22,000	315,00	6 930,00
	odkop pro spodní stavbu tl. 30 cm , 28 m2	m3	8,400	460,00	3 864,00
	podkladní vrstvy PDK 20 cm	m3	9,600	820,00	7 872,00
	betonová dlažba 60 mm šedá	m2	28,000	448,00	12 544,00
	betonová dlažba 60 mm reliéfní , barva	m2	4,100	785,00	3 218,50
	nákup, dovoz, rozproštění ornice	m3	11,500	835,00	9 602,50
	založení trávníku s ručním výsevem	m2	120,000	14,00	1 680,00
	VDZ, barva bílá š. 12,5 cm	m2	16,300	270,00	4 401,00
	VDZ Symbol O1	ks	1,000	350,00	350,00

množství	cena m.j.	cena celkem
0,000	10 000,00	0,00
0,000	6 000,00	0,00
0,000	20 000,00	0,00
0,000	12 000,00	0,00
0,000	3 500,00	0,00
0,000	150,00	0,00
0,000	150,00	0,00
5,500	80,00	440,00
8,400	60,00	504,00
0,000	1 350,00	0,00
-4,560	2 150,00	-9 804,00
-9,640	62,00	-597,68
0,000	980,00	0,00
0,000	50 050,00	0,00
6,181	460,00	2 843,26
0,000	360,00	0,00
0,000	0,00	0,00
0,000	17,00	0,00
0,000	820,00	0,00
1,500	445,00	667,50
3,600	315,00	1 134,00
0,000	0,00	0,00
0,000	25,00	0,00
-2,200	334,00	-734,80
159,600	19,00	3 032,40
25,900	2 200,00	56 980,00
88,600	225,00	19 935,00
37,620	19,00	714,78
37,620	304,00	11 436,48
0,000	2 980,00	0,00
-1,000	2 600,00	-2 600,00
0,000	3 200,00	0,00
0,000	0,00	0,00
88,600	4,90	434,14
37,620	6,90	259,58
0,000	80,00	0,00
0,000	0,00	0,00
5,600	315,00	1 764,00
0,000	460,00	0,00
0,000	820,00	0,00
-12,400	448,00	-5 555,20
14,380	785,00	11 288,30
0,000	835,00	0,00
0,000	14,00	0,00
0,000	270,00	0,00
0,000	350,00	0,00

skutečnost
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
84,100
24,400
240,5
256,4
25,600
8,28
234,36
4
1
46,431
20
115,000
34,500
244,5
149,6
115,000
162
1061,6
71,9
990,6
266,62
266,62
5,9
1
3
990,6
266,62
24,2
27,6
8,400
9,600
15,6
18,48
11,500
120,000
16,300
1,000

méněpráce	-19 291,68
vícepráce	111 433,44

hloubení rýh	m3	
uložení chráničky VO	mb	
obsyp potrubí kamenivem 0/4	m3	
doplnění podkladů PDK	m3	
demolice stávající UV a dodání a montáž nové včetně napojení kompletizované provedení	ks	
dem. asfaltů - pro signální pásy	m3	
řezání asfaltů	m	
výměna poklopu RŠ	ks	
provedení závlivky podélné a v napojení na stávající kci	m	

2,400
6,000
0,600
1,800
0,000
2,000
0,960
28,800
1,000
113,600

2,400	650,00	1 560,00
6,000	65,00	390,00
0,600	890,00	534,00
1,800	820,00	1 476,00
0,000		0,00
2,000	9 867,00	19 734,00
0,960	980,00	940,80
28,800	80,00	2 304,00
1,000	4 800,00	4 800,00
113,600	127,00	14 427,20

méněpráce	0,00
vícepráce	46 166,00

celkem méněpráce	-19 291,68
celkem vícepráce	157 599,44

Celkem bez DPH	138 307,76
DPH 21 %	29 044,63
Celkem s DPH	167 352,39

REKAPITULACE

SOD

Celkem bez DPH	997 057 Kč
DPH 21 %	209 382 Kč
Celkem s DPH	1 206 439 Kč

ZL 1

Celkem bez DPH	138 307,76
DPH 21 %	29 044,63
Celkem s DPH	167 352,39

dodatek č. 1

Celkem bez DPH	1 135 364,76
DPH 21 %	238 426,60
Celkem s DPH	1 373 791,36