

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| Sídlo: | Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Český Krumlov |
| Adresa: | 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | xxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxx |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | Sdružení: GEOPOZEM CB s.r.o., GEOPOZEM, v.o.s. |
| Účastník sdružení 1 (reprezentant): | GEOPOZEM CB s.r.o. |
| Sídlo: | Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice |
| Zastoupen: | Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miloslav Jodl |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miloslav Jodl |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | 3u333zq |
| Bankovní spojení: | xxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxx |
| IČO: | 022 55 073 |
| DIČ: | CZ02255073 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Miloslav Jodl |
| | |

| | |
|---|--|
| Účastník sdružení 2: | GEOPOZEM, v.o.s. |
| Sídlo: | Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petr Drs |
| IČO: | 251 99 161 |
| DIČ: | CZ25199161 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493 |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 7.12.2016 smlouvu o dílo č. 1491-2016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svíba“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

V rámci přípravných prací byly u výše uvedené etapy zjištěny rozdíly ve skutečně zjištěných měrných jednotkách oproti měrným jednotkám uvedených ve smlouvě o dílo, a to následovně :

| Etapa 3.1.1. | Smlouva - počet bodů | Skutečnost – počet bodů | Cena za 1 bod | Rozdíl |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| Revize stávajícího bodového pole | 2 | 11 | 4 000 | +9 bodů |
| Doplnění stávajícího bodového pole | 3 | 7 | 5 000 | + 4 body |

Počet měrných jednotek byl při zpracování nabídky ve výběrovém řízení stanoven a konzultován ve spolupráci s Katastrálním úřadem Český Krumlov. Při stanovení počtu měrných jednotek se vycházelo z odborného odhadu. Po rekognoskaci území zpracovatelem komplexní pozemkové úpravy (sdružení firem GEOPOZEM s.r.o., a GEOPOZEM v.o.s.) bylo pro potřeby pozemkové úpravy celkově zrevidováno 11 bodů a celkem bylo zřízeno 7 nových bodů podrobného bodového polohového pole.

Původní stav :

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
|-------------|------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 2 | 4 000 | 8 000 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 5 000 | 15 000 |
| | | | | | 23 000 |

Nový stav :

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
|---------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 4 000 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 7 | 5 000 |
| | | | | 79 000 |

Celková cena díla se **navyšuje o 56 000 Kč bez DPH.**

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Svíba – Položkový výkaz činností je Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:**

| | |
|---|----------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 1 539 520,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 775 900,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 178 200,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 180 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 673 620,- Kč |
| DPH 21% | 561 460,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 235 080,- Kč |

V ostatním zůstává tento bod Smlouvy o dílo nezměněn.

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne.....

V Českých Budějovicích dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel společnosti

V Českých Budějovicích dne.....

V technických záležitostech

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Příloha:

1. Položkový výkaz činností