

PRAVA OHRADNÍ ZDI ZÁMECKÉHO PARKU VRCHOTOVY JANOVICE
(úsek č.6, kromě pilířů)

Vrchotovy Janovice

ZMĚNOVÝ LIST č. 001b

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 170599; č. zhotovitele: xxxxxx; ze dne 31.5.2017	
Navrhovatel změny:	PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.	
Název změnového listu:	Kamenná koruna zdi	
Objekt:	Ohrední zeď zámeckého parku, úsek č.6	
Důvod a popis změny:	Tento změnový list je vydán na základě jednání s Národním památkovým ústavem ÚOPŠČ v Praze a MÚ Votice OŽPPP, dne 8.8.2017. Po plošném sejmutí vegetace a očištění ohradní zdi bylo provedeno odborné vyhodnocení skutečného stavu. Navrhuje se změna, kdy bude obnovena původní výška zdi a původní způsob krytí koruny zdi z období 19. století.	
Technické řešení změny:	Viz. přiložený Protokol z jednání dne 8.8.2017.	
Dokumentace / příloha ZL:	xxx	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-205 818,20 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE

ZMĚNOVÝ LIST 001b

Stavba: ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK VRCHOTOVY JANOVICE
 Objekt: Oprava ohradní zdi zámeckého parku Vrchotovy Janovice (úsek č. 6)
 Místo: Vrchotovy Janovice Datum: 10.08.2017
 Objednatel: Národní muzeum Projektant:
 Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-205 818,20
HSV - Práce a dodávky HSV							-205 818,20
3 Svislé a komplet k - 3 Svislé a komplet konstrukce							-31 730,00
22	K	316888899	Ukončující vrstvy z lícových cihel TERCA KLINKER antique 240 (koruna zdi) na maltu Tradical 80 Swenk včet.vytvoření okapové drážky a spárování hmotou Cimsec dle det.a popisů projektu	m2	-33,400	950,00	-31 730,00
9 Ostatní konstrukce - 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání							-174 088,20
33	K	989888888	Stavební práce dle skutečnosti - rezerva 20% y HSV+PSV	soubor	-1,000	174 088,20	-174 088,20