

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 060617 ZE DNE 27.6.2017

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov  
zastoupené:  
ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 239, email: khazuchova@mukrnov.cz  
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz  
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz  
Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz  
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

IČ: 00296139  
DIČ: CZ00296139  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov  
č. účtu: 728771/0100  
Město je plátcem DPH

*dále jen objednatel*

#### 2. Agist s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53793  
se sídlem: Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov  
zastoupený:  
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ: 29445671  
DIČ: CZ 29445671  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:

*dále jen zhotovitel*

## II.

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 27.6.2017 uzavřena smlouva o dílo (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Revoluční 28 – oprava štítu**“.

## III.

1. Účastníci tímto dodatkem smlouvy o dílo nově mění a doplňují **čl. III. Předmět smlouvy**. Práce doplněny o skutečné výměry prací a neprováděné práce.
2. Účastníci tímto dodatkem ke smlouvě o dílo nově mění a doplňují **čl. V. Cena díla** následujícím způsobem:

Cena díla dle SoD:	235.927,00 Kč
Neprováděné práce	-2.000,00 Kč
Změny v průběhu výstavby	7.285,00 Kč
Cena celkem bez DPH	241.212,00 Kč
DPH 15%	36.181,80 Kč
Cena celkem vč. DPH	277.393,80 Kč

Cena díla se mění a upravuje v návaznosti se změnou prací požadovaných objednatelem uvedených ve změnovém listě a zápisech z kontrolních dnů ve stavebním deníku.

## IV.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dvě zhotovitel jedno vyhotovení.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům bezesbytku porozuměly a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

V Krnově dne 6.9.2017

.....  
za objednatele  
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová  
starostka města Krnova



 **Agist s.r.o.**  
Vrblického 1104/20 704 01 Krnov

.....  
jedenatel společnosti