

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/9031/2017/RMI/MHK/SML/17
evidovaný na ORMI pod č.j. MUCT/24548/2017/RMI/MHK/SML/63**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Zateplení Mateřské školy U Koupaliště, Česká Třebová“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Jaroslavem Zedníkem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

Ing. Karel Švercl, tel: 465 500 170

Martin Hlaváček, tel: 465 500 171

Zhotovitel

Sídlo

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Jezbořice 78, 530 02 Jezbořice

společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26075, den zápisu 8. dubna 2009

Radkem Kurštejnem, jednatelem společnosti

287 62 576

CZ28762576

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

Radovan Kmošek, tel.: 778 766 003

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Odst. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MUCT/9031/2017/RMI/MHK/SML/17 (dále jen Dodatek č. 1) je provedení Dodatečných stavebních prací Zateplení MŠ U Koupaliště, Česká Třebová zadaných formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cena dodatečných stavebních prací je 318.834,21 Kč bez DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku se na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění mění čl. II. odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Zateplení Mateřské školy U Koupaliště, Česká Třebová“. Rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací „Projekt opatření pro snížení energetické náročnosti objektu Mateřská škola, U Koupaliště 610, Česká Třebová“ zpracovanou projekční kanceláří DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha 10 pod č.z. 2015-022971-VP a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27.03.2017, jejíž kopie je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo a vzhledem ke své objemnosti je od smlouvy oddělena. Rozsah díla je dále stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 04.10.2017, jejíž kopie Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2

Datem podpisu tohoto Dodatku se na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění mění čl. IV. odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

Cena díla I. etapy	5.803.749,52 Kč
DPH 21 %	1.218.787,40 Kč
Cena díla včetně DPH	7.022.536,92 Kč

Slovy: sedmmilionůdvacetdvatisícipětsetřicetšest korun českých devadesát dva haléřů

Odst. 3

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 4

Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 959/2017 ze dne 9. října 2017.

V České Třebové dne 18.10.2017

V Jezbořicích dne 19.10.2017

.....
objednatel
Jaroslav Zedník, starosta města

.....
zhotovitel
Radek Kurštein, jednatel společnosti