



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku

Zbudování výzkumného centra pro studium patogenů z rodu **Phytophthora**

Smluvní strany

1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Statutární orgán:

Ke smluvnímu jednání oprávnění:

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, koordinátor projektu jako
příkazce operace
Ing. Petra Doleželová, projektová manažerka jako
správce rozpočtu

V technických záležitostech:

XXXXX, e-mail: XXXXX; tel.: XXXXX

IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

Bankovní spojení:

XXXXX

Číslo účtu:

XXXXX

2. Zhotovitel:

KWM PLUS s.r.o.

Deblín 350, 664 75 Deblín

Statutární orgán:

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

V technických záležitostech:

Ing. Karel Weigl, jednatel

Ing. Karel Weigl, jednatel

XXXXX; email: XXXXX; tel.: XXXXX

IČO:

27745112

DIČ:

CZ 27745112

Bankovní spojení:

XXXXX

Číslo účtu:

XXXXX

Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo.



I. Předmět dodatku

V souvislosti s realizací stavby došlo v průběhu rekonstrukce ke změnám, které bylo nutné realizovat a operativně řešit pro dokončení stavebních prací a následné zajištění bezproblémového provozu. Předmětem dodatku je navýšení rozsahu díla o vícepráce, které jsou ve formě Změnového listu, včetně zdůvodnění víceprací, přílohou tohoto dodatku.

II. Změna ceny díla

V návaznosti na provedení výše uvedených víceprací se mění cena díla následovně:

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2017 byla stanovena takto:

„Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu, a činí“

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková nabídková cena za předmět plnění	4.231.275	21	888.568	5.119.843

Objednatel požádal zhotovitele o nacenění dodatečných víceprací a současně méněprací souvisejících s realizací předmětného díla, když Změnový list obdržel dne 20. 10. 2017.

Rozsah díla se navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku označeném jako Změnový list.

Smluvní strany se dohodly, že cena víceprací je sjednána ve výši 321.932,32 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že tato změna znamená, že skutečně uhrazená cena za realizaci předmětného díla, tj. včetně víceprací, nedosáhne finančního limitu ve výši 6 mil. Kč bez DPH, jedná se stále o veřejnou zakázku malého rozsahu.

III. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo včetně přílohy na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti smlouvu uveřejnit zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Smlouva se uzavírá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 tvoří příloha – Změnový list ze dne 20. 10. 2017.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Brně dne 23. 10. 2017

V Deblíně dne 23. 10. 2017

za Objednatele

Za Zhotovitele

statutární zástupce zadavatele:
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Statutární zástupce zhotovitele
Ing. Karel Weigl, jednatel

.....

.....

Příkazce operace
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

.....

Správce rozpočtu
Ing. Petra Doleželová

.....

Příloha:

- 1) Změnový list ze dne 20. 10. 2017