

Evidenční list změny stavby												
Název a evidenční číslo stavby: Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Přístavba objektu IVC - 400_Zdravotechnika		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO01	Číslo změny stavby: 07									
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.voř.zakázky IVZ=P14V0000245 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s.												
TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.												
Přílohy: 1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Položkový rozpočet 3) Požadavek uživatele		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Vyhotořil:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">HZSMŠK</td> </tr> </table>			Počet paré:	Vyhotořil:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	1 x	HZSMŠK
Počet paré:	Vyhotořil:											
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.											
1 x	BYSTROŇ Group a.s.											
1 x	HZSMŠK											
Popis a zdůvodnění změny: 1 – Na základě požadavku uživatele se HZSMŠK se nebudou provádět podlahové vpustě v sociálním zázemí a to z důvodů optimalizace údržby a to v m.č. 1,04, 1,06, 1,08 a 1,27. TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.												
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.												
prodloužení stavby o 0 týdnů												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL								
-9 240,00	-0,06%	0,00	0,00%	-9 240,00								
Vyjádření - souhlas se změnou:												
Projektant (autorský dozor): <i>SOULHANS</i>		datum 16.08.2016	podpis									
TDS: <i>SOULHANS</i>		datum 16.8.16	podpis									
Zhotovitel: <i>SOULHANS</i>		datum 16.8.2016	podpis									
Objednatel: <i>SOULHANS</i>		datum 16.8.2016	podpis									
Uživatel: <i>SOULHANS</i>		datum 16.8.2016	podpis									
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".												
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 1									

Rozpočet	0	PODKLAD PRO ZL Č.07	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	PŘÍSTAVBA IVC - ZDRAVOTECHNIKA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2012 - 8	IVC SLEZSKA OSTRAVA		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA			
Dodavatel			Zakázkové číslo	2012 - 8
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Zřízení výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-9 240	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-9 240	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-9 240	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+osl.náklady+HZS		-9 240	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	-9 240 Kč	
DPH		21,0 %	-1 940 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-11 181 Kč	

OSTRAVA!!!

Slepý rozpočet

Stavba :	2012 - 8 IVC SLEZSKA OSTRAVA
Objekt :	01 PŘÍSTAVBA IVC - ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl:	721	Vnitřní kanalizace
28	721223424RT1	Úzávěrka HL317 západová podlahová mříž nerez 150 x 150 mm DIN 50701/100
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace

jednotka	MCP/VCP	Celkem za MCP/VCP
kus	-7,00	-9 240,00
		-9 240,00

Evidenční list změny stavby										
Název a evidenční číslo stavby: Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Přístavba objektu IVC - 600_Elektroinstalace		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO01		Číslo změny stavby: 08						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s.										
TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.										
Přílohy: 1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Položkový rozpočet		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="width: 85%;">Vyhotovili:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> </table>			Počet paré:	Vyhotovili:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	BYSTROŇ Group a.s.
Počet paré:	Vyhotovili:									
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.									
1 x	BYSTROŇ Group a.s.									
Popis a zdůvodnění změny: 1 - V průběhu zpracování projektové dokumentace byla vypuštěna dodávka klimatizačních jednotek v objektu SO 01 (z důvodů omezených investičních prostředků). Vzhledem k orientaci objektu se v budoucnu předpokládá, že si uživatel doinstaluje klimatizační jednotky. V rámci PD a realizace stavby byla provedena příprava všech potřebných rozvodů, souvisejících se stavbou tak, aby nebylo nutno provádět stavební zásahy do nové stavby. (odvod kondenzátu, připojení k médiu). Při zpracování PD, došlo k opomenutí v části elektro, kde nebyl naprojektován silový přívod kabeláže od rozváděče na střešku objektu ani příprava pro dodatečnou instalaci v rozváděči. Pokud by tyto přívody nebyly v rámci realizace instalovány, bylo by nutno v budoucnu provádět nákladné stavební práce (bourání a průrazy do stropní konstrukce, bourání a sekání do omítek apod.). Tyto práce by bylo obtížné realizovat i s ohledem na budoucí záruku zhotovitele. Na základě této skutečnosti bylo dohodnuto, že silovou napájecí kabeláž, včetně potřebných stavebních výpomocí a přípravy v rozváděči bude realizována jako VCP. TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.										
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.										
prodloužení stavby o 0 týdnů										
Údaje v Kč bez DPH:										
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL						
0,00	0,00%	45 083,28	0,28%	45 083,28						

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor): <i>SOUKAL</i> Jméno	datum 16-08-2016	podpis	
TDS: <i>SOUKAL</i> Jméno	datum 16.8.16	podpis	
Zhotovitel: <i>SOUKAL</i> Jméno	datum 16.8.2016	podpis	
Objednatel: <i>SOUKAL</i> Jméno	datum 16.8.2016	podpis	
Uživatel: <i>SOUKAL</i> Jméno	datum 16.8.2016	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".			
Změna stavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:	1

REKAPITULACE		
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE		28 523,80
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE		15 729,48
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC		0,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC		830,00
CELKEM - MONTÁŽ BLESK		0,00
CELKEM - MATERIÁL BLESK		0,00
Revize + měření osvětlení + 2%		0,00
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH		45 083,28

Vypracoval : Seifert Marek

INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ
CENTRUM SLEZSKÁ OSTRAVA

SO 01 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU IVC

PODKLAD PRO ZMĚNOVÝ LIST Č. 08

Evidenční list změny stavby												
Název a evidenční číslo stavby: Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Přístavba objektu IVC- 650_Elektroinstalace-Slaboproud		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO01		Číslo změny stavby: 09								
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.věř.zakázky IVZ=P14V0000245 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 Zhotovitel: BYSTROŇ group, a.s.												
TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.												
Přílohy: 1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Položkový rozpočet 3) Projektová dokumentace		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Výhotovili:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> </table>			Počet paré:	Výhotovili:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.
Počet paré:	Výhotovili:											
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.											
1 x	BYSTROŇ Group a.s.											
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.											
Popis a zdůvodnění změny: 1 – Na základě chyby v projektové dokumentaci došlo k opomenutí zpracování technického rozváděče RACK v objektu SO 01 v m.č. 1.02. Na základě stanoviska GP, je tento rozváděč nutný pro provoz datové sítě a ostatní technologie slaboproudu. Z tohoto důvodu je nutná instalace zmínovaného technického RACKU. TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.												
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.												
prodloužení stavby o 0 týdnů												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL								
0,00	0,00%	8 534,00	0,05%	8 534,00								

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor): <i>SOULKA</i>	jméno	datum 16-08-2016	podpis
TDS: <i>SOULKA</i>	jméno	datum 16.8.16	podpis
Zhotovitel: <i>SOULKA</i>	jméno	datum 16.8.2016	podpis
Objednatel: <i>SOULKA</i>	jméno	datum 16.8.2016	podpis
Uživatel: <i>SOULKA</i>	jméno	datum 16.8.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 1

Název	Hodnota A	Hodnota B
REKAPITULACE KE ZL 09		
Základní náklady		
Dodávka	7 284 Kč	0 Kč
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0 Kč	0 Kč
Montáž - materiál	0 Kč	
Montáž - práce	1 250 Kč	
Mezisoučet 1	8 534 Kč	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	0 Kč	
Mezisoučet 2	8 534 Kč	
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2	0 Kč	
Základní náklady celkem	8 534 Kč	
Náklady celkem	8 534 Kč	
Základ a hodnota DPH 21%		1 792 Kč
Náklady celkem s DPH	10 326 Kč	

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Přístavba objektu IVC - 100_ Stavba - přístavba IVC		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO01	Číslo změny stavby: 10	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 Zhotovitel: BYSTRON group. a.s.				
TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.				
Přílohy: 1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Požadavek uživatele		Počet paré: 1 x 1 x	Vyhotovit: GP - KOHL architekti s.r.o. HZSMSK	
Popis a zdůvodnění změny: 1 – Na základě požadavku uživatele (HZSMSK) a stanoviska GP se mění velikost sprchových koutů a to z 800 x 800 na 900 x 800. Na základě tohoto požadavku je nutné provést drobnou úpravu v dispozici sociálních zázemí, provést záměnu sprchových vaniček a to místo systémových za zděné, osazené zápchovou vpusť a obložené mozaikovým keramickým obkladem. Tyto změny se týkají místností č. 1.08, 1.10, 1.12, 1.23, 1.04 a 1.06. S výše uvedenou požadovanou změnou se částečně nebude provádět SDK před-stěna za sprchovým koutem z důvodů zvětšení zmíněné plochy sprchových koutů. V ostatních plochách, se provede záměna SDK před-stěny za před-stěnu z pórobetonových tvárnic a provede se obezdívka sprchových vaniček. Tyto změny budou zapracovány do skutečného provedení stavby. 2 - Dále pak v místnostech sociálních zázemí, se provede záměna topných žebříků za deskové radiátory v projektované dimenzi a to z důvodů zvětšení prostor. Tyto změny budou zapracovány do skutečného provedení stavby. TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.				
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.				
prodloužení stavby o 0 týdnů				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-35 842,88	-0,22%	36 012,15	0,22%	169,27
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	<i>SOULHAŠ</i> Jméno	datum	16.08.2016	podpis
TDS:	<i>SOULHAŠ</i> Jméno	datum	16.8.16	podpis
Zhotovitel:	<i>SOULHAŠ</i> Jméno	datum	16.8.2016	podpis
Objednatel:	<i>SOULHAŠ</i> Jméno	datum	16.8.2016	podpis
Uživatel:	<i>SOULHAŠ</i> Jméno	datum	16.8.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nodílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1

Rozpočet:		Rozpočet k ZL 10	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
343	SO 01 - Přístavba objektu IVC		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
343	Rozpočet ZL 10		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Statutární město Ostrava	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	-
Rozpočtové náklady			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0,00	
Z	Montáž celkem	0,00	
R	HSV celkem	8845,31	
N	PSV celkem	-8676,04	
ZRN celkem	169,27		
HZS			
RN II.a III.hlavy	169,27	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	169,27	VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	169,27	
DPH	21,0 % činí :	35,50	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0,00	
DPH	0,0 % činí :	0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		205,00	

Strana 1

ROZPOČET

Evidenční list změny stavby												
Název a evidenční číslo stavby: Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO03	Číslo změny stavby: 11									
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.voř.zakázky IVZ=P14V0000245 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 Zhotovitel: BYSTROŇ group, a.s.												
TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.												
Přílohy: 1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Zápis z KD 3) Fotodokumentace stávajícího oplocení		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Vyhotovil:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">HZSMSK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">BYSTROŇ Group, a.s.</td> </tr> </table>			Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	HZSMSK	1 x	BYSTROŇ Group, a.s.
Počet paré:	Vyhotovil:											
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.											
1 x	HZSMSK											
1 x	BYSTROŇ Group, a.s.											
Popis a zdůvodnění změny: 1 - V období mezi zpracováním prováděcího projektu a zahájením stavby došlo k výraznému technickému zhoršení stávajícího stavu oplocení z bílých cihel. Tyto jsou výrazně nesoudržné a oplocení jako celek (mimo rozsah projektu) je na konci životnosti. V projektu je navržena část nového oplocení, která je identická s tímto původním plotem. Vzhledem k tomu, že bude nutno v brzké době provést demolici celkového oplocení z bílých cihel, bylo dohodnuto s uživatelem a projektantem na záměně zdířiči systému oplocení z betonových povrchově upravených, otryskaných tvárníc. Tato změna nemá vliv na cenu díla. 2 - Na základě požadavků HZSMSK dojde k záměně podkladní plochy pod DIESEL agregát a to z navrhované betonové plochy záměnou za plochu se zámkové dlažby.. TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.												
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.												
prodloužení stavby o 0 týdnů												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL								
-23 365,95	-0,15%	23 628,44	0,15%	262,49								
Vyjádření - souhlas se změnou:												
Projektant (autorský dozor): <i>SOULHUB</i> jméno		datum <i>16-08-2016</i> podpis										
TDS: <i>SOULHUB</i> jméno		datum <i>16.8.16</i> podpis										
Zhotovitel: <i>SOULHUB</i> jméno		datum <i>16.8.2016</i> podpis										
Objednatel: <i>SOULHUB</i> jméno		datum <i>16.8.2016</i> podpis										
Uživatel: <i>SOULHUB</i> jméno		datum <i>16.8.2016</i> podpis										
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".												
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 1									

ROZPOČET ZL 11

Rozpočet	2000120403	Komunikace, ostatní plochy a oploc	JKSO	822.59
Objekt	SO 03		SKP	
SO 03	ZL 11		Měrná jednotka	
Stavba	IVC Slezská - přístavba		Počet jednotek	
20001204	IVC Slezská		Náklady na m.j.	0
Projektant	KOHL Architekti s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOHL Architekti s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	20001204
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 894,19	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	-4 631,70	Provozní vlivy	0
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN	celkem	262,49		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	262,49	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	262,49	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		262,49 Kč
DPH		21,0 %		55,00 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0,00 Kč
DPH		0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				317,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	20001204 IVC Slezská	Rozpočet : 2000120403
Objekt :	SO 03 ZL 11	Komunikace, ostatní plochy a oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2	Základy a zvláštní zakládání	-2 997	0			
3	Svislé a kompletní konstrukce	-8 873	0			
66	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	18 249	0			
68	Cementobetonové kryty komunikací	-4 950	0			
69	Dlažby a předlažby komunikací	3 465	0			
711	Izolace proti vodě	0	-736			
781	Obklady keramické	0	-3 897			
	CELKEM OBJEKT	4 884	-4 632			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			262,49	0
Provozní vlivy			262,49	0
CELKEM VRN				0

Evidenční list změny stavby														
Název a evidenční číslo stavby: Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Stávající objekt IVC-stavební úpravy - 400_Zdravotechnika		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO02	Číslo změny stavby: 12											
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 Zhotovitel: BYSTROŇ group, a.s.														
TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.														
Přílohy: 1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Položkový rozpočet 3) Fotodokumentace 4) Požadavek uživatele		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Vyhotožil:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">HZSMSK</td> </tr> </table>			Počet paré:	Vyhotožil:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	HZSMSK
Počet paré:	Vyhotožil:													
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.													
1 x	BYSTROŇ Group a.s.													
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.													
1 x	HZSMSK													
Popis a zdůvodnění změny: 1 – Při provádění vyzdívek v objektu SO 02 v 1 NP došlo ke kolizi se stávajícím hydrantem. Projektová dokumentace neřeší úpravy resp. přemístění stávajícího hydrantu. Dle stanoviska GP, je nutno přemístit stávající hydrant do nového, odsouhlaseného (uživatel) umístění. Z důvodů přemístění hydrantu na odsouhlasené místo, dojde ke kolizi se stávajícím rozvodem plynoinstalace. Z tohoto důvodu, se stávající plynoinstalace musí upravit, resp. změnit trasa vedení. Jelikož v novém místě není provedena úprava stěn proti odstřikující vodě, je nutno provést v místě nového vývodu hydrantu přípravu hydroizolací a obklady stěn v nezbytné ploše. Teprve po přesunu hydrantu je možno pokračovat v provádění prací na objektu SO 02. TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.														
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN A CENU DÍLA.														
prodloužení stavby o 1 týden														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL										
0,00	0,00%	118 419,34	0,74%	118 419,34										

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor): <i>SOUHLASÍ</i>	Jméno	datum 16-08-2016	podpis
TDS: <i>SOUHLASÍ</i>	Jméno	datum 16.8.16	podpis
Zhotovitel: <i>SOUHLASÍ</i>	Jméno	datum 16.8.2016	podpis
Objednatel: <i>SOUHLASÍ</i>	Jméno	datum 16.8.2016	podpis
Uživatel: <i>SOUHLASÍ</i>	Jméno	datum 16.8.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	----------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	IVC SLEZSKÁ OSTRAVA	JKSO	812
Název objektu	SO 02 - stavební	EČO	
Název části	PODKLAD PRO ZMĚNOVÝ LIST Č.12	Míslo	
		IČ	DIČ
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		
Projektant	KOHL architekti , Ostrava		
Zhotovitel	Dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
N-2013-158	OMA-Inženýrská činnost ve stavebnictví	4.3.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	23 679,84	8	Práce přesčas	0,00	13	
2		Montáž		9	Bez povné podl.	0,00	14	
3	PSV	Dodávky	94 739,50	10	Kulturní památka	0,00	15	
4		Montáž		11		0,00	16	
5	"M"	Dodávky					17	
6		Montáž					18	
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis			Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	118 419,34		
Objednatel			Razítko	24	15 % DPH			
Datum a podpis			Razítko	25	21 % DPH	24 868,06		
Zhotovitel			Razítko	26	Cena s DPH (ř. 23-25)	143 287,40		
Datum a podpis			Razítko	E Přípočty a odpočty				
				27	Dodávky objednatele	0,00		
				28	Klouzavá doložka	0,00		
				29	Zvýhodnění + -	0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: IVC SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - stavební
Část:
JKSO: 812
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	23 679,84
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	6 867,00
9	Ostatní konstrukce a práce	16 812,84
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
99	Přesun hmot	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	94 739,50
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 749,60
712	Povlakové krytiny	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00
777	Podlahy lité	0,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	32 434,50
784	Dokončovací práce - malby	192,00
725	Zdravotechnika	47 363,40
	<u>Celkem</u>	<u>118 419,34</u>

Evidenční list změny stavby												
Název a evidenční číslo stavby: Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Stávající objekt IVC- Stavební úpravy - 600 _Elektroinstalace - stávající objekt		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO02		Číslo změny stavby: 13								
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.2015 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s.												
TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.												
Přílohy: 1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Položkový rozpočet 3) Kopie stavebního deníku		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Výhotovil:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1x</td> <td style="padding: 5px;">BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> </table>			Počet paré:	Výhotovil:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	1x	BYSTROŇ Group a.s.
Počet paré:	Výhotovil:											
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.											
1 x	BYSTROŇ Group a.s.											
1x	BYSTROŇ Group a.s.											
Popis a zdůvodnění změny: 1 – Při demontáži rozváděčů, resp. jejich přemístění a to R 13 a R 13A bylo zjištěno, že stávající přívod do R13A je veden z CYKY 4x4, což je nedostačující z hlediska průřezů a neodpovídá ČSN 33200-4-41 edice 2. Dále plastová skříň je vlivem stárí poškozená a nebude moci být opětovně zabudována. Dále bylo zjištěno, že stykače ovládání osvětlení garáží a ventilátorů jsou za hranici životnosti. Dále bylo zjištěno, že vnitřní zapojení rozváděče-vodiče PE a N neodpovídá ČSN a že stávající rozváděč je velkostí nedostačující. Z výše uvedeného vyplývá, že stávající rozváděč nelze zrevizovat bez závad. Dále bylo zjištěno, že přívod k rozváděči R13 neodpovídá ČSN a že stávající rozváděč R13 je nástěnný, tudíž nelze zabudovat do zdiva, jak je navrženo v PD. Z těchto důvodů je nutno dodat a nově vyzbrojit rozváděč, který bude odpovídat ČSN a osadit jej do konstrukci, tak jak je navrženo v PD. Výše uvedenou změnu nebylo možno předpokládat. GP vycházel z PD skutečného provedení původní dokumentace stavby, která vykazuje chyby a nesrovnalosti. TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.												
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.												
prodloužení stavby o 1 týden												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL								
-9 319,00	-0,06%	47 675,91	0,30%	38 356,91								
Vyjádření - souhlas se změnou:												
Projektant (autorský dozor): <u>SOUKUP</u> jméno		datum <u>16-08-2016</u> podpis										
TDS: <u>SOUKUP</u> jméno		datum <u>16.8.16</u> podpis										
Zhotovitel: <u>SOUKUP</u> jméno		datum <u>16.8.2016</u> podpis										
Objednatel: <u>SOUKUP</u> jméno		datum <u>16.8.2016</u> podpis										
Uživatel: <u>SOUKUP</u> jméno		datum <u>16.8.2016</u> podpis										
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".												
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 1									

REKAPITULACE		
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE		8 730,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE		0,00
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC		9 750,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC		14 426,91
Revize + PD		5 450,00
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH		38 356,91

Vypracoval : Seifert Marek

INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ
CENTRUM SLEZSKÁ OSTRAVA

SO 02 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT IVC
PODKLAD PRO ZL Č. 13

pořadové číslo	název	vyměra	cena	celkem	v rozpočtu jednotka MCP/VCP MCP/VCP		
1	Nstavení stávajících kabelů R13				0,00	1,00	3 835,00
2	Zednická výpomoc(trasy,kapsy,průrazy) R13	1			0,00	1,00	4 750,00
34	Míst úpr. R13, R13a, 6xovladačů, 2xzás., kabeláž kpl.	1	9 391,30	9 391,30	9 391,30	1,00	-9 319,00
3	Nstavení stávajících kabelů R13A				0,00	1,00	6 214,00
4	Zednická výpomoc(trasy,kapsy,průrazy) R13A	1			0,00	1,00	3 250,00
	CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE						8 730,00
1	Montáž rozvodnice R13 vč.dohledání stávajících okruhů				0,00	1,00	7 250,00
2	Demontáž R13 a R13A				0,00	1,00	2 500,00
	CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC						9 750,00
1	Rozvodnice ILCU624				0,00	1,00	5 954,00
2	Jistič B25/3				0,00	1,00	407,21
3	Stykač 25A4NO				0,00	7,00	478,40
4	Jistič B 6/1		75,00		0,00	10,00	75,00
5	Jistič B 10/1				0,00	9,00	75,00
6	Jistič B 16/1		75,00		0,00	6,00	75,00
7	Jistič C 10/1				0,00	3,00	75,00
8	Jistič C 16/3		75,00		0,00	3,00	75,00
9	Jistič B 6/3				0,00	2,00	487,20
10	Jistič B 10/3				0,00	3,00	372,50
11	Jistič C 40/3		300,00		0,00	1,00	300,00
	CELKEM - MATERIAL ROZVODNIC						14 426,91
1	Revize+projektová dokumentace				0,00	1,00	5 450,00
							5 450,00

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Stávající objekt IVC-stavební úpravy - 100_ Stavba Stávající objekt		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO02	Číslo změny stavby: 14	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.vof.zakázky IVZ=P14V0000245				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s.				
TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.				
Přílohy: 1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Položkový rozpočet 3) Statický výpočet 4) Fotodokumentace 5) Záplsy z KD		Počet paré: 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x	Vyhotořil: GP - KOHL architekti s.r.o. BYSTROŇ Group a.s. GP - KOHL architekti s.r.o. BYSTROŇ Group a.s. CITY INVEST	
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Při odstranění povlakových krytin místnosti a 1.22 v 1 NP objektu SO 02, došlo k zjištění, že stávající podlaha není betonová, tak jak je uvedeno v PD, ale prkenná na dřevěném roštu s vloženou tepelnou izolací v celkové tloušťce 113 mm. Bylo dohodnuto, na základě stanoviska GP, že se provede odstranění stávající prkenné podlahy, která již vykazuje známky plesně, provede se odstranění tepelné izolace z minerální vlny a zhotoví se nová betonová podlaha s tepelnou izolací z podlahového polystyrénu. V místech, kde je narušena hydroizolace, se provede lokální, resp. celoplošná hydroizolace. 2 - Po demontáži dřevěného obložení stěn v m.č. 1.22 v 1 NP objektu SO 02 byla obnažena ocelová konstrukce, která slouží jako statické ztužení objektu SO 02. Dle stanoviska GP, nelze tuto ocelovou konstrukci odstranit, aniž by se nově zachovala stabilita objektu. Na základě stanoviska GP, je nutné provést statické posouzení s návrhem nové ocelové konstrukce, která bude sloužit nově jako statické ztužení objektu SO 02. Po provedení úpravy ocelové konstrukce, je teprve možno pokračovat dále v pracích na objektu SO 02. 3 - Ve stávajících sprchových koutech, v m.č. 1,24 v 1 NP objektu SO 02, se nachází pod dělicí příčkou jedná podlahová vpust, do které jsou svedeny dva sprchové kouty. Nynější řešení je z důvodu hygieny a kapacity odvodů vody nevyhovující. Na základě stanoviska GP, je nutné provést nové dva kusy odtokových žlabů s napojením do stávající kanalizace. 4 - Při demontáži stávajících zařízení předních v m.č. 1,24 v 1 NP objektu SO 02, bylo zjištěno, že stávající rozvod kanalizace je proveden z tvrdého PVC spojováno lepením, které je nyní netěsné. Na tento stávající rozvod nelze systémově napojit nové přípojovací potrubí HT. Dle stanoviska GP, je nutno provést v těchto místech nové rozvody kanalizace. Kolize trasy nově opravené kanalizace s vodoinstalací je nutno řešit částečnou úpravou vodoinstalace. Výše uvedené změny nebylo možno předpokládat. GP vycházel z PD skutečného provedení původní dokumentace stavby, která vykazuje chyby a nesrovnalosti. TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.				
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.				
prodloužení stavby o 7 týdnů				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	120 147,56	0,75%	120 147,56
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor): SOUHLAS Jméno		datum 16-08-2016 podpis		
TDS: SOUHLAS Jméno		datum 16.8.16 podpis		
Zhotovitel: SOUHLAS Jméno		datum 16.8.2016 podpis		
Objednatel: SOUHLAS Jméno		datum 16.8.2016 podpis		
Uživatel: SOUHLAS Jméno		datum 16.8.2016 podpis		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nadřazenou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změn tohoto listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU													
Název stavby IVC SLEZSKÁ OSTRAVA Název objektu SO 02 - stavební Název části PODKLAD PRO ZMĚNOVÝ LIST Č.14				JKSO 812 EČO Místo IČ DIČ									
Objednatel STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Projektant KOHL architekti, Ostrava Zhotovitel Dle výběrového řízení				<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>									
Rozpočet číslo N-2013-158		Zpracoval OMA-inženýrská činnost ve stavebnictví		Dne 4.3.2015									
Měrné a účelové jednotky													
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.			
0		0,00		0		0,00		0		0,00			
Rozpočtové náklady v CZK													
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby							
1	HSV	Dodávky	48 713,58	8	Práce přesčas	0,00	13						
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14						
3	PSV	Dodávky	71 433,98	10	Kulturní památka	0,00	15						
4		Montáž		11		0,00	16						
5	"M"	Dodávky					17						
6		Montáž					18						
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady					
Projektant						D Celkové náklady							
Datum a podpis						23 Součet 7, 12, 19-22						120 147,56	
						24 15 %						DPH	
Objednatel						25 21 %						DPH	25 230,99
						26 Cena s DPH (ř. 23-25)							
Datum a podpis						E Přípočty a odpočty							
						27 Dodávky objednatele							
Zhotovitel						28 Klouzavá doložka						0,00	
						29 Zvýhodnění + -							
Datum a podpis						Razítko							

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: IVC SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: So 02 - Stavební
Část:
JKSO: 812
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	48 713,58
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 569,60
4	Vodorovné konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	4 332,82
9	Ostatní konstrukce a práce	39 127,16
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
99	Přesun hmot	684,00
PSV	Práce a dodávky PSV	71 433,98
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 825,26
712	Povlakové krytiny	0,00
713	Izolace tepelné	3 838,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	8 484,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	33 263,20
771	Podlahy z dlaždic	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00
777	Podlahy lité	0,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	1 465,92
784	Dokončovací práce - malby	1 257,60
725	ZTI	19 300,00
	<u>Celkem</u>	<u>120 147,56</u>

Evidenční list změny stavby														
Název a evidenční číslo stavby: Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Stávající objekt IVC-stavební úpravy - 100_Stavba Stávající objekt		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 02	Číslo změny stavby: 15											
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.2016 č.smlouvy 1463/2016/OI/ZFUN, Iden.ver.zakázky IVZ=P14V0000245 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s.														
TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.														
Přílohy: 1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Položkový rozpočet 3) Zápis z KD 4) Výkresová dokumentace		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Vyhotožil:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">CITY INVEST</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> </table>			Počet paré:	Vyhotožil:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	1 x	CITY INVEST	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.
Počet paré:	Vyhotožil:													
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.													
1 x	BYSTROŇ Group a.s.													
1 x	CITY INVEST													
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.													
Popis a zdůvodnění změny: 1 – V průběhu realizace byl vznesen požadavek uživatele na nutnost zhotovení desinfekční místnosti pro záchrannou službu IVC Slezská Ostrava. Aby byla zajištěna funkce desinfekční místnosti, je potřeba do m.č. 1.20 přivést teplo, studenou užitkovou vodu a kanalizaci, zajistit povrchovou úpravu stěn proti odstříkující vodě hydroizolací a keramickým obkladem. Dále pak navrhovanou PVC krytinu která je součástí SOD zaměnit za dlažbu, tak aby byla zajištěna hygiena desinfekční místnosti. Desinfekční stůl si uživatel zajistí sám na své náklady. ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA. TATO														
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.														
prodloužení stavby o 0 týdnů														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL										
-2 843,80	-0,02%	24 944,79	0,15%	22 100,99										
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dozor): <i>SOUKUPÍ</i>		Jméno	datum 16-08-2016	podpis										
TDS: <i>SEKURÍ</i>		Jméno	datum 16.8.16	podpis										
Zhotovitel: <i>SOUKUPÍ</i>		Jméno	datum 16.8.2016	podpis										
Objednatel: <i>SOUKUPÍ</i>		Jméno	datum 16.8.2016	podpis										
Uživatel: <i>SOUKUPÍ</i>		Jméno	datum 16.8.2016	podpis										
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 1											

KRYCÍ LIST ROZPOČTU											
Název stavby IVC SLEZSKÁ OSTRAVA Název objektu SO 02 - stavební Název části PODKLAD PRO ZMĚNOVÝ LIST Č.16				JKSO 812 EČO Místo IČ DIČ							
Objednatel STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Projektant KOHL architekti, Ostrava Zhotovitel Dle výběrového řízení				<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>							
Rozpočet číslo N-2013-158		Zpracoval OMA-Inženýrská činnost ve stavebnictví		Dne 4.3.2015							
Měrné a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
0		0,00		0		0,00		0		0,00	
Rozpočtové náklady v CZK											
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0,00	13				
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14				
3	PSV	Dodávky	22 100,99	10	Kulturní památka	0,00	15				
4		Montáž		11		0,00	16				
5	"M"	Dodávky					17				
6		Montáž					18				
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		22 100,99		
						24	15 %	DPH			
Objednatel						25	21 %	DPH	4 641,21		
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		26 742,20		
Zhotovitel						E Přípočty a odpočty					
Datum a podpis			Razítko			27	Dodávky objednatele		0,00		
						28	Klouzavá doložka		0,00		
						29	Zvýhodnění + -		0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: IVC SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - stavební
Část:
JKSO: 812
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce	0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
99	Přesun hmot	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	22 100,99
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 655,84
712	Povlakové krytiny	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic	2 932,30
776	Podlahy povlakové	-2 843,80
777	Podlahy lité	0,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	6 070,65
784	Dokončovací práce - malby	0,00
725	Zdravotechnika	13 286,00
	<u>Celkem</u>	<u>22 100,99</u>