

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 25.4.2017 pod č. smlouvy objednatele 465-2017-520202 a č. smlouvy zhotovitele: 9-0223A17

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel** **PORR a.s.**  
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Organizační složka: **PORR a.s., odštěpný závod - Morava**  
zastoupený: Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu –  
Morava a  
Jiřím Mezerou, vedoucím PJ Jihlava odštěpného  
závodu – Morava, na základě plné moci, (společně)

tel./fax: xxx  
ID DS: 5ssf4h  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 25.4.2017 na provedení díla „**Výstavba polních cest C1, C6 a C12 Libice nad Doubravou**“.

Tímto dodatkem se posouvá termín dokončení díla a termín předání a převzetí díla na 24.11.2017.

Zároveň se tímto dodatkem mění čl. V. Doba plnění, odst. 1 a odst. 5 - body c. a d. smlouvy o dílo, upravené již dodatkem č. 1 a 2, následovně:

**Původní znění odst. 1. čl. V Doba plnění:**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.10.2017.

**Původní znění odst. 5. bodů c. a d. čl. V Doba plnění:**

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

c. Termín dokončení stavebních prací: 30.10.2017

d. Termín předání a převzetí díla: 30.10.2017

**Nové znění odst. 1. čl. V Doba plnění:**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 24.11.2017.

**Nové znění odst. 5. bodů c. a d. čl. V Doba plnění:**

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

c. Termín dokončení stavebních prací: 24.11.2017

d. Termín předání a převzetí díla: 24.11.2017

**Odůvodnění:**

Jedná se o posun termínu z důvodu zpoždění stavebních prací na polní cestě C1 v úseku 0,480 km – KÚ, kde je navržena speciální konstrukce z geobuněk. Časová prodleva je vyvolána jednáními se Správou CHKO Železné Hory ohledně použití výplňového materiálu (opuky) do geobuněk, vhodného z hlediska ochrany přírody.

Zároveň se mění příloha č. 1 smlouvy – harmonogram postupu prací. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

**Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 24.10.2017

V Tlumačově dne 23.10.2017

.....

**Ing. Vladimír Maryška, ředitel**

**KPÚ pro Kraj Vysočina**

.....

**Ing. Jan Pešek, vedoucí OZ - Morava**

.....

**Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava OZ - Morava**

**(na základě plné moci)**

**Příloha – harmonogram postupu prací**

Provedené práce	září			říjen			listopad		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<b>C1</b>									
pokládka ACP									
výkop přejezdového žlabu									
pokládka ACO									
Geobuňky									
Krajnice a terénní úpravy									
<b>C6</b>									
1. vrstva ŠD									
2. vrstva ŠD									
pokládka ACP									
Pokládka ACO									
Krajnice									
Přejezdový propustek									
<b>C12</b>									
Zemní práce									
1. vrstva ŠD									
2. vrstva ŠD									
pokládka ACP									
pokládka ACO									
Krajnice									
Přejezdový propustek									
Dokončovací práce a kolaudace									

