

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. OIN/000026/2017/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/440/2017 ze dne 16. 10. 2017

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: hana.dusankova@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Hana Dušánková	telefon: 603 151 330

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **D&D PROFI s.r.o.**
Palackého 485, 533 03 Dašice

Doručovací adresa: Ostřešany 77. 530 02 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Jiří Dymák
b) technických	Jiří Dymák
c) realizace	Jiří Dymák
d) stavbyvedoucí	Jiří Dymák

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby)

Telefon: 777 773 021
E-mail: dymak@ddprofi.cz
IČ 25250167
DIČ CZ25250167
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 108334684/0300
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rekonstrukce hřiště Markovice – SO 2“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000026/2017/DIL ze dne 30.06.2017, na akci „**Rekonstrukce hřiště Markovice – SO 2**“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny předmětu plnění.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 4.3 o dílo č. OIN/000026/2017/DIL ze dne 30. 06. 2017 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 4.1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Rekonstrukce hřiště Markovice – SO 2	1.347.549,- Kč	282.985,- Kč	1.630.534,- Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1 Rekonstrukce hřiště Markovice – SO 2	316.510,- Kč	66.467,- Kč	382.977,- Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	1.664.059,- Kč	349.452,- Kč	2.013.511,- Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 2 Rekonstrukce hřiště Markovice – SO 2	-1.089,- Kč	-228,- Kč	-1.317,- Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2:	1.662.970,- Kč	349.224,- Kč	2.012.194,- Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 17. 10. 2017

V Dašicích dne: 17. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města Chrudimě

.....
Jiří Dymák
jednatel