

DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ)
mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

ve věcech obchodních: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem v Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 63981378 DIČ: CZ63981378

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k

Prováděcí smlouvě na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP,
č. 01UK-002891
(název dílčí veřejné zakázky: I/13 Kladrubská spojka - zpracování dokumentace vlivu na životní
prostředí,
č. smlouvy objednatele: 08PT-000520, č. smlouvy konzultanta: 17.0143-04
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

I.

Předmět dodatku

S ohledem na Poslaneckou sněmovnou schválenou novelu zákona č.100/2001 Sb., se smluvní strany dohodly na změně Článku III této smlouvy.

II.

Změna článku III. (Doba a místo plnění)

Původní termín dle článku III. Prováděcí smlouvy:

zahájení prací: na základě výzvy objednatele
specifikace případných etap:

Odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb.

- do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele

Zjišťovací řízení

- do 3 měsíců od odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb.

Odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.

- do 3 měsíců od vydání pravomocného závazného stanoviska k dokumentaci pro oznámení záměru v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Projednáni vč. získání závazného stanoviska

- do 6 měsíců od odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.

Odevzdání dokumentace popisu rozdílů mezi podkladovou stavební dokumentací EIA a DSP pro potřeby vydání verifikačního závazného stanoviska

- do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele

Projednáni vč. získání verifikačního závazného stanoviska

- do 2 měsíců od odevzdání dokumentace popisu rozdílů mezi podkladovou stavební dokumentací EIA a DSP

Článek III. Doba a místo plnění – se mění na:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: **na základě výzvy objednatele**

specifikace případných etap:

Odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb.

- do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele

Odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.

- do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele

Zjišťovací řízení

- do 3 měsíců od odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb., tato doba plnění může být v odůvodněném případě prodloužena v závislosti na složitosti zjišťovacího řízení vedeném příslušným úřadem

Odevzdání dokumentace popisu rozdílů mezi podkladovou stavební dokumentací EIA a DSP pro potřeby vydání verifikačního závazného stanoviska

- do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele

Projednáni vč. získání verifikačního závazného stanoviska

- do 2 měsíců od odevzdání dokumentace popisu rozdílů mezi podkladovou stavební dokumentací EIA a DSP

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a konzultant dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Chomutově dne **24-10-2017**

V Praze dne *27.9.2017*

PODEPSÁN

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

za konzultanta: **EKOLA group, spol. s r.o.**