

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21.8.2015

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Vyškov

se sídlem:
zastoupené:
ve věcech technických:

Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
Ing. Karlem Goldemundem, starostou

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Tel.:
e-mail:

00292427
CZ00292427
Komerční banka, a.s., č.ú. [redacted]

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

JM Demicarr s.r.o.

se sídlem:
Zastoupená:
ve věcech smluvních:
ve věcech stavby:

zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C,
vložka 21636
Slavkov u Brna, Bučovická 180, 684 01 Vyškov
PaedDr. Miroslavem Charvátém, jednatelem
PaedDr. Miroslavem Charvátém, jednatelem

IČ:
DIČ:
E-mail:
Bankovní spojení:

634 89 163
CZ 634 89 163
[redacted]
KB, pobočka Slavkov u Brna, č.ú. [redacted]

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.8.2015 smlouvu o dílo na stavbu s názvem „Výstavba víceúčelového hřiště Vyškov, Joklova“ (dále také jako Smlouva).
2. V souladu s ustanovením čl. IX. odst. 3 Smlouvy uzavírají tento dodatek č.1 ke Smlouvě, kterým se původní ustanovení čl. III, odst. 2 nově nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 30.6.2016 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.

3. Tento dodatek je vystaven v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno 18. Radou města Vyškova dne 14.9.2015 usnesením č. 953-06.

Ve Vyškově dne 13 -10- 2015

Ing. Karel Goldemund
starosta města



Ve Vyškově dne 12 -10- 2015

PaedDr. Miroslav Charvát
jednatel společnosti

