

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace
uzavřené dne 24. 11. 2014

(dále též jen „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. **Česká republika – Okresní soud v Teplicích**
se sídlem U Soudu 1450, 416 64 Teplice
zastoupená předsedou okresního soudu Mgr. Janem Tichým
IČO: 00024902
bankovní spojení: ČNB v Ústí nad Labem
číslo účtu: [REDACTED]
datová schránka: 225abnd

(dále též jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **IDP spol. s r.o.**
se sídlem Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 22257
zastoupená Vladislavem Kašperem, jednatelem společnosti
IČO: 27279936
DIČ: CZ27279936
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. v Ústí nad Labem
číslo účtu: [REDACTED]
datová schránka: 3snbf2c

(dále též jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

1. Mezi smluvními stranami byla dne 24. 11. 2014 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „Smlouva“). Touto Smlouvou se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit projektovou dokumentaci na akci „OS Teplice-vyhotovení projektové dokumentace (ve stupni RDS) pro výběr zhotovitele stavební úpravy – výměny oken a zateplení pláště budovy soudu včetně opravy fasád“ (dále jen „Dílo“), a zavázal se pro něj vykonat i další činnosti: zhotovení realizačního projektu stavby v rozsahu nutném pro výběr zhotovitele stavební úpravy a provádění autorského dozoru po dobu výběru zhotovitele stavby a realizace stavby.
2. Dne 19. 9. 2017 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), jímž byl rozšířen předmět plnění sjednaný ve Smlouvě v návaznosti na rozhodnutí objednatele, dle něhož bude projektová žádost o dotaci podána opět v rámci 70. výzvy OPŽP, a s tím související potřebou provést nezbytné úpravy projektové dokumentace, aby odpovídala nově stanoveným podmínkám OPŽP.
3. Rozsah Díla sjednaného Smlouvou byl Dodatkem č. 1 rozšířen o následující činnosti:

- a) Vypracování kompletní dokumentace, která se přikládá k žádosti o vydání stavebního povolení, sloučené s dokumentací pro realizaci stavby (obsah a rozsah dokumentace dle přílohy č. 5 a 6 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.):
- výměna plynového kotle (včetně úpravy plynové kotelny a komína),
 - změna okenních výplní na izolační trojskla,
 - zapracování výstupů energetického auditu do projektové dokumentace,
 - zapracování změn do rozpočtu stavby a výkazu výměr;
- včetně projednání s objednatelem a odsouhlasení konečného řešení jako podkladu pro následný projekční stupeň.
- b) Koordinační činnost – zajištění souladu všech částí projektu.
- c) Zapracování připomínek do projektové dokumentace po projednání s objednatelem (projednání dokumentace v rozpracovanosti s objednatelem).
4. V článku II. odstavci 2 Dodatku č. 1 smluvní strany sjednaly, že zhotovitel splní (zhotoví) rozšířený předmět plnění a objednateli jej předá v termínu do 25. 9. 2017.
5. S ohledem na delší dobu potřebnou ke zpracování energetického auditu a na nutnost zapracování připomínek objednatele do projektové dokumentace před jejím finálním dokončením prodlužují smluvní strany termín pro zhotovení a předání rozšířeného Díla (viz odstavec 3. tohoto článku) **do 20. 11. 2017.**

II.

1. Části Smlouvy, které nejsou tímto dodatkem dotčeny, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku včetně smlouvy o dílo, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany příkazce uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle odst. 2 tohoto článku. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Teplicích dne 25. 9. 2017

V Teplicích dne 25. 9. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jan Tichý
předseda okresního soudu

Vladislav Kašper
jednatel společnosti