

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 483/2017/OSM ze dne 30. 06. 2017 na dílo:

„Oprava ležaté kanalizace Gymnázia – II. etapa“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **Milan Cihlo**
Adresa: [REDACTED]
IČO: 137 78 340
DIČ: [REDACTED]
Statutární orgán: Milan Cihlo
(dále jen zhotovitel)

1. Preambule

Zhotovitel se zavázal dokončit řádně provedené dílo do 23. 08. 2017. V čl. 4 odst. 4.3 bylo uvedeno, že realizace této stavby (díla) je podmíněna získáním finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu města na rok 2017. Pro letošní rok je v rozpočtu města k dispozici 600 tis. Kč včetně DPH. Proto se zhotovitel s objednatel dohodl na realizaci části díla a to úseku od plastové revizní šachty před hlavním vstupním schodištěm do budovy po revizní šachtu uvnitř budovy. V případě, že objednatel písemně nepovolí pokračování stavby do 31. 10. 2017, nebo nebude-li uzavřen dodatek k této smlouvě na prodloužení termínu provedení díla až do 12/2018, tato smlouva o dílo k 31. 12. 2017 zaniká.

2.

Objednatel tímto uděluje souhlas s pokračováním stavby (díla). Strany se dohodly na prodloužení termínu řádného provedení díla sjednaného v čl. 3 odst. 3.2 smlouvy o dílo a to tak, že dílo bude řádně provedeno nejpozději do 20. 11. 2017

3.

Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.

4.

Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Ve Slaném dne 20. 10. 2017

Ve Slaném dne 20. 10. 2017

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Milan Cihlo