

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/858/2017**

**"Silnice III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

### **1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**

se sídlem Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42

IČO: 499 04 884

DIČ: CZ49904884

osoba oprávněná podepsat dodatek: Tomáš Pasecký, jednatel

bankovní spojení: ČSOB Liberec

číslo účtu: 253520485/0300

evidence: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208

dále jen „zhotovitel“

takto:

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.5.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/858/2017 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 28 242,00 Kč bez DPH, tj. 34 172,82 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>437 777,00 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	<b>0,00 Kč</b>
Cena méněprací bez DPH	<b>- 28 242,00 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>409 535,00 Kč</b>
DPH	<b>86 002,35 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>495 537,35 Kč</b>

### Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změna závazku ze smlouvy
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1907/17/RK ze dne 17.10.2017.

V Liberci dne 24.10.2017

V Hodkovicích n. M. dne  
20.10.2017

.....  
Marek Pieter, náměstek hejtmana

.....  
Tomáš Pasecký, jednatel

# ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

analogicky dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

## „Silnice III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu pořizuje písemný soupis, a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi“, která byla vypsána Libereckým krajem.

### SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

Dle § 222 odst. 4 zákona

#### Odůvodnění méněprací:

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU – archeologický dohled je vyčíslen na základě faktury Severočeského muzea v Liberci, který tento dohled realizoval. Archeologický průzkum nebyl prováděn.

#### Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

**Silnice III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi – SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady**

#### Méněpráce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU-archeologický dohled	KČ	-0,8828	15 000,00	-13 242,00
02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU-záchranný archeologický průzkum	KČ	-1	15 000,00	-15 000,00
CELKEM					-28 242,00

### Silnice III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi

▪ Cena víceprací bez DPH	0,00
▪ Cena méněprací bez DPH	- 28 242,00
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	- 28 242,00
▪ DPH 21%	- 5 930,82
▪ CELKOVÝ CENOVÝ ODEČET VČETNĚ DPH	- 34 172,82

**Provedení změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.**

<b>Zhotovitel</b>	:	1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.	Ing. Petr Löffler	.....
			Dne	.....
<b>Projektant/AD</b>	:	MDI Plan	Ing.M.Belda	.....
			Dne	.....
<b>TDI stavby</b>	:	Varia, s.r.o.	M.Skalický	.....
			Dne	.....
<b>Zástupce objednatele/TDI</b>	:	Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace	Ing. Petr Kadlec	.....
			Dne	.....