

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele : 651/2017
číslo smlouvy objednatele: SML/2117/2017

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Sídlo: Přerov, 750 11, Bratrská 709/34

zastoupené: Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád

IČ: 00301825

DIČ: CZ 00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet

Telefon:

1.2. Zhotovitel: Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Sídlo: Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Zastoupená: , jednatelem a ředitelem společnosti

IČ: 46581367

DIČ: CZ46581367

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Článek II.

1) V článku 2. Smluvní údaje a ujednání bod 2.2. Vymezení činnosti se text

„Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

Objednatel:

ve věcech smluvních a obchodně-technických: Ing. Miloslav Dohnal

ve věcech realizace díla: Irena Šikulová

Zhotovitel:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.“

nahrazuje textem:

„Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

Objednatel:

ve věcech smluvních a obchodně-technických: Ing. Miloslav Dohnal

ve věcech realizace díla: **David Holas**

Zhotovitel:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.“

2) **V článku 4 Termíny, doba plnění díla , odst. 4.1., 4.2. a 4.3. se text**

4.1.	„Zahájení stavby:	10.8. 2017
4.2.	Ukončení stavebních prací:	28.8. 2017
4.3.	Předání a převzetí stavby:	28.8. 2017“

nahrazuje textem:

4.1.	„Zahájení stavby:	28.8. 2017
4.2.	Ukončení stavebních prací:	15.9. 2017
4.3.	Předání a převzetí stavby:	15.9. 2017“

- 3) Smluvní strany prohlašují, že došlo k výpadku výrobní kapacity u dodavatele materiálu a na základě této skutečnosti dochází ke změně termínů zahájení stavby, ukončení stavebních prací a předání a převzetí stavby dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku.
- 4) Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek III.

- 1) Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
- 3) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 4) Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami

V Olomouci dne:

V Přerově dne

Zhotovitel

Objednatel

Zhotovitel

Jednatel společnosti