



04159/2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 04. 2017

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: město Kolín



MKOLP001QYHI

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupeno: PhDr. Tomášem Ružičkou, MPA, místostarostou města
číslo účtu: 3661832/0800

Zhotovitel: PAMAK s.r.o.

se sídlem: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín
IČ: 25779656
DIČ: CZ25779656
zastoupena: Radkem Patočkou, jednatelem společnosti
číslo účtu: [REDACTED]

tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 04. 2017 se mění:

Cena předmětu smlouvy v článku III. „cena díla“ v odst. 3.1 smlouvy o dílo ze dne 27.04.2017. Při stavebních úpravách vnitřního prostoru sloužícího k podnikání Rimavské Soboty 923, Kolín III. bylo zjištěno, že je nutné nad rámec smlouvy o dílo ze dne 27.04.2017 provést stavební práce ve zvýšeném rozsahu a zároveň ve sníženém rozsahu dle změnových listů a víceprací, které jsou přílohou k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.04.2017:

- změnový list č. 1 ze dne 05.06.2017 – vícepráce v celkové výši 46.500,00 Kč bez DPH
- změnový list č. 2 ze dne 05.06.2017 – vícepráce v celkové výši 4.748,00 Kč bez DPH
- změnový list č. 3 ze dne 06.06.2017 – vícepráce v celkové výši 7.756,00 Kč bez DPH
- změnový list č. 4 ze dne 06.06.2017 – méněpráce v celkové výši -5.940,00 Kč bez DPH
- změnový list č. 5 ze dne 14.06.2017 – vícepráce v celkové výši 7.442,00 Kč bez DPH
- změnový list č. 6 ze dne 07.06.2017 – vícepráce v celkové výši 5.360,00 Kč bez DPH
- změnový list č. 7 ze dne 09.06.2017 – vícepráce v celkové výši 2.665,00 Kč bez DPH
- změnový list č. 8 ze dne 13.06.2017 – vícepráce v celkové výši 2.211,00 Kč bez DPH
- změnový list č. 9 ze dne 13.06.2017 – vícepráce v celkové výši -1.980,00 Kč bez DPH
- vícepráce č. 1 ze dne 26.06.2017 68.372,50 Kč bez DPH
- vícepráce č. 2 ze dne 29.06.2017 20.656,00 Kč bez DPH

Celkem bez DPH

157.790,50 Kč bez DPH

- změnový list č. 1 ze dne 05.06.2017 – vícepráce v celkové výši 56.265,00 Kč s DPH
- změnový list č. 2 ze dne 05.06.2017 – vícepráce v celkové výši 5.745,08 Kč s DPH
- změnový list č. 3 ze dne 06.06.2017 – vícepráce v celkové výši 9.384,76 Kč s DPH

- změnový list č. 4 ze dne 06.06.2017 - méněpráce v celkové výši -7.187,40 Kč s DPH
- změnový list č. 5 ze dne 14.06.2017 - vícepráce v celkové výši 9.004,82 Kč s DPH
- změnový list č. 6 ze dne 07.06.2017 - vícepráce v celkové výši 6.485,60 Kč s DPH
- změnový list č. 7 ze dne 09.06.2017 - vícepráce v celkové výši 3.224,65 Kč s DPH
- změnový list č. 8 ze dne 13.06.2017 - vícepráce v celkové výši 2.675,31 Kč s DPH
- změnový list č. 9 ze dne 13.06.2017 - vícepráce v celkové výši -2.395,80 Kč s DPH
- vícepráce č. 1 ze dne 26.06.2017 82.730,73 Kč s DPH
- vícepráce č. 2 ze dne 29.06.2017 24.993,76 Kč s DPH

Celkem s DPH

190.926,51 Kč s DPH

Původní cena v SOD:

Cena za dílo bez DPH	1.598.603,00 Kč
Daň (DPH 21%)	335.707,00 Kč
Cena díla včetně DPH	1.934.310,00 Kč

Rozdíl ceny víceprací a méněprací dle změnových listů č. 1-9 a víceprací č. 1, 2:


Cena za dílo bez DPH	157.791,00 Kč
Daň (DPH 21%)	33.136,00 Kč
Cena díla včetně DPH	190.927,00 Kč

Celková cena za dílo bez DPH	1.756.394,00 Kč
Daň (DPH 21%)	368.843,00 Kč
Cena díla včetně DPH	2.125.237,00 Kč


Ostatní články smlouvy ze dne 27.04.2017 se nemění.
 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

Příloha k dodatku č. 1:
 změnový list č. 1 - 9 a vícepráce č. 1, 2

V Kolíně dne **17. 10. 2017**



město Kolín
 PhDr. Tomáš Ružička, MPA
 místostarosta města



V Kolíně dne **5. 10. 2017**



za zhotovitele
 PAMAK s.r.o.
 Radek Patočka
 jednatel společnosti PAMAK s.r.o.

Handwritten mark

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656
Mob:602 488 054

list 1/1

jaroslav.tomanek@pamak.cz

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.04.2017
ZMĚNOVÝ LIST č.1 - vícepráce
na akci "Změna užívání a stavební úpravy objektu, Rimavské Soboty p.č.5598, Kolín"

Název : Změna systému otvírání oken - výklopný pákový systém

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	76662	Úprava systému otvírání nových oken - výklopný pákový systém ze země (ozn. O11,O9,O8,O7,O6)	ks	5,00	6 000,00	30 000,00
2	76662	Výměna stávajícího okna (ozn O3) za nové (1x s výklopným pákovým systémem ze země, 1x fix) vč demontáže, montáže, likvidace	ks	1,00	14 900,00	14 900,00
3	612	Začistovací zednické práce na špaletách a parapetu (ozn O3) vč materiálu	m	5,00	220,00	1 100,00
4	99	VRN (doprava, přesun hmot)	kpl	1,00	500,00	500,00

Celkem bez DPH v Kč 46 500,00
DPH 21% 9 765,00
Celkem s DPH v Kč 56 265,00

Důvod změny : *Změna na základě požadavku hygieny.*

V Kolíně dne 5. 6. 2017

Zpracoval : Jaroslav Tom

S výše uvedenými vícepracemi souhlasí v plné výši :

zástupce investora : Ing. Josef Michalčík - vedoucí OSBN

zástupce investora : Jiří Chlád - technik

hlavní projektant : Ing. Sylva Chmeřová

TDI : Bohumil Černý



S. P. O.
280 02 Kolín 2
25779656
602 488 336

Handwritten signature

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656

Mob:602 488 054

jaroslav.tomanek@pamak.cz

list 1/2

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.04.2017
ZMĚNOVÝ LIST č.2 - vícepráce
na akci "Změna užívání a stavební úpravy objektu, Rimavské Soboty p.č.5598, Kolín"

Název : **Zakrytí EZS rozvodů na betonovém průvlaku - extrudovaný polystyrén**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	62221	Montáž extrudovaného polystyrenu vč.perlinky do lepidla	m2	6.50	404.00	2 626,00
2	283763650	Polystyrén extrudovaný XPS tl. 20 mm	m2	7.50	90.00	675,00
3	622143003	Montáž rohových profilů s tkaninou	m	21.00	27.00	567,00
4	590514801	Rohový profil s tkaninou	m	21.00	30.00	630,00
5	99	VRN (doprava, přesun hmot)	kpl	1.00	250.00	250,00
Celkem bez DPH v Kč						4 748,00
DPH 21%						997,08
Celkem s DPH v Kč						5 745,08

Důvod změny :

V Kolíně dne 5. 6. 2017

Zpracoval : Jaroslav Tomanek 602 488 054

S výše uvedenými vícepracemi souhlasí v plné výši :

zástupce investora : Ing. Josef Michalčík - vedoucí OSBN

zástupce investora : Jiří Chlád - technik

hlavní projektant : Ing. Sylva Chmelová

TDI : Bohumil Černý

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
IČ: 25779656 DIČ: CZ25779656
mobil: 725 800 336

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656
Mob:602 488 054

list 1/3

jaroslav.tomanek@pamak.cz

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.04.2017
ZMĚNOVÝ LIST č.3 - vícepráce
na akci "Změna užívání a stavební úpravy objektu, Rimavské Soboty p.č.5598, Kolín"

Název : Změna dispozice kuchyňské linky (kuchyňka + recepce)

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	766	Spodní skříňka š. 900 mm pro dvojdřez - recepce	ks	1,00	3 900,00	3 900,00
2	722	Hrubé rozvody kanalizace+vodovodu pro dvojdřez - recepce	kpl	1,00	820,00	820,00
3	725	D+M dřez nerezový bez odkapu - kuchyňka	ks	1,00	1 410,00	1 410,00
4	725	D+M dřezová baterie stojanková - kuchyňka	ks	1,00	1 376,00	1 376,00
5	99	VRN (doprava, přesun hmot)	kpl	1,00	250,00	250,00

Celkem bez DPH v Kč 7 756,00
DPH 21% 1 628,76
Celkem s DPH v Kč 9 384,76

Důvod změny : Změna na základě požadavku hygieny.

V Kolíně dne 6. 6. 2017

Zpracoval : Jaroslav To

S vyše uvedenými vícepracemi souhlasí v plné výši :

zástupce investora : Ing. Josef Michalčík - vedoucí OSBN

zástupce investora : Jiří Chlád - technik

hlavní projektant : Ing. Sylva Chmelová

TDI Bohumil Černý



o.
Kolín 2
25779656

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656

Mob:602 488 054

jaroslav.tomanek@pamak.cz

list 1/4

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.04.2017
ZMĚNOVÝ LIST č. 4 - méněpráce
na akci "Změna užívání a stavební úpravy objektu, Rimavské Soboty p.č.5598, Kolín"

Název : **Vstupní dveře do FIT Arény - náhrada za repasi stávajících dveří**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	9R3	Repase stávajících dveří vč.nadsvětlíku - 2700x2750 mm (obroušení, nový nátěr)	kpl.	-1,00	5 940,00	-5 940,00
Celkem bez DPH v Kč						-5 940,00
DPH 21%						-1 247,40
Celkem s DPH v Kč						-7 187,40

Důvod změny :

V Kolíně dne 6. 6. 2017

Zpracoval : Jaroslav Tomanek

S výše uvedenými vícepracemi souhlasí v plné výši :

zástupce investora : Ing. Josef Michalčík - vedoucí OSBN

zástupce investora : Jiří Chlád - technik

hlavní projektant : Ing. Sylva Chmelová

TDI : Bohumil Černý



PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656
Mob:602 488 054

list 1/5

jaroslav.tomanek@pamak.cz

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.04.2017
ZMĚNOVÝ LIST č.5 - vícepráce
na akci "Změna užívání a stavební úpravy objektu, Rimavské Soboty p.č.5598, Kolín"

Název : Odvětrání sociálních zařízení (wc 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, sprcha 1.05)

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	751	D+M ventilační systém DN 100 HACO (kanály,kolena,T-kus držáky montážní materiál ...)	kpl.	1.00	2 721.00	2 721.00
2	751	Větrací mřížky na fasádu vč montáže	ks	2.00	350.00	700.00
3	971033251	Vybourání otvoru ve zdivu nadzakladovém z cihel tl 300 mm	ks	2.00	130.00	260.00
4	971038241	Vybourání otvoru ve zdivu nadzakladovém z příčkových tl 10 -15 mm	ks	3.00	74.00	222.00
5	841	D+M el ventilátor 12V do sprchy (1 05)	ks	1.00	3 289.00	3 289.00
6	99	VRN (doprava přes in hmot, likvidace sutí)	kpl.	1.00	250.00	250.00

Celkem bez DPH v Kč 7 442.00
DPH 21% 1 562.82
Celkem s DPH v Kč 9 004.82

Důvod změny : *Chybi v rozpočtu stavebním a elektro.*

V Kolíně dne 14. 6. 2017

Zpracoval : Jaroslav Tomanek

S výše uvedenými vícepracemi souhlasí v plné výši :

zástupce investora : Ing. Josef Michalčík - vedoucí OSBN

zástupce investora : Jiří Chlád - technik

hlavní projektant : Ing. Sylva Chmelová

TDI : Bohumil Černý

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656
Mob:602 488 054

list 1/6

jaroslav.tomanek@pamak.cz

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.04.2017
ZMĚNOVÝ LIST č.6 - vícepráce
na akci "Změna užívání a stavební úpravy objektu, Rimavské Soboty p.č.5598, Kolín"

Název : Revizní otvor stávající - míst. 1.02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	9R10	D+M revizní šachta rozvodů - rám a poklop Aludeck AD 68 (vnitřní rozměr 600x800 mm) - zadní část	kpl.	1,00	5 160,00	5 160,00
2	99	VRN (doprava, přesun hmot)	kpl.	1,00	200,00	200,00
Celkem bez DPH v Kč						5 360,00
DPH 21%						1 125,60
Celkem s DPH v Kč						6 485,60

Důvod změny : *Chybi ve stavebním rozpočtu.*

V Kolíně dne 7. 6. 2017

Zpracoval : Jaroslav Tomanek


S výše uvedenými vícepracemi souhlasí v plné výši :

zástupce investora : Ing. Josef Michalčík - vedoucí OSBN

zástupce investora : Jiří Chlád - technik

hlavní projektant : Ing. Sylva Chmelová

TDI : Bohumil Černý



S.r.o.
280 02 Kolín 2
IČ:25779656
602 488 054

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656
Mob:602 488 054

list 1/7

jaroslav.tomanek@pamak.cz

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.04.2017
ZMĚNOVÝ LIST č. 7 - vícepráce
na akci "Změna užívání a stavební úpravy objektu, Rimavské Soboty p.č.5598, Kolín"

Název : Datové kabely - příprava pro připojení internetu

Poř.	Kod	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	841	Datové kabely vyvedené ven z objektu	kpl.	1.00	2 565.00	2 565.00
2	99	VRN (doprava, přesun hmot)	kpl	1.00	100.00	100.00

Celkem bez DPH v Kč 2 665.00
DPH 21% 559.65
Celkem s DPH v Kč 3 224.65

Důvod změny : Chybi v rozpočtu a PD elektroinstalace.

V Kolíně dne 9. 6. 2017

Zpracoval : Jaroslav Tomanek

S výše uvedenými vícepracemi souhlasí v plné výši :

zástupce investora : Ing. Josef Michalčík - vedoucí OSBN

zástupce investora : Jiří Chlád - technik

hlavní projektant : Ing. Sylva Chmelová

TDI : Bohumil Černý

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656
Mob:602 488 054

list 1/8

jaroslav.tomanek@pamak.cz

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.04.2017
ZMĚNOVÝ LIST č. 8 - vícepráce
na akci "Změna užívání a stavební úpravy objektu, Rimavské Soboty p.č.5598, Kolín"

Název : Úprava potrubí vodovodu TV - stoupační vč. vedení do revizní šachty (mist. 1.02)

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	722	Instalační materiál (PPr DN 25,3x GEBO spojka 3xDG DN 25)	ks	1,00	1 131,00	1 131,00
2	722	Bourací a instalatérské práce na úpravě vodovodu	kpl	1,00	880,00	880,00
3	99	VRN (doprava, přesun hmot, likvidace odpadu)	kpl	1,00	200,00	200,00

Celkem bez DPH v Kč 2 211,00
DPH 21% 464,31
Celkem s DPH v Kč 2 675,31

Důvod změny : *Dle požadavku investora*

V Kolíně dne 13. 6. 2017

Zpracoval : Jaroslav To

S výše uvedenými vícepracemi souhlasí v plné výši :

zástupce investora : Ing. Josef Michalčík - vedoucí OSBN

zástupce investora : Jiří Chlád - technik

hlavní projektant : Ing. Sylva Chmelová

TDI : Bohumil Černý

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656
Mob:602 488 054

list 1/9

jaroslav.tomanek@pamak.cz

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.04.2017

ZMĚNOVÝ LIST č. 9 - méněpráce

na akci "Změna užívání a stavební úpravy objektu, Rimavské Soboty p.č.5598, Kolín"

Název : Krytina skládaná - stávající podél objektu

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	765142811	Demontáž krytiny z trapézových desek sklonu střechy do 15	m2	-90,00	22,00	-1980
Celkem bez DPH v Kč						-1980
DPH 21%						-415,8
Celkem s DPH v Kč						-2395,8

Důvod změny :

V Kolíně dne 13. 6. 2017

Zpracoval : Jaroslav Tomanek

S výše uvedenými vícepracemi souhlasí v plné výši :

zástupce investora : Ing. Josef Michalčík - vedoucí OSBN

zástupce investora : Jiří Chlád - technik

hlavní projektant : Ing. Sylva Chmelová

TDI : Bohumil Černý



list 2
5
6
7

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656
Mob:602 488 054

list 1/10

jaroslav.tomanek@pamak.cz

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.04.2017
Vícepráce č. 1
na akci "Změna užívání a stavební úpravy objektu, Rimavské Soboty p.č.5598, Kolín"

Název : Úprava prostoru vstupu - brána s vratky

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	966071111	Demontáž ocelových konstrukcí pod plechovým přístřeškem	kpl.	1,00	2 100,00	2 100,00
2	966073812	Demontáž stávající brány 4000/1900 - vstup vč sloupku 2ks	kpl	1,00	1 404,00	1 404,00
3	961	Bourání betonové plochy v prostoru vrat	m3	0,40	2 450,00	980,00
4	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm pro základy	m3	1,20	506,00	607,20
5	27432141	Základové pásy ze ŽB tř. C 20	m3	1,00	2 304,00	2 304,00
6	2743512	Zřízení a odstranění bednění základových pásů	m2	1,60	248,00	396,80
7	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodor.	m2	2,00	70,00	140,00
8	62832M	Asfaltový pas vč penetračního nátěru	m2	2,00	195,00	390,00
9	348273R2	Plotový sloupek 400x600 mm z tvarovek se sraženou hranou vč spárování, vyztuže a výplně betonu	m	7,50	2 079,00	15 592,50
10	348273R4	Sloupové hlavice 400x600 mm lepená mrazuvzdorným lepidlem, vč spárování	ks	2,00	470,00	940,00
11	3482739R	Poštovní schránka pevná zazděná do plotového sloupku	ks	1,00	3 920,00	3 920,00
12	3482739R1	Kovové doplňky k plotovému zdivu (vratové panty, pant na vrátka)	ks	4,00	337,00	1 348,00
13	34810R1	Osazení vratek a vrat z jedné strany na ocelový, z druhé strany na zděný sloupek	kpl	1,00	1 750,00	1 750,00
14	348M1	Vrátka k oplocení 1000x1800 mm - rám žárově zinkovaný, výplň průmyslové pletivo	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
15	348M2	Vrata k oplocení 3000x1800 mm - rám žárově zinkovaný, výplň průmyslové pletivo	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
16	99	Pomocné montážní práce a spojovací materiál	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
17	99	VRN (doprava, přesun hmot, likvidace odpadu - beton, zemina)	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem bez DPH v Kč						68 372,50
DPH 21%						14 358,23
Celkem s DPH v Kč						82 730,73

Důvod změny : *Požadavek investora*

V Kolíně dne 23. 6. 2017

Zpracoval : Jaroslav Tomanek

S výše uvedenými vícepracemi souhlasí v plné výši :

zástupce investora : Ing. Josef Michalčík - vedoucí OSBN

zástupce investora : Jiří Chlád - technik

TDI : Bohumil Černý

0.
Kolín 2
555
©

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656
Mob:602 488 054

list 1/11

jaroslav.tomanek@pamak.cz

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.04.2017
Vícepráce č. 2

na akci "Změna užívání a stavební úpravy objektu, Rimavské Soboty p.č.5598, Kolín"

Název : Změna osvětlení u herního prvku - LED pásky

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	841	Elektromateriál pro kabeláž	kpl.	1,00	1 804,00	1 804,00
2	841	LED pasek 12W/m	m	19,00	280,00	5 320,00
3	841	Trafo	ks	3,00	1 440,00	4 320,00
4	841	Přijímač	ks	3,00	500,00	1 500,00
5	841	Vysílač	ks	1,00	400,00	400,00
6	841	LED profily	m	19,00	298,00	5 662,00
7	841	Montáž LED pásků	kpl.	1,00	6 000,00	6 000,00
8	841	Pomocné bourací a montážní práce	kpl.	1,00	500,00	500,00
9	99	VRN (doprava, přesun hmot...)	kpl.	1,00	350,00	350,00
10	M011	LED panel závěsný čtverec A, modul 600, teplá... vč montáže	ks	-4,00	1 300,00	-5 200,00
						20 656,00
Celkem bez DPH v Kč						
DPH 21%						4 337,76
Celkem s DPH v Kč						24 993,76

Důvod změny : *Požadavek investora*

V Kolíně dne 29. 6. 2017

Zpracoval : Jaroslav Tomanek

S výše uvedenými vícepracemi souhlasí v plné výši :

zástupce investora : Ing. Josef Michalčík - vedoucí OSBN

zástupce investora : Jiří Chlád - technik

hlavní projektant : Ing. Sylva Chmelová

TDI : Bohumil Černý 17. 10. 2017

V Kolíně dne

of
město Kolín
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta města

hotovitel
Pamak s.r.o.
Radek Patočka
jednatel společnosti

Mikoláše Alše 470
IČ:25779656
336

P.Š.
280 02 Kolín 2
25779656
336

B. Š.



Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.04.2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu na dílo "Stavební úprava vnitřních prostor sloužících k podnikání v objektu Rimavské Soboty 923, Kolín II" mezi městem Kolín jako objednatelem a společností PAMAK s.r.o., IČ 25779656, Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín I jako zhotovitelem, byl schválen v Radě města dne 02.10.2017 pod č. usnesením 3975/116/RM/2017.

V Kolíně dne 17. 10. 2017



Petr Král
člen RM a ZM



Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína

Handwritten initials or mark in the bottom right corner.