



01160/2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2017

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: město Kolín



se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupeno: PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA, místostarostou města
číslo účtu: 3661832/0800

Zhotovitel: PAMAK s.r.o.

se sídlem: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín
IČ: 25779656
DIČ: CZ25779656
zastoupena: Radkem Patočkou, jednatelem společnosti
číslo účtu: [REDACTED]

tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2017 se mění:

Cena předmětu smlouvy v článku III. „cena díla“ v odst. 3.1 smlouvy o dílo ze dne 06.06.2017. Při rekonstrukci sociálního zařízení bylo zjištěno, že je nutné nad rámec smlouvy o dílo ze dne 06.06.2017 provést stavební práce ve zvýšeném rozsahu a zároveň ve sníženém rozsahu dle změnových listů č. 1 ze dne 22.06.2017, č. 2 ze dne 03.08.2017 a č. 3 ze dne 17.08.2017, které jsou přílohou k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2017.

Původní cena v SOD:

| | |
|----------------------|---------------|
| Cena za dílo bez DPH | 645.887,00 Kč |
| Daň (DPH 21%) | 135.636,00 Kč |
| Cena díla včetně DPH | 781.523,00 Kč |

Rozdíl ceny víceprací a méněprací dle změnových listů č. 1, 2 a 3:

| | |
|----------------------|--------------|
| Cena za dílo bez DPH | 28.775,00 Kč |
| Daň (DPH 21%) | 6.043,00 Kč |
| Cena díla včetně DPH | 34.818,00 Kč |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Celková cena za dílo bez DPH | 674.662,00 Kč |
| Daň (DPH 21%) | 141.679,00 Kč |
| Cena díla včetně DPH | 816.341,00 Kč |

Ostatní články smlouvy ze dne 06.06.2017 se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

Příloha k dodatku č. 1:


změnový list č. 1 ze dne 22.06.2017, č. 2 ze dne 03.08.2017 a č. 3 ze dne 17.08.2017

V Kolíně dne 17. 10. 2017

V Kolíně dne 5. 10. 2017



za objednatele
město Kolín
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta města



za zhotovitele
PAMAK s.r.o.
Radek Patočka
jednatel společnosti PAMAK s.r.o.

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656

Mob:602 488 054

jaroslav.tomanek@pamak.cz

List 1/1

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2017

ZMĚNOVÝ LIST - vícepráce č. 1
na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení - Zámecká 161, Kolín"

Název : **Úprava podlahy v míst.č. 1.01 a 1.03"**

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | JC | Cena |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1 | 775521810 | Demontáž dřevěných parket | m2 | 30,00 | 58,00 | 1 740,00 |
| 2 | 762522811 | Demontáž podlahy z dřevěných prken II do 32mm | m2 | 30,00 | 50,00 | 1 500,00 |
| 3 | 96508 | Odstranění násypu pod podlahou do hl. 200 mm | m3 | 5,00 | 222,00 | 1 110,00 |
| 3 | 998 | Přesun hmot na staveništi, odvoz odpadu vč likvidace | kpl | 1,00 | 5 350,00 | 5 350,00 |
| 4 | 631311114 | Podkladní beton C 16/20 tl. 80 mm | m3 | 2,50 | 3 110,00 | 7 775,00 |
| 5 | 711111001 | Nátěr penetrační asfaltový | m2 | 30,00 | 9,00 | 270,00 |
| 6 | 11163130 | Asfaltový lak penetrační Penetral 9kg/bal | kpl | 1,00 | 411,00 | 411,00 |
| 7 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením | m2 | 30,00 | 77,00 | 2 310,00 |
| 8 | 62833159 | Modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm | m2 | 37,50 | 159,00 | 5 962,50 |
| 4 | 631311115 | Betonová mazanina C20/25 tl. 80 mm | m3 | 2,50 | 3 200,00 | 8 000,00 |
| 5 | 631362021 | Výztuž mazanin z KARI síť | kpl | 1,00 | 2 248,00 | 2 248,00 |
| 6 | 631319011 | Příplatek za úpravu mazaniny přehlazením II do 80mm | m3 | 5,00 | 639,00 | 3 195,00 |
| 7 | 99 | Pomocné stavební práce | kpl | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8 | 998767101 | Přesun hmot (betonu) na staveništi vč mimostaveništní dopravy | kpl | 1,00 | 2 450,00 | 2 450,00 |

Celkem bez DPH v Kč

DPH 21%

Celkem s DPH v Kč

42 821,50

8 992,52

51 814,02

Důvod změny : *Nebylo v rozpočtu*

V Kolíně dne 22. 6. 2017

Zpracoval Jaroslav Tomanek 602 488 054

S výše uvedenými vícepracemi souhlasí v plné výši :

zástupce investora : Ing. Josef Michalčík - vedoucí OSBN

zástupce investora : Petr Dušánek - technik

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656

Mob:602 488 054

jaroslav.tomanek@pamak.cz

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2017

ZMĚNOVÝ LIST - více/méněpráce č. 2
 na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení - Zámecká 161, Kolín"

Název: Úprava oken a stropů, stavební úpravy, ZTI, elektro

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | JC | Cena |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1 | 783801811 | Odstranění nátěru omítek stropů oškrábáním | m2 | 37,00 | 22,00 | 814,00 |
| 2 | 783602821 | Odstranění nátěru truhlí oken opálením | m2 | 54,49 | 85,00 | 4 631,65 |
| 3 | 783624300 | Nátěr truhlí ke oken synt. vod 2x+1kemail+2xT.M | m2 | 54,49 | 252,00 | 13 731,48 |
| 3 | 763132410 | Podhledy SDK D112 12,5 GKFI | m2 | 8,75 | 641,00 | 5 608,75 |
| 4 | 611471437 | Omítky stropů keraštok 2xručně+vyhlaz vč penetrace | m2 | 37,00 | 154,00 | 6 058,00 |
| 5 | R-7241258 | Odvětrání rozvody - potrubí | m | 1,20 | 230,00 | 276,00 |
| 6 | R-7242118 | Nasávací míčky s filtrem - odvětrání | ks | 1,00 | 325,00 | 325,00 |
| 7 | 72582 | D+M sprchová baterie nástěnná s příslušenstvím Titan Iris | ks | 1,00 | 1 460,00 | 1 460,00 |
| 8 | 72582 | D+M dřezová baterie nástěnná s dlouhým ramínkem Titan Iris (výlevka) | ks | 1,00 | 1 560,00 | 1 560,00 |
| 9 | 721211401 | D+M podlahová vpusť do sprchy 40/50 | ks | 1,00 | 754,00 | 754,00 |
| 10 | 612481116 | Potažení vnitřních ploch pleťvem do tmelu (zazdění oken) - vnější strana | m2 | 9,00 | 123,00 | 1 107,00 |
| 11 | 612471437 | Omítky vnitřních stěn ručně + vyhlazení (zazdění oken) - vnější strana | m2 | 9,00 | 88,00 | 792,00 |
| 12 | IA-2100100 | Elektro - hlavní přívod od rozvodny skříň (viz soupis) | kpl | 1,00 | 5 725,00 | 5 725,00 |

Celkem bez DPH v Kč: 20 056,88
 DPH 21%: 4 211,94
 Celkem s DPH v Kč: 24 268,82

Důvod změny: *Neprovád se*

V Kolíně dne 3. 8. 2017

Zpracoval: Jar

S výše uvedenými vícepracemi souhlasí v plné výši:

zastupce investora: Ing. Josef Micháček - vedoucí OSBN

zastupce investora: Petr Dušánek - technik

Kolín 2
 25779656

PAMAK s.r.o.
Mikoláše ALŠE 470
280 02 Kolín 2

IČ:25779656
Mob:602 488 054

jaroslav.tomanek@pamak.cz

List 1


Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2017

ZMĚNOVÝ LIST - vícepráce č. 3
na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení - Zámecká 161, Kolín"

| Název : | | Osoušeč rukou | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | JC | Cena |
| 1 | 725112334 | Osoušeč rukou e Sanela bezdr. tyčkový | ks | 1,02 | 6 010,00 | 6 010,00 |
| Celkem bez DPH v Kč | | | | | | 6 010,00 |
| DPH 21 | | | | | | 1 262,10 |
| Celkem s DPH v Kč | | | | | | 7 272,10 |


V Kolíně dne 17. 8. 2017

Zpracováno dat




P. O.
280 02 Kolín 2
25779656
602 488 054

17. 10. 2017



objednatel
město Kolín
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta města



zhotovitel
Pamak s.r.o.
Radek Patočka
jednatel společnosti

in 2
56

5.32




Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2017 ve věci zakázky malého rozsahu na dílo "Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu "Zámecká" č. p. 161, ul. Pražská, Kolín I" mezi městem Kolín jako objednatelem a společností Pamak s.r.o., IČ 25779656, Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín II jako zhotovitelem, byl schválen v Radě města dne 02.10.2017 pod č. usnesením 3973/116/RM/2017.

V Kolíně dne 17. 10. 2017



Petr Král
člen RM a ZM



Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína

h.ja