

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: SML/0351/2017/ORM

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiří Kudláček, starosta

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Telefon: 581 828 111

Fax: 581 828 650

a

Zhotovitel: STAVBY – BALLER s.r.o.

Sídlo: 742 37 Spálov 30

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38786

zastoupen: Zbyněk Baller, jednatel

IČO: 29396841

DIČ: CZ29396841

Bank. spojení: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Zbyněk Baller, jednatel

ve věcech technických: [REDACTED]

společně také dále jen „smluvní strany“

1.

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 29.6.2017 Smlouvu o dílo evidovanou pod č. SML/0351/2017/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je „**Rekonstrukce oplocení kolem hřbitova, součástí jsou i bourací práce – demolice márnice**“.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se mění a nově nahrazuje text v článku III. Doba plnění a způsob předání staveniště, odstavec 3.2, část týkající se I. Etapy a dále se mění a nově nahrazuje text v článku V. Cena za plnění a platební podmínky, odstavec 5.1 tak jak dále uvedeno.

Článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště, odstavec 3.2, Smlouvy o dílo se text týkající se I. Etapy mění a nahrazuje textem takto:

3.2 Termíny realizace

I. Etapa

Termín zahájení stavebních prací		10.07.2017
Termín ukončení stavebních prací	nejpozději	15.12.2017

Do 17.10.2017 včetně zajistí zhotovitel vyklizení hřbitova, odstranění dřevěné ochrany kolem náhrobků a hrobových míst, vyčištění prostoru mezi hrobovými místy a kamennou zdí, vyjma ochrany hrobových míst u staticky narušené části kamenné zdi mezi úseky 38-40 dle projektové dokumentace

V termínu od 17. 10. 2017 do 5. 11. 2017 zhotovitel přeruší stavební práce na rekonstrukci kamenné zdi (oplocení hřbitova) z vnitřní strany.

Stavební práce na spárování kamenné zdi z vnější strany, zazdívání kaveren po odstranění kořenů a cihelného zdiva z vnější strany, včetně prací prováděných na staticky neúnosné části kamenné zdi v úseku 38-40 dle projektové dokumentace budou přerušeny pouze od 30.10 – 5.11.2017.

V době od 17.10.2017 – 30.10.2017, kdy budou probíhat stavební práce na vnější straně zdi, nesmí být v rámci stavby použita technika způsobující hluk (např. řezání kamene, míchání malty).

Plocha parkoviště u smuteční síně včetně přístupového chodníku vyjma části určené jako zařízení staveniště bude vyklizena a vyčištěna od stavebního materiálu.

Stavební práce na dokončení I. Etapy budou pokračovat dnem 6.11.2017.

II. Etapa

Termín zahájení stavebních prací		30.04.2018
Termín ukončení nejpozději		06.10.2018

Maximální doba provádění stavebních prací 160 kalendářních dní.

Článek V. Cena za plnění a platební podmínky, odstavec 5.1. Smlouvy o dílo se mění a nahrazuje textem takto:

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **9.450.234,84 Kč bez DPH** (slovy: Devětmilionůčtyřistapadesáttisícdvěstětřicetčtyři korun českých osmdesátčtyři haléřů), **11.434.784,19 Kč včetně DPH**

(slovy: Jedenáctmilionůčtyřistatřicetčtyřitisícsmsetosmdesátčtyři korun českých devatenáct haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle Výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 smlouvy a Přílohou č. 1 Dodatku č. 1.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0351/2017/ORM zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 1 povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0351/2017/ORM řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Hranic usnesením 1881/2017 - RM 61 ze dne 17.10.2017.

V Hranicích dne

Ve Spálově, dne

**Za objednatele:
Město Hranice**

**Za zhotovitele:
STAVBY – BALLER s.r.o.**

.....
Jiří Kudláček
starosta

.....
Zbyněk Baller
jednatel