

Plynofikace Výtopna Samoty

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Půlrok 2, 2017						Půlrok 1, 2018						Půlrok 2, 2018					
				Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P
1	Uzavření smlouvy o dílo	1 den?	11.10. 17	<p style="text-align: center;">Uzavření smlouvy o dílo ↓ 11.10.</p>																	
2	Předání staveniště a zahájení prací (do 31.8.2018 bude zachován provoz kotle K22)	1 den?	1.12. 17	<p style="text-align: center;">dání staveniště a zahájení prací (do 31.8.2018 bude zachován provoz kotle K22) ↓ 1.12.</p>																	
3	Projektová dokumentace pro provádění stavby	34 dny?	16.10. 17	<p style="text-align: center;">Projektová dokumentace pro provádění stavby 30.11.</p>																	
4	Realizace díla	173 dny?	1.12. 17	<p style="text-align: center;">Realizace díla 31.7.</p>																	
5	Školení personálu pro provoz a údržbu	11 dny?	16.7. 18	<p style="text-align: center;">Školení personálu pro provoz a údržbu 30.7.</p>																	
6	Ukončení montáže	1 den?	31.7. 18	<p style="text-align: center;">Ukončení montáže ↓ 31.7.</p>																	
7	Komplexní vyzkoušení	23 dny?	1.8. 18	<p style="text-align: center;">Komplexní vyzkoušení 31.8.</p>																	
8	Projektová dokumentace skutečného stavu	43 dny?	1.8. 18	<p style="text-align: center;">Projektová dokumentace skutečného stavu 28.9.</p>																	
9	Předběžné převzetí díla	1 den?	28.9. 18	<p style="text-align: center;">Předběžné převzetí díla ↓ 28.9.</p>																	
10	Předání (vrácení) staveniště objednateli po skončení realizace díla	1 den?	28.9. 18	<p style="text-align: center;">Předání (vrácení) staveniště objednateli po skončení r ↓ 28.9.</p>																	
11																					
12	Aktualizace časového harmonogramu - do 15 dnů od obdržení souhlasu OBJEDNATELE	0 dny	18.8. 17	◆ 18.8.																	
13	Na základě možných odstavek, popř. provozních stavů Objednatele bude HRM upraven	0 dny	18.8. 17	◆ 18.8.																	
14	Harmonogram bude v souladu s Termíny provedení díla v SoD - čl. 10	0 dny	18.8. 17	◆ 18.8.																	

Projekt: HRM
Datum: 5.10. 17

