

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000073

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500000782

číslo smlouvy zhotovitele: 17065-01

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Radek Kadlec, tel.: +420 728 331 685, e-mail: radek.kadlec@suspk.eu

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupená: Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s.

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

telefon: 376 311 209

e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických:

Miroslav Kubík, výrobní náměstek, tel. 777 700 721, e-mail: kubik@silnice-klatovy.cz

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: viz. výše

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 21. 7. 2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Kř. II/169 a III/16910 - Zhůří (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se zpracovaným rozdílovým soupisem prací. Rozdílový soupis prací tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 526 999 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 543 051 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 36 422 745 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 16 052 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 36 406 693 Kč

3.5 S ohledem na nutnost provedení nezbytných úprav na stávajícím řadu dešťové kanalizace v průtahu obcí Svojše, které předcházely možnosti provedení obrusné vrstvy silnice a v jejichž důsledku se posunula možnost zahájení provádění obrusné vrstvy o 6 dní, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby o 6 dní, tj. **do 30.10.2017.**

3.6 Zhotovitel nikterak nezavinil nutnost prodloužení termínu dokončení stavby. Dodatečné stavební práce byly provedeny na základě požadavku zadavatele nad rámec SOD a jsou součástí rozdílového soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyři vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.6 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozdílový soupis prací**

objednatel:

zhotovitel:

V Plzni dne _____

V Klatovech dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Silnice Klatovy a.s.
Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva a.s.

Návrh dodatku vyhotovil: Radek Kadlec dne 19. 10. 2017