

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/2	Číslo ZBV: 8																															
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace																																		
Strany smlouvy o dílo č. 431/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15. 8. 2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Město Kutná Hora, Havlíčkovy náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868																																		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>7. Další doklady</td> <td style="text-align: center;">76</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Další doklady	76	počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel 4x</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel 2x</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>TDI</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel 4x	2	Zhotovitel 2x	3	Projektant	4	TDI
1. Krycí list	1	počet listů																																
2. Změnový list	2	počet listů																																
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																																
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																
7. Další doklady	76	počet listů																																
Paré č.	Příjemce																																	
1	Objednatel 4x																																	
2	Zhotovitel 2x																																	
3	Projektant																																	
4	TDI																																	
Iniciátor změny: Objednatel Popis a zdůvodnění Změny: 																																		
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">4 466 605,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">4 466 605,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">4 466 605,00</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	0,00	4 466 605,00	4 466 605,00	4 466 605,00																							
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																															
0,00	4 466 605,00	4 466 605,00	4 466 605,00																															
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																		
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Josef Čermák M - SILNICE a.s.	datum	podpis																														
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Dana Hadačová	datum	podpis																														
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlita APIS, s r.o.	datum	podpis																														
Supervize	jméno	-	datum	podpis																														
Zástupce Objednatele:	jméno	Petr Holan	datum	podpis																														
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Božena Chámová	datum	podpis																														

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Bc. Zdeněk Dvořák, KSÚS			
		datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno		
Bc. Martin Starý, starosta Kutné Hory		datum	podpis

Ing. Zdeněk Babka M - SILNICE a.s.			
		datum	podpis
Zhotovitel	jméno		
Ing. Václav Kučera M - SILNICE a.s.			

	Číslo paré:
--	-------------