

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník  
v platném znění na stavební zakázku

### I. Smluvní strany

#### I.1. Objednatel:

##### **MĚSTO CHOTĚBOŘ**

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 2

dále jen **objednatel**

#### I.2. Zhotovitel:

##### **Ladislav Škaryd - Dřevokov**

se sídlem: Na Valech 1721, 583 01 Chotěboř

IČO: 11002077

DIČ: CZ490124128

zastoupený: Ladislav Škaryd

bankovní spojení: KB Chotěboř

číslo účt: -----

telefon:

e-mail: dřevokov@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

### II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

#### **„OPRAVA OMÍTEK FASÁDY ZŠ BUTTULOVA Č.P. 74, DOKONČENÍ SANAČNÍ OMÍTKY“**

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- Pískování kamen. hlav (2 ks)
- Oprava stávající římsy (9,9 m<sup>2</sup>)

### III. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nemění.

### IV. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Celková cena díla dle SOD bez DPH</b>          | <b>355.467,33 Kč</b> |
| <b>Změna ceny díla dle dodatku bez DPH</b>        | <b>35.928,80 Kč</b>  |
| <b>Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH</b> | <b>391.396,13 Kč</b> |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>               | <b>473 590,- Kč</b>  |

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

### V. Fakturace a plnění

V.1. Zhotovitel se zavazuje tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo provést práce v kalendářním roce 2017.

### VI. Závěrečná ustanovení

VII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

VII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

VI.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

*Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 542 RM, dne 18.10.2017.*

V Chotěboři

V Chotěboři

23.10.2017


25-10-2017 <

Za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd  
starosta města

Příloha č. 1 : Soupis prací zhotovitele

Za zhotovitele:



Název stavby: **ZŠ Buttulova**  
 Druh stavby:  
 Lokalita: Chotěboř  
 Začátek výstavby:  
 JKSO:  
 Objednatel: IČ/DIČ:  
 Projektant: IČ/DIČ:  
 Zhotovitel: Ladislav Škaryd - Dřevokov IČ/DIČ:  
 Konec výstavby: Položek: 13  
 Zpracoval: Datum:

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |                  | B                | Doplňkové náklady |                     | C    | Náklady na umístění stavby |  |
|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|------|----------------------------|--|
| HSV                | Dodávky                     | 7 105,73         | Práce přesčas    | 0,00              | Zařízení staveniště | 0,00 |                            |  |
|                    | Montáž                      | 27 341,14        | Bez pevné podl.  | 0,00              | Mimostav. doprava   | 0,00 |                            |  |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00             | Kulturní památka | 0,00              | Územní vlivy        | 0,00 |                            |  |
|                    | Montáž                      | 0,00             |                  | 0,00              | Provozní vlivy      | 0,00 |                            |  |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00             |                  | 0,00              | Ostatní             | 0,00 |                            |  |
|                    | Montáž                      | 0,00             |                  | 0,00              | NUS z rozpočtu      | 0,00 |                            |  |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00             |                  | 0,00              |                     |      |                            |  |
| Přesun hmot a sutí |                             | 1 481,93         |                  | 0,00              |                     |      |                            |  |
| ZRN Celkem         | 35 928,80                   | DN Celkem        | 0,00             | NUS Celkem        | 0,00                |      |                            |  |
|                    |                             | DN Celkem z obj. | 0,00             | NUS celkem z obj. |                     |      |                            |  |
|                    |                             | ORN Celkem       | 0,00             | ORN celkem z obj. | 0,00                |      |                            |  |

|           |      |            |      |            |           |                 |           |
|-----------|------|------------|------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| Základ 0% | 0,00 | Základ 15% | 0,00 | Základ 21% | 35 928,80 | Celkem bez DPH  | 35 928,80 |
|           |      | DPH 15%    | 0,00 | DPH 21%    | 7 545,05  | Celk. včet. DPH | 43 473,85 |

|                         |                         |             |
|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Projektant:             | Objednatel:             | Zhotovitel: |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | 23.10.2014  |

Poznámka:

## Stavební rozpočet

|                                   |                   |   |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Název stavby: <b>ZŠ Buttulova</b> | Doba výstavby:    | Objednatel:                                   |
| Druh stavby:                      | Začátek výstavby: | Projektant:                                   |
| Lokalita: <b>Chotěboř</b>         | Konec výstavby:   | Zhotovitel: <b>Ladislav Škaryd - Dřevokov</b> |
| JKSO:                             | Datum zpracování  | Zpracoval:                                    |

| C. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis  | Mj     | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |               |
|----|--------|--------------|---|--------|----------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
|    |        |              |   |        |          |                   |                     | Jednot.      | Celková       |
|    |        | <b>0</b>     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                     |        |          |                   | <b>12 000,00</b>    |              | <b>0,0000</b> |
| 1  |        | 100000001R00 | Pískování kamen.hlav                                    | soubor | 2        | 6 000,00          | 12 000,00           | 0,0000       | 0,0000        |
|    |        | <b>62</b>    | <b>Úprava povrchů vnější</b>                            |        |          |                   | <b>11 889,90</b>    |              | <b>1,4847</b> |
| 2  |        | 622434133RT1 | Omitkový sanační systém Weber Terranova, systém WTA     | m2     | 9,9      | 579,00            | 5 732,10            | 0,0746       | 0,7381        |
| 3  |        | 622434133RT1 | Sanační štuková vrstva omítky tl.2mm, provedená dle WTA | m2     | 9,9      | 280,00            | 2 772,00            | 0,0746       | 0,7381        |
| 4  |        | 622471318R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4       | m2     | 9,9      | 342,00            | 3 385,80            | 0,0009       | 0,0086        |
|    |        | <b>94</b>    | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                         |        |          |                   | <b>9 935,25</b>     |              | <b>1,8195</b> |
| 5  |        | 941941051R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m       | m2     | 75       | 68,76             | 5 157,00            | 0,0243       | 1,8195        |
| 6  |        | 941941111R00 | Pronájem lešení za den                                  | m2     | 750      | 1,45              | 1 087,50            | 0,0000       | 0,0000        |
| 7  |        | 941941851R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m      | m2     | 75       | 49,21             | 3 690,80            | 0,0000       | 0,0000        |
|    |        | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>         |        |          |                   | <b>621,72</b>       |              | <b>0,9108</b> |
| 8  |        | 978015391R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %      | m2     | 9,9      | 62,80             | 621,70              | 0,0920       | 0,9108        |
|    |        | <b>H99</b>   | <b>Ostatní přesuny hmot</b>                             |        |          |                   | <b>417,20</b>       |              | <b>0,0000</b> |
| 9  |        | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m            | t      | 1,4847   | 281,00            | 417,20              | 0,0000       | 0,0000        |
|    |        | <b>S</b>     | <b>Přesuny sutí</b>                                     |        |          |                   | <b>1 064,73</b>     |              | <b>0,0000</b> |
| 10 |        | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km            | t      | 0,9108   | 174,50            | 158,90              | 0,0000       | 0,0000        |
| 11 |        | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                  | t      | 2,7324   | 15,00             | 41,00               | 0,0000       | 0,0000        |
| 12 |        | 979093111R00 | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                    | t      | 0,9108   | 9,50              | 8,70                | 0,0000       | 0,0000        |
| 13 |        | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí                       | t      | 0,9108   | 940,00            | 856,20              | 0,0000       | 0,0000        |

**Celkové náklady: 35 928,80 Kč**