



DÍLČÍ SMLOUVA č. 1 D1580SD1365

Smluvní strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,

č. účtu:

zastoupená: Ing. Miroslavem Bauerem, MBA, ředitelem odboru implementace APV

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČSSZ**“)

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 44851391, DIČ: CZ44851391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 8954

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha, Na Příkopě
858/20, 113 80 Praha 1,

č. účtu:

zastoupená: jednatelem společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě rámcové Smlouvy o vývoji a údržbě
aplikačního programového vybavení pro oblast Důchodové dávky - II uzavřené mezi nimi dne
13. 6. 2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák.

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „**Smlouva**“)

Parafováno:

Poskytovatel:

Objednatel:

strana 1

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou smlouvu za účelem rámcového vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky *Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Důchodové dávky II.*
- 1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č. 3 Rámcové smlouvy a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Služby**“).

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v lokalitách specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.

5. CENA PLNĚNÍ

- 5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou smlouvou a jejími přílohami.

6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 6.1 Oprávněné osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele:

tel:

e-mail:



Za Poskytovatele:

tel:

e-mail:




Parafováno: Poskytovatel:  Objednatel: 

6.2 Osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve věcném plnění: *

Za Objednatele:

tel:


e-mail:



Za Objednatele:

tel:

e-mail:



Za Poskytovatele:

tel:

e-mail:



Za Poskytovatele:

tel:

e-mail:



7. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném (dále jen „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Smlouvě, se řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení této Smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 7.2 Smluvní strany prohlašují, že Poskyvatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejich přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskyvatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejich přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskyvatel.
- 7.3 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako v Rámcové smlouvě.
- 7.4 Pokud bude kterékoli ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ustanovení.
- 7.5 V případě rozporů ustanovení těla Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ustanovení těla Smlouvy.

Parafováno:

Poskyvatel:



Objednatel:



strana 3

- 7.6 Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy a Poskytovatel obdrží 2 (slovy: 2) stejnopisy.
- 7.7 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Služeb

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

v Praxe dne 28/9/2017



Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Ing. Miroslav Bauer, MBA

Poskytovatel

v Praxe dne 18.9.2017



Atos IT Solutions and Services, s.r.o.



Atos

atos.com

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Dobrušenská 1000, 100 00 Praha 4, ČR
Česká republika, IČ: 252200000

16

Parafováno:

Poskytovatel:



Objednatel:



strana 4

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

1 Předmět plnění

Službou poskytovanou dle této Smlouvy je provedení update aplikačního programového vybavení (dále jen „APV“) EDZ určeného pro přehled o dobách řízení důchodových dávek od jejich sepsání až po finální vyřízení (přiznání/zamítnutí) a update APV UI3001 určeného k rozhodování o nárocích na dávky důchodového pojištění.

Updatem APV EDZ a APV UI3001 se rozumí technologické změny APV EDZ a APV UI3001 vůči DB INP a postupné migrační fáze systému INP z ORACLE 10g do cílové verze Oracle 12c.

Popis přechodu APV EDZ a APV UI3001 na Oracle 12c

Bude zajištěn retest, revize a update stávajícího APV EDZ a APV UI3001 z Oracle 10g do cílové verze Oracle 12c.

Poskytovatel je v rámci Služby povinen vypracovat Návrh řešení, který bude obsahovat:

1. Návrh přechodu APV EDZ a APV UI3001 na Oracle 12c
2. Plán testů a způsob jejich provedení
3. Analýzu rizik
4. Detailní harmonogram
5. Zahájení rutinního provozu

Ad 1. Návrh přechodu APV EDZ a APV UI3001 na Oracle 12c:

- Revize aplikační vrstvy APV EDZ a APV UI3001
- Revize databázové vrstvy APV EDZ a APV UI3001

Ad 2. Plán testů a způsob jejich provedení:

- Funkční/integrační testy APV EDZ a APV UI3001 v návaznosti na realizaci postupných migračních fází
- Poskytnutí podkladů pro akceptační testy
- Součinnost pro akceptační testy prováděné Objednatel

Ad 3. Analýza rizik:

- Identifikovaná rizika
- Minimalizace rizik

Ad 4. Detailní harmonogram:



- Projektový management
- Detailní harmonogram

Ad 5. Zahájení rutinního provozu:

- Předání updatovaného APV do zkušebního rutinního provozu po dobu dvou týdnů, včetně zvýšené podpory bezprostředně po nasazení do produkce.

Na začátku realizace plnění (dále jen „projekt“) připraví Poskytovatel návrh Plánu řízení projektu, na základě kterého je následně realizace projektu prováděna. Součástí Plánu řízení projektu je:

- VÝCHOZÍ PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTU

Parafováno: Poskytovatel:  Objednatel: 

strana 5

- o Omezující podmínky a předpoklady realizace projektu
- o Rozsah projektu
- o Cíl a rozsah projektu
- o Použité metody, techniky a nástroje
- PLÁN PROJEKTU
 - o Harmonogram projektu
- KVALITA
 - o Akceptační kritéria
- ŘÍZENÍ PROJEKTU
 - o Organizace projektu
 - o Organizační struktura projektu
 - o Obsazení rolí v projektu
 - o Projektové postupy
 - o Řízení otevřených otázek projektu
 - o Řízení změn v projektu
 - o Řízení jakosti v projektu
 - o Řízení rizik v projektu
 - o Reporting
 - o Pravidla komunikace
- SOUČINNOST.

Součástí Služby dle této Smlouvy je také:

- Analytická dokumentace popisující update APV EDZ a APV UI3001 (Návrh řešení);
- Zdrojové kódy APV EDZ a APV UI3001;
- Spustitelná verze APV EDZ a APV UI3001 se zpracovaným updatem;
- Aktualizovaná technická dokumentace (instalační a administrátorská příručka);
- Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro ověření update.

Akceptační kritéria pro akceptační testy budou upřesněna v rámci dokumentu Návrh řešení

Fáze/Dílčí plnění	Kritérium	Měřítko splnění
Fáze 1 Plán řízení projektu	Úplnost dokumentu	Poskytovatel předložil Plán řízení projektu a byly do něho zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele.
Fáze 2 Návrh řešení	Úplnost dokumentu	Poskytovatel předložil všechny závazné výstupy fáze projektu (Návrh řešení) a byly do něho zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele.
	Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního a Předávacího protokolu pro fáze 1 a 2 mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem akceptována správnost obou dokumentů a současně dochází k předání finálních verzí obou dokumentů Objednateli ze strany Poskytovatele.	
Fáze 3 Implementace změn, instalace a testování APV	Pokrytí požadavků Objednatele: Úpravy dle Návrhu řešení	APV bylo ověřeno v prostředí Poskytovatele.

Parafováno: Poskytovatel:  Objednatel: 

	Výstupní dokumentace	Je předána následující verze dokumentace: <ul style="list-style-type: none"> ▪ testovací scénáře ▪ protokol o testování/výsledky testů ▪ administrátorská příručka ▪ instalační dokumentace.
	Instalace do testovacího prostředí (dále jen „TP“) Objednatele: Ověření v TP ČSSZ.	APV bylo instalováno do TP Objednatele. APV bylo Objednatelem v TP ČSSZ řádně otestováno.
	Instalace do produkčního prostředí (dále jen „PP“) Objednatele:	APV bylo instalováno do PP Objednatele.
	Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního a Předávacího protokolu pro fázi 3 mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem akceptována správnost/realizace všech činností v této fázi a současně dochází k předání finálních verzí všech uvedených dokumentů Objednateli ze strany Poskytovatele.	
Fáze 4 Zahájení rutinního provozu	Vytvoření a předání instalačního CD a CD se zdrojovými kódy s finální verzí APV pro PP Objednatele	Zhotovitel předal Objednateli instalační CD a CD se zdrojovými kódy APV.
	Výkaz plnění	V souladu s Rámcovou smlouvou předloží Poskytovatel Objednateli seznam realizovaných prací, který bude obsahovat rozpis jednotlivých rolí dle ČH při realizaci Rozvoje a popis jednotlivých činností. Výkaz plnění bude předložen nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od akceptace.
	Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního a Předávacího protokolu pro fázi 4 mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem akceptována správnost/realizace všech činností v této fázi a současně dochází k předání finálních verzí uvedených CD Objednateli ze strany Poskytovatele.	

Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění dle této Smlouvy:


- úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v této Smlouvě
- školení koncových uživatelů
- úpravy a změny jiných aplikací a systémů než vyjmenovaných v této Smlouvě
- migrace dat
- jiné úpravy a změny APV EDZ a APV UI3001 než vyjmenované zde v této Smlouvě.

Předmětem plnění Poskytovatele dle této Smlouvy dále není administrace provozu v produkčním prostředí Objednatele a rovněž všechny další případné činnosti a výkony související s poskytováním součinnosti Objednatele uvedené v bodě 6 této Přílohy č. 1.

Parafováno: Poskyvatel: _____ Objednatel: _____

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, Praha 5.

2 Specifikace pracnosti



3 Cena

Maximální cena za provedení Služby specifikované v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

5 867 010,- Kč bez DPH

(slovy: pětmilionůosmsetšedesátsedmtisícdeset korun českých)

Maximální celková cena včetně 21% sazby DPH činí:

7 099 082,10 Kč vč. DPH

(slovy: sedmmilionůdevadesátdevěttisícosmdesát dva korun českých a deset haléřů)

Tabulka č. 1 – rozdělení ceny dle milníků

Fakturační milník	Specifikace plnění	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
FM I Zahrnuje všechny fáze realizace projektu	Viz plnění dle Přílohy č. 1	5 867 010,00 Kč	7 099 082,10 Kč
Celkem		5 867 010,00 Kč	7 099 082,10 Kč

Parafováno: Poskytovatel: _____ Objednatel: _____

4 Podmínky implementace

Realizace Služby bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

č.	název souboru	název dokumentu	Verze
1.	std_db_20151113_v0.97.doc	Standard databází	0.97
2.	std_inet_1_12.doc	Standard připojení k Internetu	1.12
3.	std_pošta_1_01.doc	Standard poštovního systému ČSSZ	1.01
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf	Standard AD DNS DHCP	2.05
5.	std_AVO1_11.doc	Standard Antivirové ochrany	1.11
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.20	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.20
7.	Std_mgmt_v.0.54.doc	Standard Management	0.54
8.	std_metodikavyvoje_apv_1_0_20.pdf	Standard metodiky vývoje	1_0_20
9.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf	Standard Release managementu	1_2_7
10.	std_net_1-95.docx	Standard síťové infrastruktury	1.95
11.	Programátorské konvence .NET 2.0 – 4.5_v1_0_19.pdf	Programátorské konvence .NET	1_0_19
12.	BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf	Standardy pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	2.01
13.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	9.02
14.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.4.doc	Standard pro tvorbu, předávání a spuštění skriptů v databázích Oracle	0.4
15.	Standard API rozhraní systému DMA - CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_6.pdf	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	3.6
16.	CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.12
17.	std_srv_0.41.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů	0.41
18.	std_PKI_v2.pdf	Standard pro PKI	2.0
19.	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00	Standard komunikace Servicedesku s externími firmami	1.00
S6.1.	Standard Přípravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf	Standard Přípravenost IIS ČSSZ na otevřená data	0.4
S6.2.	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů	0.2
S6.3.	Standard využívání KE.pdf	Standard využívání kmenových evidencí	0.4
S6.4.	Standard Využívání datového katalogu.pdf	Standard využívání datového katalogu	0.4
S6.5.	Standard Číselníky ČSSZ.pdf	Standard Číselníky ČSSZ	0.5

APV EDZ a APV UI3001 patří mezi APV, které vznikly dříve než některé standardy. V rámci plnění Poskytovatele dle této Smlouvy nebudou podle výše uvedených standardů APV EDZ a APV UI3001

Parafováno:

Poskytovatel:



Objednatel:




strana 9

Poskytovatelem přepracovány, avšak při implementaci nových částí APV bude Zhotovitel z těchto standardů vycházet.

APV UI3001

Plnění Poskytovatele bude realizováno s následujícími výjimkami z výše uvedených standardů Objednatele:



Parafováno: Poskytovatel:  Objednatel: 

5 Harmonogram plnění

Plnění Poskytovatele dle této Smlouvy bude Poskytovatelem provedeno v termínech uvedených v tomto Závazném harmonogramu plnění.

Závazný harmonogram plnění

#	Postup realizace	Zahájení	Ukončení
T0	Zahájení projektu „Oracle 12c – update APV EDZ a APV UI3001“, (kick-off)	T0	T0
T1	Fáze 1 - Plán řízení projektu	T1=T0	T1 + 2 týdny
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu.		1 týden
	Zpracování připomínek Objednatele k projektovému plánu.		1 týden
T2	Fáze 2 - Návrh řešení	T2=T1 + 2 týdny	T2 + 4 týdny
	Návrh řešení		3 týdny
	Akceptace a zpracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení		1 týden
T3	Fáze 3 - Implementace změn, instalace a testování APV	T3=T2 + 4 týdny	T3 + 8 týdnů
	Implementace změn a instalace APV do TP ČSSZ		4 týdny
	Provedení testů v TP ČSSZ		3 týdny
	Instalace APV do PP ČSSZ		1 týden
T4	Fáze 4 - Zahájení rutinního provozu	T4=T3 + 8 týdnů	T4 + 2 týdny
	Zvýšená podpora bezprostředně po nasazení do produkce APV EDZ, APV UI3001		T4 + 2 týdny
	Fakturační milník FM I		T4 + 2 týdny

Pozn. – podmínky pro zajištění součinnosti:

- o T0 je datum nabytí účinnosti

Ukončením jednotlivých fází se rozumí akceptace příslušné fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny zahájení a ukončení jednotlivých fází předpokládají součinnost Objednatele v souladu s poznámkami uvedenými u Závazného harmonogramu plnění a zároveň s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v následujícím odstavci.

Konečný termín plnění je stanoven do 16 (slovy: šestnácti) týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

Parafováno: Poskytovatel:  Objednatel: 

strana 11

6 Součinnost Objednatele

V rámci poskytování Služby Poskytovatelem se předpokládá poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele v požadovaných fázích plnění projektu (viz výše uvedený Závazný harmonogram plnění).

Požadavky na součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro update APV EDZ a APV UI3001 je poskytnutí součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací APV bezprostředně souvisejí.



V rámci realizace projektu předpokládá Poskytovatel poskytnutí následující součinnosti ze strany Objednatele:

Součinnost Objednatele		Konkretizace resp. fáze projektu kdy bude poskytnuto/upřesněno
Technická součinnost		
	HW a SW vybavení v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele. Správa DB v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy a produkty třetích stran v termínech uvedených v Závazném harmonogramu plnění.	Po celou dobu projektu
	Technické zajištění systémových a akceptačních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a testovacích dat.	Po celou dobu projektu
	Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.	Po celou dobu projektu
	Zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro požadované činnosti.	Po celou dobu projektu
	Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů Poskytovatelem jejich zajištění.	Po celou dobu projektu
	Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního, testovacího a školicího a integračního prostředí APV.	Po celou dobu projektu
Analytická součinnost		
	Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících podklady obsažené v Návrhu řešení, aktivní účast na schůzkách.	Po celou dobu projektu
	Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Poskytovatele.	Po celou dobu projektu
	Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV.	Po celou dobu projektu
	Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci zpracování dílčího předmětu plnění Poskytovatele, včetně poskytnutí konzultací k detailní analýze požadavků. Dále bude poskytnuta součinnost pro odsouhlasení návrhu	Návrh řešení

	změn a vyjádření k výsledkům testování.	
	Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celého projektu. Zejména se jedná o: - Zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a fází projektu, včetně uživatelské, administrátorské, testovací a školicí dokumentace.	Po celou dobu projektu
Legislativní součinnost		
	Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.	Po celou dobu projektu
	Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.	Po celou dobu projektu
	Průběžné sledování výstupů projektu z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru.	Po celou dobu projektu
	Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.	Po celou dobu projektu
Personální předpoklady a role		
	Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu a jejich uvolnění pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.	Při zahájení projektu
	Jmenování garantů APV, klíčových uživatelů, školitelů a správců.	Při zahájení projektu
	Dostupnost těchto pracovníků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.	Po celou dobu projektu
	Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.	Po celou dobu projektu
Projektové předpoklady		
	Vedení projektu jako celku a organizace spolupráce všech poddodavatelů neřízených Poskytovatelem.	Po celou dobu projektu
	Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci projektu.	Po celou dobu projektu
	Organizace akceptačního testování v testovacím popř. produkčním prostředí Objednatele, včetně spolupráce při vytváření akceptačních testů a jejich vyhodnocení.	Programování a testování
	Zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu ČSSZ.	Programování a testování
	Připomínkování a schvalování výstupů Poskytovatele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení Závazného harmonogramu plnění.	Po celou dobu projektu
	Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Poskytovatele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění.	Po celou dobu projektu

	Spolupráce Objednatele na vyhodnocení projektu.	Programování a testování, Zahájení rutinního provozu
	Konečné vyjádření se k předávaným projektovým výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Zhotovitele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) pracovních dní od předání daného výstupu.	Po celou dobu projektu
	Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů. Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.	Po celou dobu projektu
	Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy v termínech uvedených v Závazném harmonogramu plnění, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení integračních testů v integračním prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Součinnost Objednatele při přípravě produkčního provozu.	Zahájení rutinního provozu

Souběžně s realizací úprav APV EDZ a APV UI3001 dle této Smlouvy bude nutné před nasazením do rutinního provozu zajistit koordinaci a spoluúčast řešitelů ostatních oblastí (subsystémů), je-li to v daném případě relevantní, a to i v případě třetích stran (zajistí Objednatel v rámci své součinnosti).

Parafováno: Poskytovatel:  Objednatel: 

Atos

T
F
CENTRO

Atos IT Solutions and Services, s.r.l.
Dokidobova 132a/25, 140 00 Praha 4, Nulda
Česka republika, DIČ CZ44815371

