

Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna“

uzavřené dne 29.7.2016 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1721/2016

ISPROFOND: 5003730007

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-16-001/ECAF

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 7 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 7 vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 7:

1. PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 7 je v souladu s odst. 3.6.7 Obchodních podmínek Smlouvy vznik nároku Zhotovitele na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Částí Díla na základě oznámení Zhotovitele ze dne 31.8.2017 dle odst. 3.6.5.1 ve spojení s odst. 3.6.5.4 Obchodních podmínek Smlouvy.

S ohledem na skutečnosti, že probíhají změnová řízení dle čl. 17 Obchodních podmínek, dohodly se smluvní strany na prodloužení některých Částí Díla dotčených uvedenou změnou takto:

| Číslo objektu | Název objektu | Prodloužení lhůty pro dokončení objektu do: |
|---------------|--|---|
| SO 28-17-01 | Náměšť n.O. – Studenec, železniční svršek | do 31.10.2017 |
| SO 30-17-01 | Studenec – Vladislav, železniční svršek | do 31.10.2017 |
| SO 31-17-01 | Žst. Vladislav, železniční svršek | do 31.10.2017 |
| SO 32-17-01 | Vladislav – Třebíč, železniční svršek | do 31.10.2017 |
| SO 33-17-01 | Žst. Třebíč, železniční svršek | do 31.10.2017 |
| SO 34-17-01 | Zast. Třebíč – Borovina, železniční svršek | do 31.10.2017 |
| SO 80-00-02 | Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace | do 31.10.2017 |
| PS 23-28-01 | Žst. Rapotice, úprava SZZ | do 31.10.2017 |
| PS 22-28-01 | Zastávka u Brna – Rapotice, úprava TZZ | do 31.10.2017 |
| PS 24-28-01 | Rapotice – Kralice nad Oslavou, TZZ | do 31.10.2017 |

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení stavebních prací na dotčených stavebních objektech či provozních souborech mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Změna čl. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.6., který nově zní takto:

3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, ve znění změny dle dodatku č. 7 ke Smlouvě (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1 Přílohy č. 2 b Smlouvy

*Celková lhůta pro provedení Díla končí dne **15.11.2017** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).*

*Lhůta pro dokončení stavebních prací končí dne **28.7.2017** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

Lhůta pro dokončení stavebních objektů a provozních souborů uvedených v tabulce v čl. 1.1 Dodatku č. 5, v tabulce v čl. 1.1 Dodatku č. 6 a v tabulce v čl. 1.1 tohoto Dodatku č. 7 končí dnem uvedeným u jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů v tabulkách (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

*Předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, s účinností od 21. května 2015 Prováděcí nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **15.11.2017**.*

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-6 nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 2.4 Nedílnou součástí dodatku č. 7 je následující příloha:

Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací, který doplňuje původní [Přílohu č. 5](#) ve znění dodatku č. 6

V Praze dne 19.9.2017

V Ústí nad Labem dne 23.10.2017

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Řádkový harmonogram časového postupu prací stavby

Stavba: "Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna"

| Název SO/PS | | doba trvání | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|-------------|--|------------------|----|----|----|----|----|
| SO 28-17-01 | Náměšť - Studenec, železniční svršek | 28.7.-31.10.2017 | | | | | |
| SO 30-17-01 | Studenec-Vladislav, železniční svršek | 28.7.-31.10.2017 | | | | | |
| SO 31-17-01 | žst.Vladislav, železniční svršek | 28.7.-31.10.2017 | | | | | |
| SO 32-17-01 | Vladislav-Třebíč, železniční svršek | 28.7.-31.10.2017 | | | | | |
| SO 33-17-01 | žst.Třebíč, železniční svršek | 28.7.-31.10.2017 | | | | | |
| SO 34-17-01 | Zast. Třebíč - Borovina, železniční svršek | 28.7.-31.10.2017 | | | | | |
| SO 80-00-02 | Zabezpečení veřejných zájmu – komunikace | 28.7.-31.10.2017 | | | | | |
| PS 23-28-01 | žst. Rapotice, úprava SZZ | 28.7.-31.10.2017 | | | | | |
| PS 22-28-01 | Zastávka u Brna - Rapotice, úprava TZZ | 28.7.-31.10.2017 | | | | | |
| PS 24-28-01 | Rapotice- Kralice nad Oslavou, TZZ | 28.7.-31.10.2017 | | | | | |